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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación Titulado “COSTOS, PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, 
PROVINCIAHUALLAGA-SAN MARTÍN”, pretende uniformizar los criterios en la 
elaboración de Expedientes Técnicos, alcanzando la Teoría necesaria de Costos y 
Presupuestos, con un ejemplo de un Arquitectura de un Proyecto de Servicios de Salud. 
El desarrollo del presente Informe de Ingeniería se inició con la elaboración de la planilla de 
Metrados utilizando formatos en el Programa EXCEL, a partir de los Planos existentes 
dibujados con el Programa AUTOCAD 2005,  luego se realizó la recopilación de 
información oficial de los costos tanto de Mano de Obra, Materiales y Equipo,  con los datos 
obtenidos se procedió a elaborar los Análisis de Costos Unitarios, el Presupuesto de Obra, 
Relación de Insumos, Fórmula Polinómica, utilizando para ello el Programa S10,  y 
finalmente para la elaboración de la Programación de Obra, y el Calendario Valorizado de 
Obra y el Calendario de Adquisición de Insumos se utilizaron los Programas MS PROJET 
y EXCEL. 
 
Palabras Claves: Costos, presupuestos, programación, obra de arquitectura, mejoramiento, 
servicios de salud. 
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ABSTRACT 
 
The following research work entitled "COSTS, BUDGETS AND PROGRAMMING OF 
THE WORK OF ARCHITECTURE OF THE WORK" IMPROVEMENT OF THE 
HEALTH SERVICES OF SAPOSOA, PROVINCIAHUALLAGA-SAN MARTÍN ", aims 
to standardize the criteria in the preparation of Technical Records, reaching the necessary 
Theory of Costs and Budgets, with an example of an Architecture of a Health Services 
Project. 
The development of this Engineering Report began with the preparation of the total square 
meters form using formats in the EXCEL Program, based on the existing Drawings drawn 
with the AUTOCAD 2005 Program, then the official information collection of the costs was 
made. Labor, Materials and Equipment, with the data obtained, the Unit Cost Analysis, the 
Work Budget, the Input Ratio, the Polynomial Formula were developed, using for this the 
S10 Program, and finally for the preparation of the Programming of Work, and the Valorized 
Work Schedule and the Acquisition Calendar were used the MS PROJET and EXCEL 
Programs. 
 
Keywords: costs, budgets, programming, architecture work, improvement, health services. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Gobierno Regional de San Martín tiene como misión organizar y conducir la gestión 
pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el 
marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y 
sostenible de la región. 
 
Sus unidades ejecutoras como El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo trabajan 
bajo los lineamientos de desarrollo del Gobierno Regional en la búsqueda de la 
competitividad con inclusión social y sostenibilidad ambiental, manteniendo su autonomía 
técnica, económica y administrativa como unidad ejecutora. 
 
La intervención en el Establecimiento de Salud Saposoa, forma parte del proyecto: 
“Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Saposoa, 
Provincia de Huallaga–Región San Martin”, cuyo objetivo central esperado es que la 
población cuente con un adecuado acceso a los servicios de salud en el establecimiento de 
Salud de Saposoa.  
 
Es materia del presente Informe de Ingeniería, realizar la elaboración del estudio 
económico de obra mediante la aplicación de programas de cómputo, nos permite realizar 
trabajos en menor tiempo, mayor precisión y con un excelente presentación; además la 
elaboración del estudio económico de un Expediente Técnico aplicando el software resulta 
beneficioso, porque garantiza un adecuado desempeño económico, oportunidad de entrega, 
calidad satisfacción de los clientes y seguridad. 
 
En base a lo mencionado anteriormente se elaboró el presente Informe de Ingeniería que 
lleva por nombre COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE 
ARQUITECTURA DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA – SAN MARTÍN” 
(El título del c 
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CAPITULO I 
ANTECEDENTES 
 
1.1. Antecedentes del problema 
El Centro de Salud de Saposoa tiene 35 años brindando los servicios de salud a la población 
con esta categoría, teniendo años anteriores de atención como Puesto de Salud y Centro de 
Salud respectivamente. 
En el año 1976 se inicia las primeras construcciones con los pabellones de consultorios 
mujer, niño, riesgos y daños, consultorios externos y de emergencia. En el año 1977, se 
construye los ambientes de administración, dirección, secretaria, saneamiento ambiental 
SIS, digitación SIS, Admisión, Caja y triaje. Entre 1978 y 1979 se construyen los ambientes 
del centro quirúrgico, sala de partos, sala del recién nacido, esterilización, sala de reposo, 
sala de ecografía, almacén y residencia médica y hospitalización. 
En 1993 se construye el cerco perimétrico, laboratorio, almacén de medicamentos, almacén 
central, oficina de economía, área técnica, dirección, personal, y cadena frio y SIS. 
Actualmente se trata de un establecimiento de baja complejidad, donde existe un deterioro 
en la infraestructura debido a la antigüedad, frecuencia de uso y al inadecuado 
mantenimiento. 
El 85% de la infraestructura presenta humedad, antigüedad, rajaduras producido por fallas 
estructurales, que ponen en riesgo la integridad de la estructura. 
Con respecto a la  infraestructura física del hospital, la distribución funcional de los 
ambientes no es la más adecuada, algunos  han sufrido algunas  adaptaciones y 
construcciones complementarias sin un patrón arquitectónico además del estado precario 
en que se encuentra,  presenta fisuras en su estructura y filtración de aguas de lluvia, ello 
origina factores de riesgo estructural, de bioseguridad y limitación en la capacidad para 
atender las necesidades de salud más frecuentes de la población  
 
1.2. Alcances (aspectos generales del informe de ingeniería) 
1.2.1. Generalidades 
Este importante centro de salud es el principal establecimiento brindando servicios de salud 
a la población de Saposoa en la Provincia de Huallaga que interconecta la mayoría de sus 
centros poblados del Distrito de Saposoa los cuales requieren de atención médica.  
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Enel informe de ingeniería se resume el presupuesto y programación de Arquitectura de la 
obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA 
HUALLAGA – SAN MARTÍN” 
Los Aspectos Generales del Informe de Ingeniería son: 
 
1.2.2. Ubicación del área del proyecto 
El terreno asignado para la construcción del nuevo Establecimiento de Salud de Saposoa 
se encuentra en un lote urbano, ubicado con frente al Jirón Huallaga, de la provincia de 
Saposoa, Región san Martín. 
El terreno de forma de un polígono irregular de cuatro lados, cuenta con cuatro frentes 
rodeado por calles, la topografía es casi plana con diferencia de nivel de 0.50 m.a 1.50m. 
En el sentido transversal. 
De acuerdo al levantamiento topográfico el terreno cuenta con los siguientes linderos y 
medidas perimétricas: 
Por el lado Este: Colinda con el jirón Lima con un tramo de 66.08 ml. 
Por el lado Norte: Colinda con el Jirón Junín en un tramo de 134.12 ml.  
Por el lado Oeste: Colinda con el Jirón Elisa Peña herrera en un tramo de 61.40 ml. 
Por el lado Sur: Colinda con el jirón Huallaga con un frente de 110.17 ml. 
 
El terreno tiene un perímetro total de 371.77 ml. 
Área del Terreno: es de 7507.154 m2 
 
1.2.3. Vías de acceso 
El Proyecto se ubica políticamente en el Distrito de Saposoa, Provincia de Huallaga, 
Región de San Martín. El acceso a la zona del Proyecto es por vía terrestre, desde la ciudad 
de Tarapoto  hasta la ciudad de Saposoa con un tiempo estimado de 120 a 150 minutos. 
 
1.2.4. Clima y altitud 
La zona del proyecto presenta un clima cálido tropical, la temperatura mínima llega a 15 
°C, y la máxima llega a 35 °C. Las precipitaciones pluviales son intensas principalmente 
durante los meses de diciembre a abril.  
La zona del Proyecto se encuentra a una altitud aproximada de 223 m.s.n.m.   
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1.2.5. Características de la intervención 
 
Comprende la DEMOLICION del actual Establecimiento de Salud y posteriormente 
realizar la construcción de una NUEVA EDIFICACIÓN en el mismo terreno, donde se 
ubicarán las siguientes Unidades o Servicios: 
Unidad de Consulta Externa, 
Unidad de Ayuda al Diagnóstico, 
Unidad de Urgencias 
Unidad de Hospitalización. 
Unidad de Centro Obstétrico y Centro Quirúrgico,  
Unidad de Administración e Informática, 
Unidad de Servicios Generales, y  
Unidad de Servicios Complementarios. 
 
1.2.6. Componentes de la volumetría y su relación con el entorno 
 
El terreno tiene forma irregular, con un área de 7507.15m². Tiene un perímetro de 
371.77ml; conforme al levantamiento realizado por el equipo consultor.   
Actualmente el terreno cuenta con edificaciones las cuales se procederán a su respectiva 
demolición luego de que el Centro de Salud se traslade al local de la Contingencia. Es un 
terreno ubicado en una zona de expansión urbana en proceso de consolidación. 
El certificado de parámetros Urbanísticos y Edificatorios, no da mayor referencia 
normativa en relación a los Ítems o parámetros que debe considerar el proyecto. 
 
1.2.7. Del proyecto: 
El Planteamiento Arquitectónico de la organización de la nueva edificación inicialmente 
fue elaborado en base al Programa Médico Arquitectónico del Estudio de Factibilidad 
como documento base contractual.  
Posteriormente con Resolución Ministerial N° 660-2014/MINSA, del 1 de Setiembre del 
2014, se aprueba la Norma Técnica de Salud, NTS N° 110-MINSA/DGIEM-v.01 
“Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de 
Atención”.  
En concordancia de alcanzar los objetivos del estudio de factibilidad, que, permita la 
categorización y acreditación del nuevo Establecimiento de salud de Saposoa, se homologa 
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el Programa médico Arquitectónico con la NTS N° 110-MINSA/DGIEM-v.01, teniendo 
como base el Programa Médico Funcional (PMF) de la factibilidad, El PMA homologado, 
ha sido evaluado y validado por la DGIEM-MINSA. 
Este nuevo PMA homologado, es base para el proyecto del nuevo Establecimiento de Salud 
de Saposoa, es planteada siguiendo los criterios de diseño, por Unidades Productoras de 
Salud (UPSS) y de las Unidades Productoras de servicios (UPS). 
 
La distribución esta agrupada en 4 sectores: 
Sector 1: Consulta Externa, Programas Preventivos, Administración, Área de Tecnologías 
de la Información, Ayuda al Diagnóstico y servicios complementarios (Sum. Cafetería). 
Sector 2: Área Asistencial conformado por Urgencias, hospitalización. 
Sector 3: Área Asistencial conformado por Centro Obstétrico – Centro Quirúrgico. 
Sector 4: Servicios generales conformado por: Nutrición. Lavandería, Almacenes, Talleres, 
Cisternas, Sala de máquinas, Grupo electrógeno+ tableros, Casa Materna, Casa de visitas, 
Residencia médicos y Gases medicinales (aire comprimido, vacío, oxigeno, óxido nitroso) 
 
1.2.8. Ubicación de los Servicios 
Para la ubicación de las diferentes Servicios, se ha tomado en cuenta los flujos funcionales 
externos e internos del Centro, considerando como frente principal y de accesos al 
Establecimiento de Salud, el Jr. Huallaga. 
La ubicación de los servicios es como sigue: 
El frente hacia el Jr. Huallaga, vía principal pero a nivel de trocha en tierra, no cuenta con 
veredas que definan su sección, en esta vía se ubican los ingresos peatonal y vehicular con 
el estacionamiento principal, que ha de ser usado básicamente por el público, dadas las 
características socio económicas de la zona pensamos que mayormente será utilizado por 
médicos y personal del establecimiento, así mismo se considera que será usado por motos 
lineales y/o moto taxis que es el tipo de transporte más común en la zona.   
Desde el estacionamiento hay accesos al edificio según sea paciente, personal médico, 
administrativo y personal en general. 
Se debe mencionar que el segundo ingreso que da al Jr. Huallaga es el ingreso de 
Emergencia y por último el tercer ingreso de servicios generales, tampoco se encuentra 
pavimentada o asfaltada, por lo que se recomienda que el MINSA, a través de la DIRESA 
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San Martín deberá coordinar con los organismos correspondientes, (Gobierno Regional, 
Municipalidad y/o Ministerio de Transportes y Comunicaciones) mejorar el acceso 
principal (vehicular y peatonal) que corresponde al Jr. Huallaga. 
Indicación de sectores 
 
Sector 1 
Contiguo al estacionamiento descrito se ubica el Sector 1, que comprende al Hall de 
Ingreso principal, donde se ubican la Caja, Admisión, Farmacia, los ambientes de 
SIS/RENIEC, Servicio social, Referencias y contra referencias. El SUM. Y la Cafetería 
está ubicada independientemente del edificio y una escalera de acceso a las oficinas de 
Administración, soporte informático ubicados en el segundo piso.   
A través del Hall Publico y mediante un corredor se accede al servicio de Programas 
preventivos, Asistencia Social, Consulta Externa, mediante un corredor adyacente se 
accede a la unidad de Ayuda al Diagnostico con laboratorios clínicos, Imágenes y el Banco 
de sangre. Luego del ingreso principal al Establecimiento de Salud, en el exterior, hacia el 
lado derecho se accede a los servicios de Control de TBC y Control VIH y ITS, los mismos 
que cuentan con circulaciones diferenciadas a cada módulo y debidamente indicado 
(señalética). Este sector es el único acceso principal que facilita el ingreso al público, 
pacientes y personal de forma peatonal como vehicular comunicándose por corredores con 
las demás Sectores. 
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Sector 2 
Comprende a las Unidades asistenciales, de Urgencias y Hospitalización. 
El servicio de Urgencias, tiene acceso independiente e inmediato desde el exterior y al 
interior desde el corredor técnico se comunica con el servicio de hospitalización que cuenta 
con una capacidad de 18 camas, esos dos servicios internamente están comunicados con el 
centro Obstétrico y Centro Quirúrgico. 
Consta de un solo nivel y está diseñado buscando la eficiencia funcional, así también como 
ambientes agradables con iluminación y ventilación natural. 
 
Sector 3 
Comprende a las Unidades asistenciales, como son: Centro Obstétrico y Centro Quirúrgico. 
Se comunican entre sí a través de un corredor técnico y de fácil acceso a Emergencia y 
Hospitalización 
Es de un solo nivel y está diseñado buscando la eficiencia funcional, así también como 
ambientes agradables con iluminación y ventilación natural. 
 
Sector 4 
Comprende la Unidad de Servicios Generales y está formado por bloques de acuerdo a su 
funcionalidad, El bloque adyacente al sector 3, se ubican el servicio de Nutrición y 
Lavandería, almacenes, taller de saneamiento ambiental, zoonosis en el primer piso. En el 
segundo piso se ubica la Residencia médica. 
La disposición de los bloques en forma lineal continua corresponde a lo siguiente: 
En el segundo bloque están la Sub estación eléctrica, y el grupo electrógeno, depósito de 
cadáveres, gases medicinales. 
En el tercer bloque se encuentran las Cisternas y sala de máquinas, en el cuarto bloque está 
casa Materna y la de visitas en el segundo piso. Y contiguo a este en un quinto bloque los 
residuos hospitalarios. 
El módulo de servicios higiénicos y vestidores está ubicado adyacente al bloque de 
hospitalización 
El ingreso de servicio a este sector es por el Jr. Huallaga, y cuenta con una caseta de 
control. 
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1.2.9. Criterios de diseño arquitectónico 
 
La altura de toda la edificación es de uno y dos pisos, con techos combinados de planos, a 
dos y cuatro aguas. 
 
La edificación refleja la tipología de uso hospitalario, dadas las características expresivas 
que tienen las funciones que se dan en el edificio.  Esto se refleja en los volúmenes de los 
diferentes servicios, el tipo de ventanas y el máximo aprovechamiento de la iluminación y 
ventilación natural. A esto se suman los elementos y colores exteriores que pretenden 
reforzar los criterios de composición. 
 
En el Establecimiento de Salud, existen áreas de trabajo claramente diferenciadas por la 
actividad que se realiza en ellas; los cambios que han a soportar estas áreas a lo largo de la 
vida del edificio no son uniformes y por lo tanto la permanencia de los distintos elementos 
que configuran los espacios, en el caso de este establecimiento de salud por su magnitud y 
nivel de complejidad  al que está orientado, no estará sujeto a estos cambios pero si a la 
posibilidad de incrementar algunas áreas o servicios, entonces parece razonable que desde 
la etapa inicial de concepción del edificio hasta su definición en el proyecto de ejecución 
se tenga en cuenta esta circunstancia. 
 
El presente diseño arquitectónico busca la integración con la volumetría del entorno 
existente y al espacio circundante  con  vegetación dispuesta en la jardinería y en forma 
natural en los inmuebles colindantes, que amortigua la apreciación volumétrica existente, 
entonces la mayor integración es con el paisaje y el entorno natural de la zona.  
Arquitectónicamente el proyecto responde a una definición de edificio hospitalario  
horizontal, con una proporción mesurada entre los recorridos horizontales. 
Los objetivos que se pretende alcanzar con el proyecto propuesto son los siguientes: 
 
Sistema Permanente: 
Implica una actuación e inversión a largo plazo, por lo que la mayoría de sus elementos 
son fijos (permanentes), no van a modificarse en el tiempo de vida útil del edificio (20-50 
años). 
Dentro de este sistema está la urbanización, la envolvente del edificio, la estructura portante 
incluyendo los elementos de separación horizontal y vertical; finalmente los elementos que 
9 
  
 
configuran la logística interna tales como las centrales de atención y de distribución. 
 
Diseño flexible: 
El Proyecto se caracteriza por su capacidad de poder adaptarse a cambios de utilización,  
implica una actuación a medio plazo (5 a 15 años). Las áreas de distribución interior, 
pueden ser adecuadas a otras necesidades, como las instalaciones en los ambientes, los 
equipos, las canalizaciones, etc. Este sistema es totalmente flexible, por su capacidad de 
adaptación a posibles cambios futuros.  
 
Accesibilidad y adaptación a las necesidades: 
Se ha buscado un diseño arquitectónico con una cuidada estética marcando como principal 
prioridad las necesidades del enfermo. Por ello, se ha recurrido a una arquitectura cálida y 
con proporciones domésticas, de fácil utilización por ser accesible e identificable 
visualmente. 
 
Estrategia medioambiental y ahorro energético:  
En el proyecto, los objetivos de diseño sostenible incluyen, entre otros aspectos, aumentar 
la cantidad y calidad de ventilación (ventilaciones cruzadas y fachadas ventiladas), el 
control sobre la luz natural y el soleamiento y el tratamiento de las zonas ajardinadas. Se 
ha tratado de conseguir diseñar un edificio bioclimático, eficiente y ecológico. 
 
Zonificación Y Funcionamiento 
La organización espacial de las diferentes unidades en el terreno, se ha propuesto 
considerando principalmente la interrelación necesaria entre ellas, el uso y acceso directo 
de los pacientes a cada servicio.   
En el Plano General, se observa la distribución de los diferentes servicios que integran el 
Establecimiento de Salud. 
Desde el exterior con acceso directo, se ubica el Hall Principal que distribuye hacia las 
Unidades de Administración e Informática ubicadas en el segundo piso, de Consulta 
Externa, de Ayuda al Diagnóstico, Hospitalización, Centro Obstétrico y de Centro 
Quirúrgico.  
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La unidad de Consulta Externa se encuentra distribuida en un solo nivel donde se ubican 
área de Admisión, los consultorios de Medicina, Pediatría, Odontología, Gineco –  
Obstetricia y otros de programas de prevención. 
La unidad de Ayuda al Diagnóstico se ubica también en este nivel y se encuentra 
interrelacionada con las demás unidades. 
La unidad de Urgencias se encuentra en la fachada principal del terreno y con un acceso 
independiente al Establecimiento de Salud por su propia ubicación tiene una adecuada 
interrelación con Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico, Internamiento y Ayuda al 
Diagnóstico. 
Las Unidades de Centro Quirúrgico y de Centro Obstétrico, por su ubicación permite una 
adecuada interrelación entre las Unidades de Ayuda al Diagnóstico y de Internamiento y 
además cuenta con un ingreso independiente para visitas al Hall de espera del Centro 
Obstétrico con autorización del Establecimiento, en un determinado Horario y con su 
respectivo control. 
La Unidad de Internamiento se encuentra ubicada adecuadamente interrelacionada entre 
las Unidades de Servicios Generales, Ayuda al Diagnóstico, Centro Obstétrico, Centro 
Quirúrgico y Urgencias. Y cuenta con un ingreso independiente para visita de pacientes en 
un determinado horario y con su respectivo control. 
La Unidad de Servicios Generales se ha ubicado con acceso desde la vía principal, con 
acceso propio desde el exterior.  
La solución arquitectónica está estructurada con un criterio de flexibilidad, tanto en la 
disposición de los espacios como en los sistemas constructivos secundarios (ductos de 
instalaciones, divisiones ligeras, equipos móviles, modulación en fachadas, etc.).  
En los Planos Generales, se observa la distribución y zonificación de los diferentes 
servicios que integran el Establecimiento de Salud. 
 
En el Establecimiento de Salud. En base al PMA, se considera los siguientes servicios:  
 
 
I.- Servicios finales:  
Consultorios 
Urgencia 
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Hospitalización 
II.-  Servicios intermedios:  
Centro Obstétrico 
Centro Quirúrgico. 
Central de Esterilización 
Apoyo al Diagnostico 
Diagnóstico por Imágenes 
Farmacia 
 
III.-  Servicios administrativos:  
Unidad de Administración 
Servicios Generales 
Servicios complementarios 
 
 
IV Servicios de confort:   
Sala de Uso Múltiple 
Cafetería 
Estacionamiento Vehicular 
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1.3. Limitaciones 
 
En cuanto al desarrollo del tema, motivo del presente Informe de Ingeniería, está limitado 
a: 
 
Realizar la elaboración delos Costos, presupuesto y programación de Arquitectura de la 
obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA 
HUALLAGA – SAN MARTÍN”, cuya formulación del presupuesto y programación de 
obra será mediante la aplicación de los software’s existentes.. 
 
1.4. Justificación 
La insuficiencia de servicios de alta especialización y las necesidades creadas por el 
crecimiento de la población han llevado a plantear el actual proyecto de infraestructura de 
salud, que estará equipado con los servicios y equipos de última generación que se 
requieren, para lo que se plantea el nuevo edificio para la sede institucional. 
 
El mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de salud I4 de Saposoa, 
Provincia de Huallaga- región San Martín, será responsable de satisfacer las necesidades 
de salud de la población, brindando atención integral ambulatoria y hospitalaria en las 
especialidades básicas y otras subespecialidades, con énfasis en la recuperación y 
rehabilitación de problemas de salud. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEORICO 
 
2.1. Antecedentes Teóricos 
Tenemos como primer antecedente, al autor Walter Ibáñez, teniendo como investigación 
su libro, titulado “COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS VIALES”, realizado en el 
año 2012; llegando a modo de conclusión por parte del autor que “para presupuestar una 
obra vial depende mucho de la ingeniería de diseño, de los Metrados y de los costos 
unitarios de las diversas partidas que intervienen en la ejecución de la obra”. 
Como segundo antecedente, tenemos como autor a Salas Dávila, Segundo, en su informe 
de ingeniería titulado “ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LA OBRA: 
CLÍNICA ELORZA - CALZADA”, realizado en el año 2010; llegando a modo de 
conclusión por parte del autor, que “la Fórmula Polinómica es la sumatoria de términos 
también llamados monomios que contienen la incidencia de los principales elementos 
del costo de la obra”. 
 
Por último, tenemos como antecedente, al autor Carrera Urrelo, Perciles, en su informe de 
ingeniería titulado “COSTOS – PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE NUEVA 
CAJAMARCA”, realizado en el año 2010; llegando a modo de conclusión por parte del 
autor, que “el índice de precio se define como un indicador económico que fija la 
variación de un precio durante un determinado tiempo de un elemento: material, 
mano de obra o equipo”. 
 
 
2.2 Objetivos  
 
 
2.2.1 Objetivos Generales: 
 
 
Elaborar los Costos, Presupuestos y Programación de arquitectura de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, 
PROVINCIA HUALLAGA – SAN MARTÍN” 
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2.2.2 Objetivos Específicos: 
 
 
Utilizar criterios específicos para el cálculo de Costos Unitarios y el Presupuesto, teniendo 
en consideración la condición de costos tanto de materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas, así mismo el tiempo que se utilizará para el “Mejoramiento de los servicios 
de salud de Saposoa, provincia Huallaga – San Martín” 
 
 
Contribuir a mejorar y optimizar el uso del recurso tiempo con fines de duración de 
actividades, así como definir un planteamiento económico. 
 
Realizar el cálculo de la Fórmula Polinómica, para que el Presupuesto sea actualizado 
según las fechas de ejecución del proyecto. 
 
Elaborar el Presupuesto, utilizando Software S10 
 
Realizar la Programación de Obras, utilizando Software Excel, S10 y MS Project. 
 
 
 
 
2.3 Marco teórico 
 
2.3.1. Marco teórico 
  
2.3.1.1 Generalidades 
 
Según el autor Claudet Marín, César, indica que:  
 
Costos y presupuestos 
Costos y presupuesto son dos términos estrechamente relacionados dado que no puede 
haber presupuesto sin costos; y un costo por sí solo, aplicado a una cantidad o metrado, de 
determinada unidad constituye ya un presupuesto. 
Para el caso de una obra se puede plantear el siguiente esquema:  
TECNICA 
Especificaciones 
                Mano de Obra 
OBRA      COSTO Análisis de Costos   Materiales 
                 Equipo 
                                            Cuantificadores 
TIEMPO    
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Para el caso del presente Informe de Ingeniería se tratarán en detalle lo referente al 
“Costo” y al “Tiempo”, los cuales tienen relación directa para la elaboración del 
Presupuesto. 
 
2.3.2 Marco Conceptual 
Según el autor Claudet Marín, César  
 
2.3.2.1 Tipos de costos.  Existen dos tipos de Costos: 
➢ Costos directos:  Mano de Obra, Materiales y Equipo-Herramientas 
➢ Costos indirectos:  Gastos Generales y Utilidad 
 
2.3.2.2 Costos directos 
Definiremos a los Costos Directos como aquellos que quedan inmersos en la obra.  
Estructuralmente este Costo Directo es el resultado de la multiplicación de los metrados 
por los costos unitarios. 
 
               ..( 1 )  
 
 
A. Los metrados   
Según el autor Claudet Marín, César 
Definiremos el metrado como un proceso ordenado y sistemático de Cálculo, cuya 
finalidad es determinar por partidas, la cantidad de obra a ejecutar en un Proyecto. 
Recomendaciones generales para metrar: 
 
Que la persona que va a metrar, tenga conocimiento y criterio técnico sobre este proceso. 
Estudio integral de los Planos y Especificaciones Técnicas. 
Aplicación de la normatividad vigente. 
Establecer un orden y sistema de metrar. 
Apoyarse en coloreos por elementos o áreas. 
Utilizar formatos. 
 
A.1 Tipos de metrados 
Según el autor Claudet Marín, César, existen: 
COSTO DIRECTO = METRADOS x COSTO UNITARIO 
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1. Metrados por conteo.-  Cuando se trata de contar con la cantidad de unidades y/o 
piezas de la partida considerados en los Planos.  Ej.: 
- Cartel de Obra 3.60 x 8.50 m 
- Concreto f’c=175 Kg/Cm2 para cunetas de drenaje 
- Carpeta Asfáltica en caliente de 2” 
 
2. Metrados por acotamiento.-  Cuando se metra basándose en las cotas que definen 
un elemento y su partida correspondiente.  Ej.: 
 
b = 0.30 m 
 
t = 0.50 m        long = 3.00 m. 
 
- Concreto F’c = 210 Kg/cm2 = 0.30x0.50x3.00 = 0.45m³ 
- Encofrado y Desencofrado = (0.50+0.30+0.50)x3.00 = 3.90m² 
 
3. Metrados por gráficos.-  Cuando se metra sobre la base de apoyo gráfico: 
Triángulos, papel milimetrado.  Ejemplo: 
 
- Áreas de cortes y rellenos de movimiento de tierras, etc. 
 
 
 
 
 
 
4. Metrados con instrumentos. -  Cuando se metra basándose en instrumentos como el 
planímetro.  Ejemplo: 
- Áreas de cortes y rellenos de movimientos de tierras, etc. 
 
5. Metrados mediante Software.-  Cuando se metra sobre la base de Software como los 
Programas CAD para áreas de figuras cerradas o volúmenes. 
 
 
6. Metrados por fórmulas.-  Cuando se metra usando fórmulas definidas.  Ejemplo: 
            Área 
Relleno 
Área Corte 
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- Volúmenes de Cortes y rellenos de movimiento de tierras 
 
 
 
 
SECCION 1                    SECCION  2 
 
Área corte   Area relleno 
  
 
( )
).(*
2
/.2./.1.
)/.( sprogresivaentreDist
RCAreaRCArea
RCVolumen −−
+
=  
(cuando hay áreas entre las dos secciones ) 
( )
).(*
4
/.2./.1.
)/.( sprogresivaentreDist
RCAreaRCArea
RCVolumen −−
+
=  
(cuando en una de las secciones no hay área) 
 
7. Metrados empleando coeficientes.-  Cuando se metra usando coeficientes definidos o 
aproximados, como coeficiente de esponjamiento y/o compactación.  Ejemplo: 
- Eliminación de material excedente (Coef. de Esponjamiento) 
- Rellenos compactados (Coeficiente de Compactación) 
 
8. Metrados con isométricos.-  Cuando se metra usando isométricos 
 
Ejemplo:                                    Codo  90°   
Tubo PVC Ø ½”              Codo 90º 
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A.2 Partida 
Según el autor Claudet Marín, César, indica que: 
Se denomina Partida a cada uno de los rubros o partes en que se divide convencionalmente 
una obra para fines de medición evaluación y pago.  También se considera como Partida a 
cada una de las partes o actividades que se requieren ejecutar para llegar al todo que viene 
a ser la realización de la obra total. 
 
De acuerdo a las tareas dentro del proceso productivo de la obra, las partidas se dividen en 
partidas de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Orden, respectivamente; que indicarán así 
mismo, a medida que se varié el orden, mayor precisión del trabajo a efectuarse. 
Sobre la base de la descripción de las Especificaciones Técnicas las partidas tienen un 
orden o jerarquía, por ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.3 Planos   
Según el autor Claudet Marín, César, indica que: 
Definiremos a los planos como la representación gráfica en dos dimensiones (2D), de 
elementos de 3 dimensiones (3D). 
Los metrados se formulan sobre la base de los siguientes documentos: 
Planos del Proyecto, como cantidad. 
Especificaciones Técnicas, como calidad. 
 
Por lo tanto, si estos documentos tienen deficiencias u omisiones, o están incompletos, 
los metrados que se determinan recogerán también estas situaciones, lo cual como es 
evidente llevará a un presupuesto incorrecto. 
ITEM DESCRIPCION UND N° ORDEN 
05 
05.09 
05.09.02 
05.09.02.01 
05.09.02.02 
05.09.02.03 
05.09.02.04 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
LOSAS 
Losas Aligeradas 
Concreto 
Encofrado y Desencofrado 
Acero 
Ladrillo o Bloques Huecos 
 
 
 
M³ 
M² 
Kg 
Pza 
1er Orden 
2do Orden 
3er Orden 
4to Orden 
4to Orden 
4to Orden 
4to Orden 
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Los Planos reúnen ciertas características técnicas referidas a: 
Escalas, algunas estandarizadas como para los planos de arquitectura:       elevaciones,  
plantas  1:50. 
Tamaño de los planos. 
Membretes, etc. 
 
B) Los costos unitarios 
Según el autor Claudet Marín, César, indica que: 
Los costos unitarios están definidos por la sumatoria siguiente: 
 
COSTO UNITARIO = Mano de Obra + Materiales + Equipo /Herramientas 
 
 
B.1 Mano de obra 
B.1.1 Aportes y Rendimientos 
Según el autor Claudet Marín, César, indica que: 
Aportes.  El aporte corresponde a la cantidad de recurso (mano de obra, material y equipo) 
que se necesita para ejecutar una unidad de medida determinada (m³, m², kg, ml, etc.) 
Para calcular el Aporte Unitario (AU), de la Mano de Obra (recurso de mano de obra) por 
unidad de partida, se aplica la siguiente relación: 
 
ienton
horasObrerodeN
OMAporte
dimRe
.8*..
...

= …… ………..( 2 ) 
 
Rendimientos. Para el caso de obras de construcción, el rendimiento podemos definirlo 
como la cantidad de trabajo (por m³, m², kg, ml, etc.)  que se obtiene de los recursos mano 
de obra, (por cuadrilla) y equipo (por jornada)  Ejemplo: 
1 Peón...... 4 m³  de excavación / 8 horas (terreno normal) 
0.1Cap.+ 1Op. + 0.5 Peón = 20m² de tarrajeo interior/8 horas 
1 Tractor S/orugas (D9L)..1,420 m³/8 horas (Mat. suelto) 
El tema de los Rendimientos de Mano de Obra, es un parámetro de muy difícil 
evaluación, en razón de que al tratarse del elemento humano existen de por medio, entre 
otros, los siguientes factores que tienen que ver con el Rendimiento: 
1. Edad del obrero 
2. Capacidad física 
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3. Habilidad natural 
4. Ubicación geográfica de la obra, etc.  
 
Para el caso de nuestra Región de San Martín se tomarán el 80% de los Rendimientos 
establecidos por Resolución Ministerial N° 175 del 09-04-68 para las Provincias de Lima 
y Callao, por motivos climáticos,  mercados, logística y por los factores descritos 
anteriormente. 
 
B.1.2 Mano de Obra 
Según el autor  Ibañez, Walter,  indica que: 
El costo de Mano de Obra está determinado por categorías: 
Operario: Albañil, carpintero, fierrero, electricista, gasfitero, plomero, almacenero, 
chofer, mecánico, y demás trabajadores calificados en una especialidad en el ramo.  En esta 
misma categoría se consideran a los maquinistas que desempeñan las funciones de los 
operarios mezcladores, concreteros, etc. 
Oficial: Las personas que desempeñan las mismas funciones pero que laboran como 
ayudantes del operario que tenga a su cargo la responsabilidad de la tarea y que no hubieran 
alcanzado plena calificación en la especialidad, en la categoría oficial están comprendidos 
los guardianes. 
Peón: Los trabajadores no calificados que son usados indistintamente en diversas tareas de 
la industria de la construcción. 
 
Capataz: En lo referente a los capataces no existe ningún dispositivo legal que 
establezca su categoría como tal, pero se puede clasificar de la siguiente forma: 
Capataz A.-  Los trabajadores que dirigen las cuadrillas óptimas en materia de concretos, 
encofrados, armaduras, pavimentos, excavaciones con utilización de explosivos y 
excavaciones especiales 
 
 CAPATAZ A = OPERARIO x (1.30 a 1.40) 
 
Capataz B.-  Los trabajadores que dirigen las cuadrillas óptimas en materia de movimiento 
de tierras y obras preliminares. 
 
 CAPATAZ B = OPERARIO x 1.20 
B.1.3 Costo Mano de Obra 
Según el autor Claudet Marín, César, indica que: 
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El costo de mano de obra, lo podemos dividir en sus dos partes: 
El costo de un obrero de construcción civil por hora o también llamado comúnmente costo 
Hora-Hombre. 
El rendimiento de un obrero o cuadrilla de obreros para ejecutar determinado trabajo, 
parámetro muy variable y que de no darse los criterios asumidos por el analista puede llevar 
al atraso y/o pérdida económica en una obra. 
 
Costo Hora–Hombre (HH): 
El costo Hora-Hombre(HH) toma en cuenta lo que le cuesta al contratista cada uno de estos 
obreros y no lo que se le paga como planilla, puesto que hay determinados aportes que son 
de cargo exclusivo del empleador, así como otros conceptos que el obrero de construcción 
civil percibe adicionalmente a su jornal básico y bonificaciones, como son: 
Gratificaciones 
Asignación Escolar 
Liquidación 
 
Este costo hora es diferente en función a: 
1. Tipo de obra: Edificación, Carreteras, etc., en razón que los porcentajes de 
aportaciones del empleador por el Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo(SCTR), es variable. 
 
Tabla 1:  
Seguro complementario de riesgo 
 
Fuente: Ing. César Claudet Marín, “Costos y Presupuestos Aplicados a la Construcción de 
Obras Públicas y Privadas”. 
 
 
2. Ubicación de la Obra: Respecto al concepto de la Movilidad Acumulada (Pasajes 
Urbanos) en razón de que este pasaje es diferente en las ciudades de nuestro país.  Más aún 
Tipo de Obra Antes 
(Accid. Trabajo) 
Ahora 
(S.C.T.R.) 
Agua y desagüe 
Caminos y carreteras 
Edificios 
Puentes concreto armado 
Túneles 
7.00 % 
7.00 % 
4.00 % 
7.00 % 
7.00 % 
4.00 % 
4.00 % 
2.00 % 
4.00 % 
4.00 % 
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podríamos señalar que en las obras donde no existe “pasaje urbano” (obras como carreteras, 
presas, irrigaciones, etc.), puesto que los obreros “viven en la obra” (campamentos) no 
existe el gasto por parte del Contratista y por ende no debería considerarse en el costo de 
la Hora-Hombre (HH).  Sin embargo en nuestro medio las Entidades no consideran lo 
señalado al formular sus costos de mano de obra en sus Expedientes Técnicos. 
 
3. Cálculo Costo Hora - Hombre(HH) 
Tabla 2:  
Costo de la hh.  en obras de edificación 
 
VIGENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 31 MAYO 2018 
 
DESCRIPCION OPERARIO OFICIAL PEON 
Remuneración Básica (RB)                                  
Total Leyes Sociales sobre la 
Remuneración Básica  (112.97%) 
Seguro de Vida ESSALUD ( S/. 5.00 Mensuales ) 
Bonificación Unificada de Construcción (BUC) 
Leyes y Beneficios Sociales sobre el BUC 
 
Bonificación Movilidad Acumulada  
 
Overol ( 2 Unidades Anuales ) 
64.30 
72.64 
 
0.17 
20.58 
2.47 
7.20 
 
0.40 
46.50 
58.74 
 
0.17 
15.60 
1.87 
7.20 
 
0.40 
41.50 
55.53 
 
0.17 
13.95 
1.67 
7.20 
 
0.40 
        TOTAL POR DIA DE 8 HORAS                            167.76           135.98       125.42 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
COSTO DE HORA – HOMBRE ( HH )           20.9717.00         15.98 
 
Capataz:       1.20 x Operario  =  1.20  x  20.97    =  25.16 
B.U.C. :   Bonificación Unificada de Construcción 
Desgaste de Herramientas y Ropa....  10.00  % 
24 
  
 
Alimentación.......................................  10.00  % 
Agua Potable......................................  10.00  % 
Especialización (Sólo Operario).........    2.00  % 
 
Operario…………………. 32.00  %  del Salario Básico 
Oficial ....…………………. 30.00  %  del Salario Básico 
 Peón ........…………………. 30.00  %  del Salario Básico 
 
Asimismo, desde la creación del Sistema Privado de Pensiones (AFPs), en 1,993, el costo 
de Hora Hombre de los obreros Afiliados difiere del costo Hora–Hombre de un obrero no 
afiliado. 
 
Es oportuno agregar que el denominado Maestro De Obra tampoco figura en las normas 
sobre Régimen Laboral de Construcción Civil. Este Costo de la mano de obra no 
corresponde a los costos directos sino a los indirectos, es decir a los Gastos Generales 
  
B.2 Materiales 
B.2.1 Precio de Materiales en Obra 
Según el autor Claudet Marín, César , indica que: 
 
Al costo de los materiales en el lugar de venta debemos adicionarle otros costos, tales 
como: flete, mermas, viáticos, almacenaje y manipuleo, esta sumatoria nos dará el precio 
unitario en obra. 
El precio del material puesto en obra se determina por la siguiente fórmula: 
 
 
……..( 3 )  
 
Donde: 
PMPO =  Precio del material puesto en obra. 
PB        =  Precio Base del material en el lugar de cotización 
F         =  Flete terrestre 
PMPO = PB + F + A/M + M +V + O 
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A/M     =  Almacenaje y manipuleo, estimado en 2 % del PB 
M        =  Mermas por transporte, estimado en 5% del PB 
V          =  Viáticos, estimados entre 5% - 30% del PB. Sólo se aplica a Materiales 
explosivos, dinamita, guías, fulminantes, etc. 
O          =  Otros, según condiciones de ubicación de la obra  
 
B.2.2 Materiales 
 
Según el autor Claudet Marín, César, indica que: 
 
Dentro de los costos directos, el aporte unitario de materiales corresponde a la cantidad de 
material o insumo que se requiere por unidad de medida de la partida (m³, m², kg, etc.) 
 
Los materiales son expresados en unidades de comercialización: Bls de cemento, M³ de 
arena, M² de piso, Gal de gasolina, Kg de clavos, etc. 
Las cantidades con que cada uno de ellos participa dentro del costo directo, se puede 
determinar en base a bibliografías especializadas, siendo mejor en base a registros directos 
de obra, lo cual obviamente es más real. 
 
Los materiales, dependiendo del tipo de obra, son muy diversos y existen en diferentes 
calidades y especificaciones, siendo algunos de fabricación nacional y otros importados. 
 
Agua para la Obra   
Según el autor Claudet Marín, César, indica que: 
 
Se considera que, si en un presupuesto de obra, figura la partida “Obras Preliminares” 
(donde se incluye el agua según el Reglamento de Metrados para Obras de Edificación) o 
“Agua para la construcción” en los análisis de costo directo de concretos y otros, donde 
interviene el agua, no se debería considerar. 
 
Desperdicios   
Según el autor Claudet Marín,  César, indica que: 
 
Se adjunta la siguiente tabla de porcentajes de desperdicios, que pueden servir de referencia 
al calcular los insumos: 
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Tabla 3:  
Porcentaje de desperdicios 
DESCRIPCIÓN %  DESPERDICIO 
Concreto 
Mortero 
Ladrillo para muros 
Ladrillo para techo 
Losetas para piso 
Mayólica 
Clavos 
Madera 
5 % 
10 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
15 % 
10 % 
ACERO DE REFUERZO  
3/8” 
‘1/2” 
3/8” 
‘3/4” 
1” 
3 % 
5 % 
7 % 
8 % 
10 % 
  
  
B.2.3 Flete 
Según el autor Ibáñez, Walter , indica que: 
Definiremos el flete como el costo adicional por transporte desde el centro abastecedor 
hasta el almacén de la obra. 
En el caso del flete terrestre se debe considerar como uno de los parámetros un patrón o 
carretera equivalente según los siguientes factores de conversión: 
 
 
 
 
Tabla 4:  
Parámetros de Transformación para el Cálculo de la “Distancia Virtual” 
 
REGION TIPO DE CARRETERA 
Asfaltada Afirmada Trocha 
Costa:  0 a 1,000 m.s.n.m. 
Gradiente  0 – 3% 
 
1.00 
 
1.58 
 
2.15 
Intermedia y Selva: 
1,000 a 2,500 m.s.n.m. 
Gradiente  3 – 5% 
 
1.20 
 
 
2.10 
 
 
2.90 
 
Sierra: 2,500 m.s.n.m. 
Gradiente  5 – 7% 
 
1.40 
 
2.80 
 
3.90 
Fuente:  CésarClaudet Marín, “Costos y Presupuestos Aplicados a la Construcción de Obras Públicas y Privadas”. 
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Según el autor  Claudet Marín, César, indica que: 
 
Distancia Virtual (DV).  Existe una distancia física o real y otra que sirve para  
calcular los fletes, homogenizando toda la carretera a un patrón obteniendo una nueva 
distancia conocida como “Distancia Virtual” 
 
Según el autor Ibáñez, Walter, en su libro “Costos y Tiempos en Carreteras”, indica que: 
 
Precios Base (PB).   Para calcular el costo del flete se debe aplicar la Resolución vigente 
del Consejo Directivo de la Comisión Reguladora de Tarifas de Transporte (CRTT) que 
publica el Diario Oficial “El Peruano” cada vez que haya variaciones. Última Resolución: 
RCD N° 027-91-TC/CRTT-T 
 
 
B.2.4 Otros Costos 
 
Según el autor Claudet Marín, César, indica que: 
Suelen considerarse adicionalmente al flete, otros costos relacionados con el transporte 
como: Almacenaje, Manipuleo, Mermas y Tipo de Material, lo cual determina el costo final 
de los materiales en obra.  Así se tiene: 
 
Materia
l 
Unid Origen Precio 
Base 
Flete Almacenaje Merma 
Total 
Obra 
Material 
Explosivo 
Costo 
Mat.(1)   P.B.1  (*) (**) (***)  
Mat.(2)   P.B.2  (*) (**) (***)  
 
(*) % variable: + 2% del P.B. 
(**) % variable: + 5% del P.B. 
(***) % Viáticos estimado entre el 5% al 30% del P.B. 
 
 
Manipuleo 
 
 
 
Según el autor Ibáñez, Walter, indica que: 
28 
  
 
Manipular materiales es recoger y depositar, mover en un plano horizontal o vertical o 
ambos casos a la vez y por cualquier medio, materiales o productos de cualquier clase en 
estado bruto, semi-acabado o completamente acabado. 
 
Almacenamiento 
 
Según el autor Ibáñez, Walter, indica que: 
Almacenar es un servicio auxiliar en la construcción de las obras. 
En el presente documento el costo de almacenamiento se estima en un monto no mayor del 
2% del costo del material. 
Mermas y Desperdicios 
 
Según el autor Ibáñez, Walter , indica que: 
Merma es la porción de un material que se consume naturalmente.  Desperdicios son 
pérdidas irrecuperables e inutilizables de los materiales, desechos.  Se presentan en el 
proceso de transporte desde el centro abastecedor hasta el almacén de la Obra, en el proceso 
constructivo, etc., en fin son costos que deben de considerarse dentro del costo del material.  
En el presente se considera el 5% del costo del material. 
Viáticos 
 
Según el autor Ibañez, Walter, indica que: 
Es la subvención por concepto de gastos de viaje, que se les abona al personal de 
seguridad que salvaguarda el Transporte de Explosivos (dinamita, fulminante, guía, etc.) 
a la Obra.  Para fines de cálculo se puede considerar entre el 5% al 30% del precio del 
material. 
 
B.2.5 Precio del Material con o sin IGV. 
Según, Salinas Seminario, Miguel (27), indica: 
Si el análisis de Costos Unitarios es para un presupuesto de una obra por CONTRATA el 
precio del material es SIN   IGV. 
Si el análisis de costos unitarios es para un presupuesto de una obra por Administracion 
Directa el precio del material es CON  IGV. 
 
Por lo tanto cuando se cotizan precios o se utilicen precios de tablas de Revistas Técnicas 
se debe tener cuidado en determinar si estos incluyen o no el IGV. 
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Así también para los precios de materiales NO se deben considerar los descuentos que 
puedan ofrecer los proveedores en las cotizaciones. 
También debemos indicar que los precios se deben cotizar a cierre de mes calendario, no a 
una fecha diferente, de donde se concluye que los análisis de costos unitarios siempre deben 
ser a fecha a fin de mes. 
B.3 Equipos 
B.3.1 Equipo 
Según el autor Claudet Marín, César , indica que: 
Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obras, sin embargo el Análisis 
de Costo Directo del Equipo tiene en consideración dos (2) parámetros básicos: 
 
Costo Hora Maquina (HM) 
Rendimiento Del Equipo 
 
Se describirán en detalle cada uno de estos factores: 
 
1. Costo Hora – Máquina (HM) 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel , indica que: 
Determinado a través del análisis del costo de alquiler de equipo por hora, siendo este costo 
variable en función al tipo de máquina, potencia del motor, si es sobre llantas o sobre 
orugas, antigüedad, etc. 
 
En nuestro medio existen algunas publicaciones técnicas que presentan tarifas de alquiler 
Horario de Equipo, se pueden recurrir a ellas como referencia, sin embargo consideramos 
necesario que se conozca los criterios básicos del cálculo de tarifa de alquiler de equipo. 
Los costos en los equipos y maquinarias corresponden a todos aquellos que se requieren 
para poseerlos y operarlos, incluyen en éstos, además del costo de la adquisición, los costos 
por los intereses del capital invertido, mantenimiento y reparaciones, seguros, impuestos, 
almacenaje y también los gastos de combustibles, lubricantes, filtros, llantas y el costo de 
la mano de obra o manejo del operador. Los gastos generales (5% al 10%), La Utilidad 
(10%) ambos del Costo Total de Posesión y Adquisición.  
Además los costos de los equipos en cada partida tienen la condición de ser directos, es 
decir se cuantifican y aplican a cada unidad de dicha partida: 
 
Costo Unitario/Partida = (Insumo en H.M.) x (Precio H.M.) 
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Valor de Adquisición (Va). Es el monto que equivale al pago que desembolsa el 
propietario por la compra de la unidad. Se puede obtener con relativa facilidad mediante 
cotizaciones en el mercado, a casas comerciales especializadas. 
 
……………( 4 ) 
 
CIF:   Componente en moneda extranjera cuando el equipo es importado Ej. Dólar. 
CMN: Componente en moneda Nacional. 
 
Vida Útil (n).  Es el período comprendido desde la fecha en que el equipo se pone en 
servicio por primera vez nuevo y sin uso, hasta la fecha de su retiro o reemplazo. Durante 
este período se considera que económicamente el rendimiento es justificable, después es 
más conveniente retirarlo o reemplazarlo por otra unidad. 
También se le denomina Vida Probable de Servicio o Vida Efectiva. 
En el caso de los equipos y maquinarias, la Vida Útil se expresa en Horas Totales Efectivas, 
las cuales tienen su equivalente en años (no calendarios). 
 
EQUIPO/VEHICULO Horas por 
Día 
Dias por 
Mes 
Meses por 
Año 
Horas 
Efectivas 
Equipo Pesado 
Equipo Mediano 
Vehículos 
Equipo Liviano 
8.0 
6.0 
4.6 
4.0 
25 
25 
25 
25 
10  = 
10  = 
10  = 
10  = 
2,000 
1,500 
1,150 
1,000 
 
 
Valor de Rescate (Vr).  Es el monto que se estima tiene la unidad, al final de su Vida Útil. 
Se le conoce también como Valor de Salvataje de Reventa o Residual. 
Se estima: 
 
 Equipo pesado 20% al 25% de Va. 
 Equipo liviano   8% al 20% de Va. 
 
 
Depreciación (D).  Es la pérdida de Valor que experimentan los equipos durante su Vida 
Útil, debido a los varios factores, principalmente el transcurso del tiempo y al uso o 
desgaste o estado de conservación de la unidad. 
Va = CIF + CMN
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2. Determinación de los Costos de los Equipos 
Los costos de los equipos y maquinarias se pueden establecer en dos grupos: 
 
I.   COSTOS FIJOS (CF) 
I.1 Costos de Depreciación. Considerando el criterio inicial de depreciación el costo por 
este concepto será: 
n
VrVa
D
−
=  …………………………….( 5 ) 
Va = Valor de Adquisición 
Vr  = Valor de Rescate 
n   = Vida Útil (en horas efectivas o en años) 
 
También se calcula la depreciación por antigüedad mediante la siguiente Tabla: 
Tabla 5:  
Depreciación por antigüedad 
 
Maquinaria 
- 0%   Hasta 5 años de antigüedad 
- 30% de 5 a 9 años de antigüedad 
- 40% mayor a 9 años de antigüedad 
 
Vehículos 
- 0%   Hasta 3 años de antigüedad 
- 20% de 3 a 6 años de antigüedad 
- 25% mayor a 6 años de antigüedad 
 
Estos porcentajes de depreciación se aplican sólo sobre los costos de posesión. 
 
..
)(*(%)
VT
Va
ónDepreciaci = ………………….( 6 ) 
..
)(*(%)
.
EV
Va
AnualónDepreciaci = …………..( 7 ) 
Donde: 
Va   =  Valor de Adquisición 
T.V. =  Tiempo de Vida en años 
V.E. =  Vida Económica en años 
 
 
I.2 Costo del interés por el capital invertido. 
Los intereses que deja de percibir el propietario del equipo por la inversión realizada y no 
haberla colocado en una entidad financiera. Se puede estimar aplicando una Tasa Promedio 
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sobre el Valor Promedio de Inversión o Valor Medio de Inversión, considerando a su vez 
si se trata de equipos importados o de fabricación nacional. 
Según CAPECO, para el caso de equipos importados la Tasa Promedio es del 12.6% para 
el componente en moneda extranjera (CIF) y del 37% para el componente en moneda 
nacional(CMN). Estas tasas promedio se aplican sobre la parte del Valor Medio de 
Inversión (VMI=K*Va) que le corresponde a cada componente. 
 
Por lo tanto el Costo del Interés (CI) será: 
 
 
………( 8 ) 
 
Donde:   
n
n
K
2
1+
=  
 
I.3 Costo de Mantenimiento y Reparaciones. 
Son derivados por el funcionamiento siempre eficiente del equipo, a fin de que rinda 
normalmente durante su Vida Útil. Están referidos tanto al costo de los repuestos como a 
la mano de obra de las reparaciones. 
Estos costos dependen del tipo de equipo y del tipo de servicio.  
En la práctica es usual estimar este costo como un porcentaje del costo de depreciación y 
puede variar desde el 25% al 100%. 
Según CAPECO:  
n
Va
xMRCMR )(%= ………….( 9 ) 
Dónde:   
(%MR) se obtiene de tablas y “n” es la Vida Útil en horas efectivas o su equivalente en 
años 
 
I.4 Costo de Seguros, Almacenaje y Otros. 
El costo que representa el Seguro del Equipo y los gastos por Almacén y Custodia se estima 
como un porcentaje aplicado al Valor Medio de Inversión (VMI=K*Va) Estos porcentajes 
son en promedio del 5% y del 4%. 
Así tenemos: 
CI = 0.126 K (CIF) + 0.370 K (CMN) 
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Para el caso del costo del seguro:  
 
……………( 10 
) 
 
 
Para el caso del costo del Almacén:  
 
………….( 11 ) 
 
 
II COSTOS VARIABLES (CV) 
 
II.1 Costo de Combustibles (Cc) 
El consumo de Combustible en los equipos depende del tipo, potencia y las condiciones 
del trabajo.  Se puede considerar como promedios de consumo en galones por horas: 
 
- Para Motores Diesel (petróleo)  
 
…………………………….( 12 ) 
- Para Motores a gasolina  
…………………………..( 13 ) 
 
Dónde: Pm = Potencia media y se asume que es el 67% de la potencia máxima teórica (HP) 
Si el precio por galón de combustible son Pp y Pg para el petróleo y gasolina 
respectivamente, el costo por este concepto será: 
 
 Motores Diesel (petróleo)  
 
……………………( 14 ) 
Motores a Gasolina 
 
….………….. ( 15 ) 
CS = 0.05 x VMI = 0.05 K x Va 
CA = 0.04 x VMI = 0.04 K x Va 
C = 0.04 x Pm 
C = 0.06 x Pm 
Cc = 0.04 (0.67 HP) x Pp 
Cc = 0.06 (0.67 HP) x Pg 
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II.2 Costo de Lubricantes (Cla) 
El consumo de lubricantes en una máquina guarda relación con su capacidad, tamaño y con 
el tiempo entre cambios de aceite. También puede influenciar las condiciones de trabajo. 
El costo de los lubricantes se refiere principalmente al consumo de Aceites para Motor, 
Aceites para Transmisión, Aceite para Controles Hidráulicos y Grasas. 
 
Costos de Aceites:  
 
…..( 16 ) 
 
Costos de Grasas:  
 
…( 17 ) 
 
 
II.3 Costo de los Filtros (Cf) 
En la práctica, el costo de los filtros se estima comúnmente como el 20% del costo de 
Combustibles y Lubricantes. 
 
 
  …………………………( 18 ) 
 
 
II.4 Costo de Llantas (Cll) 
El costo que representa el uso de llantas en los equipos y maquinarias en general, es difícil 
determinarla con precisión debido a los diversos factores que intervienen: superficie de la 
vía, presión de la llanta, velocidad máxima, carga que soporta, pendiente y curvatura de la 
vía, posición de las llantas, etc. 
Sin embargo existe un criterio practico de estimar el costo de llantas, como un porcentaje 
que varía entre el 10 al 30% del costo de combustibles y lubricantes, de acuerdo al tipo de 
maquinaria y a los factores mencionados anteriormente. 
 
……..( 19 ) 
Ca = (Consumo Aceite) x (Precio Aceite) 
Cg = (Consumo Grasa) x (Precio Grasa) 
Cf = 0.20 xCla 
Cll= (10% a 30%) x Cla 
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II.5 Costo del Manejo del Operador. 
El costo “Hora – Hombre” del operador de la máquina o maquinista corresponde al de un 
operario de carreteras, al cual se debe incrementar un porcentaje que en la práctica es del 
10% al 15%. 
   
 ……………( 20 ) 
 
 
III COSTO  TOTAL (CT): 
 
 
3. Gastos Generales y Utilidades (GG y U) 
 
Según el I.C.G., indica: 
Además de los Costos Fijos y Variables presentes en un equipo, debe considerarse 
finalmente el costo que representa la administración del mismo, así como gastos como 
transporte interno, personal para el control y Vigilancia, etc. Estos costos se conocen como 
Gastos Generales y se estima como un Porcentaje que varía del 5% al 10% del Costo Total. 
Por otro lado, también debe considerarse la Utilidad del propietario.  
El margen razonable de la utilidad dada la inversión en equipos y maquinarias es del 10% 
del Costo Total. 
 
 
 
 
 
4. Alquiler de Equipo 
Según el autor  Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
El MTC consideraba en las publicaciones que hacía de tarifas de Alquiler de Equipo, los 
siguientes incrementos, por zona geográfica. 
Para la Sierra y Selva  + 2% 
En Madre de Dios        + 3% 
 
Tratándose de Alquiler de Equipo el IGV (18%) es asumido por el usuario. 
CT = CF + CV 
Cop= (10% a 15%) x (HH operario) 
GG = (5% a 10%) x CT U = (10%) x CT 
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5. Impuesto General a las Ventas (IGV) 
 
B.3.2 Rendimiento del Equipo 
 
1. Rendimiento de Equipos.   
 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
Al igual que los rendimientos de mano de obra, los rendimientos de una máquina están en 
función a diversos factores, según el tipo de maquinaria.   
 
Ejemplo, para el caso de tractores de oruga tenemos: 
Capacidad del operador 
Visibilidad 
Eficiencia de trabajo 
Maniobra 
Pendiente del terreno 
Altitud de la obra 
Tipo de material 
Hoja angulable 
 
En función a esto se determina un factor de corrección sobre la producción o rendimiento 
teórico, estableciendo un Rendimiento Estándar por día. 
 
2. Aporte Unitario de Equipo 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel , indica que: 
Para calcular la cantidad de recurso de equipo, por unidad de partida, se aplica la siguiente 
relación: 
     
ienton
horasmáquinasdeN
EquipoAporte
dimRe
.8*.
.

=
 
 
B.4 Herramientas 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
El proceso constructivo de cualquier obra requiere herramientas menores de diversos 
tipos:  
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palanas, picos, cizallas, garlopas, hojas de sierra, martillos, etc., las cuales son 
suministradas por el contratista, éste debe incluir su depreciación dentro de los costos 
diversos. 
El costo directo de herramientas corresponde al consumo o desgaste que éstas sufren al 
ser utilizadas durante la ejecución de las diversas partidas de una Obra y se puede 
calcular de la siguiente manera: 
 
 
Hm. =  Es el costo directo de herramientas en la partida. 
h     = Representa un  coeficiente (porcentaje  expresado  en  forma  decimal).   
Estimado en función a la incidencia de utilización de las herramientas en la  partida  en  
estudio  según  la  experiencia  en  obras  similares. Este Coeficiente, o porcentaje, 
generalmente varía de 3 % a 5 % (0.03 a 0.05) 
M  =  Es el costo directo de mano de obra en dicha partida, considerando el Jornal básico 
y porcentajes sobre el mismo (incremento adicional   de Remuneraciones, bonificaciones, 
etc.) 
 
B.4.1 Clases de Herramientas 
1. MANUALES: Las cuales pueden ser: 
De uso personal, o de propiedad del obrero, generalmente del Operario, el cual la lleva y 
emplea en su trabajo: martillos, frotachos, serruchos, etc. 
De uso colectivo, o de propiedad de la empresa, la cual las proporciona a su personal, 
como: carretillas, picos, lampas, barretas, etc. 
 
2. ESPECIALES: Son las que necesitan algún tipo de energía para su utilización y se 
les fija un valor de alquiler como el caso de maquinarias. Así por Ej.: motosierras, 
taladros, etc. 
 
2.3.2.1 Costos indirectos 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
Los Costos Indirectos son todos aquellos gastos que no pueden aplicarse a una partida 
determinada, sino al conjunto de la obra. 
Hm = h x M 
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Los Costos Indirectos se clasifican en: 
Gastos generales  y 
Utilidad 
 
A) Gastos generales 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
El artículo 2º del D.S. 011-79-VC del 01.03.79 define los Gastos Generales como aquellos 
que debe efectuar el contratista durante la construcción derivados de la propia actividad 
empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la 
obra. 
Estos Gastos Generales se subdividen en: 
 
A.1 Gastos Generales FIJOS (NO RELACIONADOS con el Tiempo de Ejecución 
de la Obra) 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
Son aquellos en que sólo se incurren una vez, no volviendo a gastarse aunque la obra se 
amplíe en su plazo original. 
                     % G.G.F.  =  G.G.F./ Costo Directo…………………..( 21 ) 
GASTOS GENERALES FIJOS 
 
(Relación enumerativa no limitativa) 
A.1.1 Gastos de Licitación y Contratación 
Gastos en documentos de presentación (por compra de bases de licitación, planos, etc.) 
Gastos de visita a obra (por pasajes, viáticos, etc., para observar el lugar de la futura 
construcción). 
 
Gastos notariales (como consecuencia de la licitación y contratación) 
Gastos de aviso de convocatoria y buena pro (pagados por quien obtenga la buena pro, 
según las normas vigentes) 
Gastos de elaboración de propuesta (por los honorarios de personal especializado, 
impresión, etc.) 
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Gastos de estudios de programación (por honorarios de personal especializado, 
impresión, eventualmente empleo de sistema de computación, etc.) 
Gastos de estudios de suelos (cuando se exijan en forma específica) 
 
A.1.2 Gastos Indirectos Varios 
Gastos de licitaciones no otorgadas (porque las obras ejecutadas tienen que observar 
los gastos de licitaciones no otorgadas) 
Gastos legales y notariales (no aplicables a una obra específica sino a la organización 
en general) 
Inscripción en el Consejo Nacional Superior de Licitaciones y Contratos de Obras 
Públicas (correspondiente a la organización en general) 
Patentes y Regalías (por derechos de uso que generalmente son de aplicación en todas 
las obras) 
Seguros contra incendio, robo, etc., (seguro de todas las instalaciones de la empresa) 
Consultores y Asesores (por los honorarios de consultas y trabajos especializados) 
Obligaciones fiscales (por licencias y obligaciones con el fisco, sin incluir los 
impuestos que por ley corresponden al contratista)  
Carta Fianza por beneficios sociales para los trabajadores. 
 
A.2 Gastos Generales VARIABLES (RELACIONADOS con el Tiempo de 
Ejecución de la Obra 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
Son aquellos que dada su naturaleza siguen existiendo o permanecen a lo largo de todo el 
plazo de obra, incluida su eventual ampliación. 
 
                        % G.G.V.  =  G.G.V./ Costo Directo…………………. ( 22 ) 
 
 
Gastos generales variables 
A.2.1 Gastos de Administración de Obra 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales de personal técnico administrativo (residente, 
personal técnico, personal administrativo, maestro de obra). 
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Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales para control y ensayos de materiales. 
Gastos por traslado de personal. 
Seguro para terceros y propiedades ajenas que puede incluir o no al personal de inspección 
de la Entidad Licitante según lo indiquen las bases. 
Seguro de accidentes individuales cubriendo viajes de Ingenieros y Técnicos. 
Papelería y útiles de escritorio. 
Copias de documentos y copias de planos. 
Artículos de limpieza. 
Amortización de instrumentos de Ingeniería y equipo de oficina. 
Pasajes y viáticos por viajes circunstanciales del personal de la obra. 
Gastos de operación y depreciación de vehículos. 
Botiquín. 
Facilidades de transporte para alimentos. 
Derechos de vía o servidumbre temporal. 
Derechos de ocupación de vía pública. 
Derechos de uso de terrenos temporales. 
Derecho de uso de canteras. 
Costo de talleres de mantenimiento y reparación. 
Costo de luz, teléfono y gabelas. 
 
 
 
A.2.2 Gastos de Administración en Oficina 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal directivo. 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal administrativo. 
Alquiler de locales. 
Correo, telégrafo, radio. 
Alumbrado, agua, teléfono, gabelas. 
Impresos, papelería y útiles de escritorio. 
Copias de documentos, duplicado de planos, fotografías. 
Artículos de limpieza. 
Amortización de equipos de oficina. 
Gastos de operación y depreciación de vehículos. 
Pasajes, viáticos de personal de inspección y control. 
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A.2.3 Gastos Financieros Relativos a la Obra 
Gastos en renovación de garantía para el adelanto (por tasa y comisión de la entidad 
financiera que renueva la garantía). 
Intereses de letras. 
Gastos en otros compromisos financieros. 
 
B) Utilidad 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel , indica que: 
El Art. 2° del D.S. 011-79-VC indica que la utilidad es el monto que percibe el contratista 
por ejecutar la obra, es un % del Presupuesto y que forma parte del movimiento económico 
general de la empresa con el objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar 
impuestos relativos a la misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de otras obras. 
En términos globales, la utilidad está compuesta de la siguiente forma: 
 
UTILIDAD BRUTA 
a. Utilidad Neta 
b. Impuesto sobre Utilidad 
c. Margen por variaciones imprevistas 
 
Es importante para cualquier empresa fijar y obtener una utilidad justa dado que esta 
posibilita, además de seguir existiendo, su crecimiento y/o expansión, con una determinada 
capacidad de ahorro interno que incrementa su capital, todo lo cual incide en cierto 
momento en el desarrollo de la economía en general cumpliendo además su función social 
de dar trabajo con mejores ingresos a su personal. 
En nuestro medio ha sido y es tradicional, aplicar un porcentaje promedio de utilidad del 
10% sobre el costo directo de la obra, indistintamente se trate de obras de edificación, 
carreteras, irrigaciones, etc., sin embargo, desde que se estableció el otorgamiento de obras 
a las ofertas más bajas, este % de utilidad ha tendido a disminuir. 
En forma práctica, pero siempre tratando de sustentar en un análisis técnico, la utilidad se 
puede estimar en función a los siguientes parámetros: 
El factor de riesgo e incertidumbre no previsible. 
La competencia. 
Conocimiento preciso del tipo de Obra a ejecutar. 
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Capacidad financiera de la empresa para ejecutar esa Obra y soportar eventuales brechas 
de desfinanciamiento. 
La utilidad por los servicios de la empresa. 
La utilidad por los servicios de capital. 
Determinado el porcentaje de utilidad aparecen dos conceptos relativos a su aplicación. 
Sólo sobre los Costos Directos. 
Sobre los Costos Directos + Costos Indirectos.(no aplicado en nuestro medio) 
 
2.3.3 El I.G.V. en la construcción 
El Decreto legislativo N° 775 del 31 de diciembre de 1993 consigna, que los contratos de 
construcción están afectos al Impuesto general a las Ventas desde el 01.01.94. 
El porcentaje que se considera  y que debe pagar la entidad contratante es del 18 %, 
aplicado al Sub Total (Costos Directos + Gastos Generales + Utilidad) del Presupuesto de 
la Obra. 
 
2.3.4 Análisis de costos unitarios 
a) Análisis de costo 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel indica que: 
El Análisis de Costo de una partida determinada, se define como la sumatoria de recursos 
o aportes de Mano de Obra y/o Materiales y/o Equipo/ Herramientas, afectados por su 
Precio Unitario correspondiente, la cual determina obtener un costo total por unidad de 
medida de dicha partida (m3, m2, Kg, p2, etc.) 
Para lograr un análisis de costo, lo más aproximado a la realidad, debe ser elaborado por 
una persona con experiencia en ese tipo de obras a fin de que se tomen en cuenta la mayor 
cantidad  y en forma óptima, todos los componentes que se requieren para ejecutar la 
partida. 
 
b) Análisis de costos compuestos 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel en su libro Costos, Presupuestos, Valorizaciones, 
indica que: 
Por lo general en el caso de análisis de costo de obras de movimiento de tierras: 
carreteras, túneles, presas, etc. Un análisis está compuesto por otro sub análisis, los cuales   
deben ser  
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elaborados primero para llegar a obtener el costo unitario total de la partida.  Ejemplo: 
 
c)  Características de los análisis de costos 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
Dado que el Análisis de costo es en forma genérica, la evolución de un proceso 
determinado, algunas de sus características son: 
a) El Análisis de Costo es aproximado. 
b) El Análisis de Costo es específico. 
c) El Análisis de Costo es dinámico. 
d) El Análisis de costo está precedido de costos anteriores y éste a su vez es integrante 
de costos posteriores. 
 
2.3.4 Presupuesto de obra 
 
a) Definición 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
 
Conceptualmente podemos definir un Presupuesto de Obra como la determinación del 
valor de dicha obra, conocidos los siguientes parámetros: 
Las partidas que se necesitan: codificadas 
Los metrados de cada una de esas partidas: sustentados 
Los Costos Unitarios de cada una de las partidas: revisados. 
Los porcentajes de Gastos Generales (sustentados) y Utilidad (estimada) a aplicar a la obra 
(Costos Indirectos) 
El Impuesto General a las ventas. (18 %) 
ANALISIS UND SUB - ANALISIS 
 
I) Corte roca suelta 
 
M³ 
a) Perforación y disparo 
b) Excavación, desquinche y peinado de taludes  
 
 
II) Material Chancado (Agregado 
    Para base y carpeta asfáltica) 
 
 
 
M³ 
a) Extracción y Apilamiento 
b) Carguío 
c) Transporte a la Planta Chancadora 
d) Chancado 
e) Carguío 
f) Transporte a Obra 
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Estructura 
 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
No existe un formato oficial o único para la presentación de un Presupuesto de Obra.  En 
términos técnico–prácticos el Presupuesto de una Obra debe estar estructurado de la 
siguiente manera: 
1. Fases, según el tipo de obra. Por ejemplo en Obras de Edificación: Arquitectura, 
Estructuras, Eléctricas, Sanitarias. 
2. La Fase a su vez se estructura según una secuencia del proceso constructivo de obra, 
con la finalidad de determinar si están consideradas todas las partidas necesarias para 
alcanzar el 100 % de cada fase y de otro lado para que durante la ejecución de obra se 
pueda controlar el avance. 
 
 
b) Tipos de Presupuestos 
 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
Se tienen: Presupuestos de Obras por Contrata (Presupuesto de Obra Principal y 
Presupuestos de Adicionales de Obra, los cuales pueden ser Con Costos Unitarios del Valor 
Referencial y Con Costos Unitarios Nuevos o Pactados); y Presupuesto de Obra por 
Administración Directa.  El Presupuesto a elaborar en el presente Informe de Ingeniería 
es un Presupuesto de Obra por Contrata que tendrá la configuración siguiente del Ejemplo: 
 
Partida Descripción Und Metrado C.U. Parcial 
1.02.01 TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO 
1:5 
M2 1,767.18 26.36 46,582.86 
1  Costo Directo (CD) 
2  Gastos Generales (15.00%) (CD*0.15) 
3  Utilidad ( 10.00 % ) ( CD*0.10 )   
4.Sub Total (ST)(1+2+3+4) 
5.I.G.V. (18 %) (ST*0.18) 
 
46,582.86 
6,987.43 
4,658.29 
58,228.58 
10,481.14 
 
TOTAL PRESUPUESTO (5+6)   S/. 68,709.72 
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c) Consideraciones Previas a la Formulación del Presupuesto 
 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
 
Para las obras por Contrata formular los Análisis de Costos Unitarios considerando los 
precios de los materiales y los costos de operación de las tarifas de alquiler de equipo sin 
IGV. 
Para las obras por Ejecución Presupuestaria Directa formular los Análisis de Costos 
Unitarios considerando los precios de los materiales y los costos de operación de las tarifas 
de alquiler de equipo, con I.G.V. 
Los Presupuestos Adicionales sólo llevan Gastos Generales Variables, 
Los Presupuestos de las Obras por Ejecución Presupuestaria Directa no tienen utilidad ni 
IGV. 
Considerar las importaciones de equipo y materiales que sean necesarias realizar para la obra 
con todos sus costos e impuestos. 
Los metrados deben ceñirse a los Reglamentos de metrados existentes. 
Los Costos Indirectos deben ser presentados como: Gastos Generales (algunas veces se 
descomponen en sus Gastos Generales Fijos y Gastos Generales Variables) y la Utilidad. 
Revisar los cálculos u operaciones aritméticas ya que muchas veces se han detectado errores 
en esta parte lo cual determina parciales o totales incorrectos y a su vez Presupuestos 
equivocados. 
Los Costos Unitarios parciales y totales se deben considerar a dos décimas. Ejemplo: S/. 
123,458.91 y no  S/. 123,458.908. 
Recomendamos sin ser obligatorio, que los metrados sean redondeados a sólo un decimal, 
hacia arriba o hacia abajo. Ejemplo: 14.80 m3 y no 14.83 m3, 14.90 m3 y no 14.87 m3, puesto 
que los centésimos no tienen incidencia en el Presupuesto y menos aún sobre los reajustes. 
 
  
 Esquema general de un presupuesto de obra (47) 
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2.3.6 Fórmula   polinómica 
Según el autor  Castillo Aristondo, Rodolfo, indican que: 
Es la representación matemática de la estructura de costos de un Presupuesto y está 
constituida por la sumatoria de términos, denominados MONOMIOS que contienen la 
incidencia de los principales elementos del costo de la obra, cuya suma determine para un 
período dado el coeficiente de reajuste del monto de la obra. 
Estructura básica de la fórmula polinómica: 
 JrMrErVrGUr 
K =  a -----  +  b -------  +  c -------  +  d -------- + e ------- 
 Jo            Mo            EoVoGuo 
Donde: 
K: Es el coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra como resultado de la 
variación de precios de los elementos que intervienen en la construcción.  Será expresado 
al milésimo. 
a, b, c, d, e :  Son cifras decimales con aproximaciónal  milésimo que representan los 
coeficientes de incidencia en el costo de la obra, de los elementos de mano de obra, 
materiales, equipo de construcción, varios, gastos generales y utilidad, respectivamente. 
 
MANO DE OBRA (Jr/Jo): Es la suma de jornales que se incluyen en el proceso 
constructivo de la obra, incluyendo las leyes sociales y diversos pagos que se hacen a los 
trabajadores. 
MATERIALES (Mr/Mo): Son los materiales nacionales e importados que quedan 
incorporados en la obra. 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  (Er/Eo): Son las maquinarias, vehículos, implementos 
auxiliares y herramientas que emplea el contratista durante el proceso constructivo de la 
obra. 
VARIOS (Vr/Vo): Son los elementos que por su naturaleza, no pueden incluirse en los 
correspondientes a mano de obra, materiales o equipos de construcción. 
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GASTOS GENERALES (GGr/GGo): Son aquellos que debe efectuar el contratista 
durante la construcción. Comprende gastos efectuados directamente en obras 
proporcionalmente en oficinas, tales como: sueldo, jornales, alquileres de inmuebles, 
teléfono, útiles, etc. 
 
  UTILIDAD (Ur/Uo): Es el monto que percibe el contratista  por ejecutar la obra. 
Los Gastos Generales y la Utilidad serán siempre considerados como un solo monomio 
dentro de las fórmulas polinómicas. 
 
La suma de todos los coeficientes de incidencia (a, b, c, d, e), siempre será igual a la unidad 
(1.000). 
Jo, Mo, Eo, Vo, GUo, Son los índices de precios  de los elementos, mano de obra, 
materiales, equipo de construcción, varios y gastos generales y utilidad, respectivamente, 
a la fecha del Presupuesto Base, los cuales permanecen invariable durante la ejecución de 
la obra. 
Jr, Mr, Er, Vr, GUr, Son los índices de precios  de los mismos elementos, a la fecha del 
reajuste correspondiente. 
Los elementos representativos no podrán ser sustituidos por otros, después de la firma del 
contrato respectivo. 
 
a) Presupuesto Base: 
Según Castillo Aristondo, Rodolfo, indica que: 
Documento elaborado por la Entidad Licitante en el que se consigna el valor de las obras y 
que contiene además metrados, precios unitarios, análisis de los mismos, Gastos Generales 
y su análisis, utilidad del Contratista y el monto de los tributos vigentes.   
En las bases correspondientes debe aparecer la fecha de la elaboración del Presupuesto. 
hasta ocho (8) fórmulas polinómicas. 
El presupuesto respectivo deberá subdividirse en tantas partes como fórmulas se requieran.  
Ejemplo: 
Obra de Habilitación Urbana. 
 
Obra de Edificación. 
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Obras de carreteras. 
Puentes. 
Muelles, etc. 
 
El coeficiente de Incidencia de cada monomio, no debe ser inferior a cinco céntimos (0.05), 
esto significa que cualquier elemento cuya incidencia sea inferior a 5 % del monto del 
presupuesto correspondiente a la fórmula, no puede constituir por si sólo un monomio y en 
este caso tiene que unirse a otros elementos afines. 
 
b) Cálculo de los Coeficientes de Incidencia 
Según Castillo Aristondo, Rodolfo , indica que: 
 
Si bien es cierto que actualmente este cálculo se realiza por computadora, es importante 
conocer el proceso manual para tener el criterio de determinación, de los coeficientes de 
incidencia. 
Los pasos para el cálculo son los siguientes: 
 
b.1 Teniendo el Presupuesto Base de la obra y los análisis de costos de la misma, se 
codifica en éste todos los insumos con el Índice unificado correspondiente. 
b.2 Una vez efectuado ello, se elabora un cuadro conteniendo el número de partida, 
descripción, unidad, metrado, costo parcial     ( todos estos datos extraídos del Presupuesto 
base ) e índices unificados que participan en los análisis de costos. 
b.3 Seguidamente, partida por partida, se multiplica el metrado por el precio unitario del 
insumo de la partida correspondiente y el resultado se coloca en la columna respectiva y 
verificando que la sumatoria  horizontal de insumos dé el costo parcial de dicha partida. 
Similarmente se efectúa con los demás insumos y partidas hasta completar el presupuesto 
total. 
b.4 Una vez llenado el cuadro se realiza la sumatoria por columnas (llámese  “por IU“) 
y también por filas para verificar el costo total. 
b.5 Finalmente, los coeficientes de incidencia se hallan dividiendo el monto de cada 
Índice   Unificado   entre   el monto del   Presupuesto Base,    dicho resultado   con       una  
 aproximación al milésimo, como prescribe la norma y debiendo sumar todos ellos 1.000. 
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c) Índices de Precios 
Según Castillo Aristondo, Rodolfo, indica que: 
El Índice de Precio se define como un indicador económico que fija la variación de un precio 
durante un determinado tiempo de un elemento: material, mano de obra o equipo. 
Los Índices de precios pueden clasificarse como Absoluto y Relativo, conceptuándose de la 
siguiente manera: 
c.1 Índice absoluto:   
Según Castillo Aristondo, Rodolfo, indica que: 
Es aquel referido a la variación natural de un insumo o elemento. Así por ejemplo, el precio 
de una bolsa de cemento, de un metro cuadrado de mayólica o el costo de hora – hombre de 
un operario. 
c.2 Índice relativo: Es el índice que se utiliza en el Sistema de Reajuste de precios 
mediante fórmula polinómica en razón a que son valores referidos al que tuvo el insumo o 
elemento en cierto momento que se toma como 100 y se le denomina BASE. 
 
d) Índices de Precios Unificados 
 
Según Castillo Aristondo, Rodolfo, indica que: 
El Consejo de Reajuste de los precios de la Construcción (CREPCO), creado por la Ley 
N° 16246 del 27/09/66, tiene por finalidad la elaboración de los Índices de Precios de los 
elementos que determinen el costo de la obra. 
Los Índices Unificados se publican para seis (6) Áreas Geográficas: 
 
AREA GEOGRAFICA N° 1:  Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 
Amazonas y San Martín. 
AREA GEOGRAFICA N° 2:  Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica. 
AREA GEOGRAFICA N° 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y 
Ucayali. 
AREA GEOGRAFICA N° 4: Arequipa, Moquegua y Tacna. 
AREA GEOGRAFICA N° 5:  Loreto. 
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AREA GEOGRAFICA N° 6:  Cuzco, Puno, Apurímac y Madre de Dios. 
Los Índices Unificados de Precios se utilizan exclusivamente para reajustar los montos de 
los Presupuestos de todas las obras públicas y privadas contratadas. 
Con el sistema de reajustes de precios por fórmulas polinómicas cada Índice Unificado 
tiene asignado un código. 
 
Software S-10 para Windows Versión 2.0 
a) Generalidades: 
Según “ Guía del Usuario del Módulo de Presupuesto S10 Versión 2.0 para Windows” 
Este es un programa para elaborar presupuestos de todo tipo de obras.  Es un sistema 
diseñado para ser utilizado por la industria de la construcción en general. 
Viene implementado con partidas básicas de las siguientes especialidades: 
 
PARTIDAS DE EDIFICACION DE CAPECO 
PARTIDAS DE SANEAMIENTO (SEDAPAL) 
PARTIDAS DE IRRIGACION 
PARTIDAS DE PAVIMENTACION 
PARTIDAS DE CARRETERAS 
El Catálogo de Insumos tiene más de 18,000 registros, en los que se encuentra la mano de 
obra, materiales y equipo. 
 
b) Módulo de Presupuestos:  
Según “ Guía del Usuario del Módulo de Presupuesto S10 Versión 2.0 para Windows” 
 
Las características son: 
Facilidad de manejo, el trabajo es efectuado a través de ventanas, y los botones están 
implementados con ayudas en línea. 
El sistema es abierto, lo que permite registrar, modificar, borrar información. 
Registro de información en orden jerarquizado, lo que hace un trabajo ordenado y de fácil 
acceso. 
El límite de almacenamiento de partidas y en general de toda su información sólo 
depende de la disponibilidad de espacio en su disco duro. 
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Manejo de partidas mediante una “biblioteca” en la que se puede almacenar partidas de 
diferente procedencia; ejemplo: (CAPECO, ENACE, MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
etc.) sin confundirlas así como las creadas por el operador y/o aplicaciones.  Estas partidas 
pueden ser utilizadas por cualquier tipo de presupuesto que elabore el usuario. 
No se requiere trabajar con listados, ni menos aprender de memoria la codificación de los 
recursos y partidas, ya que dispone de un sistema exclusivo de búsqueda y el sistema de 
MANTENIMIENTO FLOTANTE creado por el S10. 
Cambio de moneda: Utilice la denominación monetaria de su país. 
Diseñado para trabajar simultáneamente en doble moneda. (Por ejemplo NUEVOS SOLES 
Y DOLARES). 
Diferentes formas de cálculo de los análisis de precios unitarios, así como múltiples formas 
de impresión. 
Manejo de PARTIDAS BASICAS, PARTIDAS COMBINADAS, PARTIDAS 
ESTIMADAS, SUB-PARTIDAS o INSUMOS PARTIDA, sin límite de niveles. 
Las PARTIDAS BASICAS, integradas por materiales, mano de obra, equipo e 
INSUMOS PARTIDAS. 
Las PARTIDAS COMBINADAS, son pequeños presupuestos hasta de 99 ítems, 
inmersos en otro presupuesto.  Esta partida combinada aparece como una partida dentro 
del presupuesto principal. 
Las PARTIDAS ESTIMADAS, son aquellas que por su naturaleza no requieren de un 
análisis detallado, pueden ser una cotización, y este precio cotizado puede ser registrado 
directamente en la hoja del presupuesto. 
Ajuste automático del presupuesto a montos predefinidos, sin variar el precio de los 
insumos. 
 
Actualización de precios mediante cotización directa, y/o factores directos. 
Cálculo automático de la fórmula polinómica. 
Intercambio de información de una PC a otra. 
 
Importa datos de cualquier versión del DOS del S10. 
 Puede exportar uno ó más presupuestos para ser utilizados en otra PC que tenga instalado 
el S10win. 
Exporta presupuestos, análisis de precios unitarios, precios de insumos, etc., a cualquier base 
de datos ú hojas de cálculo. Ejemplo: EXCEL. 
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Los precios de los insumos son almacenados por lugar y fecha, compartiendo los mismos 
precios los presupuestos elaborados en un determinado lugar.  También pueden ser 
almacenados los precios para cada presupuesto en particular. 
 
2.3.8 programación de obra 
Según el Ing. Ibañez, Walter, indica que: 
La programación de Obra tiene la finalidad de lograr el desarrollo óptimo de los trabajos al 
más bajo costo, empleando el menor tiempo posible y con el requerimiento mínimo de 
equipo y mano de Obra. 
Se utilizan varios métodos de programación: 
 
a) Método de Gantt 
Según el autor  Ibañez, Walter, indica que: 
Conocido también como “Diagrama de Barras”, y es el más usado para representar un 
programa de un proceso productivo. 
El Diagrama de Barras es muy útil para observar y registrar el avance. Tiene quizás el 
inconveniente de planificar y programar al mismo tiempo, por lo que involucra procesos 
mentales y juicios de valor que convendría explicar. 
 
El proceso para la elaboración del Diagrama de Barras es el siguiente: 
1º Se determina las principales actividades que se realizarán durante la ejecución de la 
Obra. 
 
2º Se estima la fecha de inicio y término de cada actividad. 
3º Cada actividad se representa mediante una barra recta contraída a escala conveniente, 
cuya longitud representará la duración de la actividad. 
4º Se hace una relación de las actividades, manteniendo el orden de ejecución; luego 
guardando el orden se grafican las barras que representan cada actividad, en una escala de 
tiempo. 
a.1 Deficiencias del Método GANTT. 
Según el Autor Ibáñez, Walter(58) ,indica que:  
El método representa serias deficiencias debido a la dificultad para representar la secuencia 
de ejecución de un número de actividades, sólo es posible descomponer el proceso en 
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actividades principales dejando la planeación y programación del detalle de las actividades 
menores. 
Asimismo, no permite señalar las interrelaciones entre las distintas actividades. De tal 
manera que no muestran en forma clara el efecto de cualquier alteración a las fechas de inicio 
y término de las demás y de todo el proyecto. 
No se saben cuáles son las actividades dominantes en cuanto a duración del proyecto.   
Utilizan una gráfica de barras o de objetivos.  Formalmente, la carta de GANTT presenta 
cuánto tiempo se necesita para cada actividad y cuándo tendrá lugar la misma.  Además de 
las actividades también se pueden mostrar los objetivos (eventos, hitos de duración cero 
 
b) Método PERT 
Según el Autor Ibáñez, Walter ,indica que:  
 
PERTProgramEvolutionanReviewTechnique (Técnica de Evaluación y Supervisión de 
Programas) 
Es el método más indicado para los proyectos de investigación; en las cuales existe el 
problema de las estimaciones de tiempo y la posibilidad o riesgo de cumplir con 
determinados objetivos. 
Este método fue creado a raíz de los complejo problemas de dirección y control que 
ofrecieron los proyectos espaciales, con actividades de base probabilística realizados por 
primera vez por el hombre. 
 
Este método permite una mejor coordinación de los trabajos, la disminución de plazos de 
ejecución, economía de costos de producción, conocimiento de la probabilidad de cumplir 
un plazo prefijado de entrega. 
Para realizar la planificación y programa PERT se realizan gráficos de redes, similares a las 
redes eléctricas, y se utilizan conceptos desarrollados en las Ciencias Estadísticas. 
El proceso para la elaboración de un PERT es el siguiente: 
 
1º Se determinan las actividades que se realizarán durante la ejecución de la Obra. 
2º Se le asigna un tiempo a cada actividad suponiendo que se cuenta con todos los insumos 
(Mano de Obra, Equipo, Herramientas y materiales), necesarios para el tiempo previsto. 
55 
  
    
    
Al asignar tiempos a cada una de las actividades se debe adoptar una unidad de tiempo 
más adecuada a la Obra, en concretos se utiliza frecuentemente como unidad al día de 
ocho (08) horas de trabajo. 
Con la información de nuestra experiencia, o de libros, o del Capataz, se determinan la 
duración estimada de cada actividad que no se da un sólo valor sino tres (03). 
 
to= Tiempo optimista (el menor plazo posible) 
tm = Tiempo probable (plazo real para un gran número de realizaciones) 
tp = Tiempo pesimista (tiempo máximo que ocurre una vez en 100)  
A partir de estos valores estimados se calcula el tiempo esperado que es un plazo muy 
probable y que resulta de: 
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Entonces “te” es el tiempo que asignamos para efectuar la actividad que se cumplirá con una 
variación o aproximación “∆ te”: 
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Es decir que “∆ te”, es la medida del error de cálculo de “te”. 
Aplicamos lo dicho al ejemplo detallado en el cuadro siguiente: 
 
Tabla 6:  
Tiempos Estimados 
Actividad to tm tp te ∆ te
A 12 14 24 15 2.00
B 8 8 16 9 1.33
C 6 8 18 9 2.00
D 5 6 15 7 1.67  
 
 
3º Se ordena las actividades y se llena en un formato respondiendo a las siguientes 
preguntas: 
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i.¿Qué es previo a ésta actividad? 
ii. ¿Qué es posterior a ésta actividad? 
iii.¿Cuáles son las actividades que pueden hacerse simultáneamente?   
 
Tabla 7:   
Formato de Ordenamiento de Actividades 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
ANTERIOR 
ACTIVIDAD 
POSTERIOR 
ACTIVIDAD 
SIMULTÁNEA 
A 
B 
C 
D 
- 
A 
B 
A 
B-D 
C-E 
F-H 
 
 
 
4º Una vez completado el formato anterior se procede a hacer un diagrama de 
actividades. Vamos a hacer una red donde cada flecha representa una actividad. 
 
 
Evento Inicial.- La actividad comienza en un momento determinado.  
Actividad.- Asume todo el tiempo de duración, la flecha siempre debe dirigirse de izquierda  
a derecha, nunca retrocede porque el tiempo siempre avanza. El vector no usa ninguna escala 
para indicar el largo.  
Evento Final.- Cuando la actividad ha terminado. 
En una malla, que reúne todas las actividades de un proyecto, ocurre, y conviene que ocurra 
que varias actividades simultáneamente terminen en el mismo evento y otras comiencen 
también simultáneamente en el mismo evento.   
En muchos casos es también la utilización de Actividades Ficticias 
 
A
B E
C
F
H J
MKI
L
G
D
Actividad
EVENTO 
INICIAL
EVENTO 
FINAL
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La Actividad Ficticia sirve para indicar la secuencia entre las actividades. 
5º Se enumera los eventos o nudos, para el mejor ordenamiento se aconseja ubicar los 
nudos simultáneos en líneas verticales y enumerarlos de abajo hacia arriba y de izquierda a 
derecha según el orden cronológico. 
 
 
METODO C.P.M. (Critial Path Method)  
Según el autor  Ibáñez, Walter, define así: 
Llamado también método de la “Sucesión Crítica de Trabajos” ó “Método del Camino 
Crítico”. Su esencia es determinístico y se aplica a proyectos cuyas actividades son 
conocidas y existen experiencias de las tareas. El C.P.M. asocia a cada proyecto un costo y 
un tiempo. 
Si al PERT se le especializa en determinadas necesidades y eficientemente se hace énfasis 
en el costo de los trabajos, se hará el PERT – Costo, cuya exigencia es normal en los 
contratos de la mayoría de los países y se denomina más, propiamente C.P.M. 
Sustancialmente no se diferencia del PERT aunque suelen usar algoritmos matemáticos para 
resolver la malla. La diferencia consiste en que: 
PERT : Utiliza tiempos probabilísticas y determina fechas probables de terminación. 
CPM : Considera tiempos fijos y tiende a la optimización de costos y tiempos ya sea 
hallando el costo mínimo en el menor plazo o la duración mínima del programa de menor 
costo.  
c.1) Ventajas de los Métodos PERT y CPM 
Según el autor Ibañez, Walter , indica que: 
 
Las principales ventajas de estas técnicas son poder proporcionar la dirección de las 
siguientes informaciones: 
1. Qué trabajos serán necesarios primero y cuando se deben realizar los acopios de 
materiales y problemas de financiación. 
2. Qué trabajos hay y cuantos serán requeridos en cada momento. 
3. Cuál es la situación del proyecto que está en marcha en relación con la fecha programa 
para su terminación. 
Actividad Ficticia 
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4. Cuáles son las actividades críticas y cuanto tiempo de holgura se les permite si se 
demoran. 
5. Si el proyecto está atrasado dónde se puede reforzar la marcha para contrarrestar la 
demora y que coste produce. 
6. Cuál es la planificación y programación de un Proyecto con coste total mínimo y 
duración óptima. 
 
c.2) Conceptos Fundamentales para el Método CPM 
Según el autor Ibáñez, Walter , define así: 
Proyecto:  Es el conjunto de actividades que es necesario efectuar para conseguir un 
objetivo. 
Actividades:  Conjunto de operaciones que constituyen el Proyecto. 
Planeamiento:  Elaboración ordenada y sistemática de un conjunto de trabajos a realizarse 
con el objeto de lograr un eficiente resultado. 
Programación:  Es la asignación de recursos a las diferentes actividades con el objeto de 
conocer su duración; se fijan flechas de inicio y término de las actividades, se asigna el 
equipo y la mano de obra necesaria para terminar la actividad en el plazo fijado. 
Duración:  Número de días que demora la ejecución de una actividad. 
Diagrama de flechas:  Como el componente básico del método CPM es la flecha que 
representa una determinada actividad, entonces el conjunto de flechas graficados en forma 
ordenada nos indicará la relación entre sí de todas las actividades de un Proyecto. 
Eventos:  En la intersección de dos o más flechas, un evento no tiene dimensión en tiempo, 
es instantáneo, ocurre cuando terminan todas las actividades que llegan a él y sólo cuando él 
ocurre pueden iniciarse las actividades que de él parten. 
Inicio más Temprano (ES):  Es el tiempo más temprano en que se puede iniciar una 
actividad. 
Inicio más Tarde (LS):  Es el momento más tardío en que se puede iniciar la actividad sin 
alterar la duración del proyecto. 
Término más Temprano (EF):  Es el momento más temprano que se puede terminar una 
actividad. 
Término más Tarde (LF):  Momento más tardío en que se puede terminar una actividad 
sin alterar la duración del proyecto. 
Holgura Total (HT):  Es el máximo tiempo en que una actividad pueda ser retrasada sin 
aumentar la duración del proyecto. 
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   ………..( 25 ) 
 
Holgura Libre (HL):  Es el máximo tiempo en que una actividad puede ser retrasada sin 
interferir en las actividades que le siguen. 
 
           ………..( 26 )  
Holgura Independiente (HI):  Es el máximo tiempo en que una actividad puede ser 
retrasada sin interferir en la terminación de las actividades que le siguen: 
 
       …………( 27 ) 
Duración de una Actividad (d):  Está determinada por la fórmula: 
 
     …………( 28 ) 
Actividad Crítica:  Es aquella que tiene holgura total nula en actividades críticas. Debe 
cumplirse que: 
                 ………( 29 ) 
 
Ruta Crítica: Es el conjunto de actividades críticas que determinan la duración del proyecto. 
Dum:  Es la tarea ficticia. Es utilizada cuando se desea indicar que una actividad no debe 
realizarse sin haber terminado la Obra. 
Tabla de Tiempos:  Es la representación titulada de los cálculos del CPM los valores 
contenidos en la tabla de tiempo se puede graficar en un diagrama de barras asumiendo de 
primera edición que todas las actividades se inician en un tiempo más temprano. 
 
 
2.3.9 Software microsoft project 
 
El software Microsoft Project (MS PROJECT) es una ponderosa aplicación que permite la 
fácil utilización de las técnicas de la Administración de Proyectos casi sin necesidad de que 
el usuario cuente con conocimientos especializados. 
Este programa utiliza para la programación de obras los Métodos GANTT y PERT, dentro 
de sus múltiples aplicaciones. 
 
a. Planear el Proyecto 
HT = LF - EF 
HL = ESj – EFi 
HI = (ESj –FLi) - dij 
d = Metrado/Rendimiento 
ES = LS    y    EF = LF 
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 Según el autor  Cabanillas Cano, Miguel Ángel, indica que: 
A medida que va creando el plan del proyecto, Microsoft Project calcula y crea una 
programación de trabajo basada en la información que se proporciona sobre las tareas se han 
de realizar, las personas que trabajan en ellas, el equipamiento y suministros utilizados para 
llevarlos a cabo y los costos ocasionados. 
Cuando se crea un plan del proyecto, se definen los siguientes tipos de información: 
Tareas  
Duración  
Dependencias entre tareas  
Recursos  
Costos 
 
 
Con esta información, Microsoft Project puede calcular la programación, los costos y la 
carga de trabajo de los recursos. 
 
2.3.10 Calendario de adquisición de materiales 
Documento en el que consta la programación de compra oportuna de materiales para la 
ejecución de la obra, de tal forma que se asegure la provisión de los mismos. 
 
El calendario de adquisición de materiales debe guardar armonía con el calendario de avance 
de obra que el contratista presenta al iniciarse la obra, para solicitar así los materiales con la 
debida anticipación y evitar los atrasos injustificados en la ejecución de la obra. 
 
2.3.11 Marco conceptual 
 
Costo. Monto que corresponde a la adquisición, empleo o ejecución de los diversos 
componentes de una obra. 
Rubro. El título bajo el cual se agrupan características similares. 
Partida. Cada una de las partes en que se divide convencionalmente   una obra para 
fines de medición, evaluación y pago. 
Metrado. La cuantificación de una partida, expresada en la unidad de medida  
correspondiente. 
En el presupuesto es la cantidad de unidades por la cual se pagará, a fin de obtener una obra 
completamente realizada. 
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Costo unitario.  La suma de los costos de material, mano de obra con beneficios sociales y 
obligaciones laborales, equipo mecánico, implementos auxiliares, herramientas y todo lo 
directamente necesario para la ejecución de una unidad de partida. 
Presupuesto.  El documento en el que consta el metrado y los costos unitarios basándose en 
los cuales se determina el valor de una obra. El monto del presupuesto se obtiene como 
resultado de adicionar en forma independiente  al monto de obra, y el impuesto que le 
corresponde al propietario. 
Construcción.   Involucra todas las actividades comprendidas en la categoría F división 45 
de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas tercera 
revisión (inc. d, Art.3 ley) 
Rendimientos de mano de obra.   Se llamará cuadrilla al número de personas ( sea sola o 
en grupo) necesarias según el procedimiento de construcción adoptado para alcanzar el 
rendimiento establecido, los rendimientos de mano de obra se establecerán para una jornada 
de 08 horas, midiéndose en principio utilizando las unidades acostumbradas. 
Utilidad bruta.   Con relación a la utilidad bruta se deberá contar con un cuadro que 
proporcione las tasas de utilidad bruta según el monto, tipo de obra, riesgo inherente, valor 
de los servicios que proporciona la empresa y la tasa de productividad del capital que 
requiere la obra. 
Ruta crítica.   Es el conjunto de actividades críticas que determinan la duración del proyecto. 
Actividades.   Conjunto de operaciones que constituye el proyecto. 
 
 
2.4 Propuesta 
 
Elaborar los Costos, Presupuesto y Programación de Arquitectura de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA 
HUALLAGA-SAN MARTÍN”, haciendo herramientas informáticas como el Software 
S10, MS Project y otros según corresponda, para tal fin, se calculará los metrados por 
partidas del proyecto, se elaborará los Análisis de Costos Unitarios, se formulará el 
Presupuesto de Obra, se elaborará la Fórmula Polinómica y la Programación de la Obra, para 
la ejecución posterior. 
 
 
 
 
62 
  
    
    
CAPÍTULO III 
MATERIALES Y METODOS 
 
3.1 Materiales 
En el desarrollo del presente Informe de Ingeniería se emplearon los siguientes materiales: 
Material Bibliográfico: Libros de consulta indicados en ítems del Marco Teórico, apunte 
del curso de Costos y Presupuestos, Manual del programa S-10, Manual del programa MS 
PROJET. 
Material de Escritorio:  CD-R, disco duro externo, usb, cartuchos de tinta para impresora, 
lapiceros, lápices, papel A-4, etc. 
Equipos:  Laptop HP, impresora HP, Ploter. 
 
3.2 Métodos 
La metodología empleada tiene carácter básicamente aplicativo de los conocimientos, 
fórmulas teóricas y aplicación del curso Costos y Presupuestos y de las diferentes 
informaciones obtenidas de la bibliografía que se anexa.  
 
3.2.1 Elaboración de planos del proyecto 
El Proyecto de Arquitectura de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA-SAN MARTÍN”, cuenta con los 
siguientes planos elaborados en el programa AutoCad: 
 
- Plano de Ubicación................................................. U-01 
- Plano de Trazado.................................................... T-01 
- Plano Arquitectura Primera Planta....................... AG-01 
- Plano Arquitectura Segunda Planta..................... AG-02 
- Plano de Techos..................................................... AG-03 
- Plano de Cortes...................................................... AG-04 
- Plano de Elevaciones............................................. AG-05 
 
3.2.2 Elaboración de especificaciones técnicas 
Las especificaciones de los materiales se encuentran contempladas en los planos, los 
materiales que se utilizan son materiales comunes cuya obtención se hará en la misma ciudad 
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donde se llevará a cabo la ejecución del proyecto. Evitando de esta manera contratiempos en 
el desarrollo del proyecto. 
 
3.2.3 Determinación de metrados 
Se realizó los cálculos ordenados y sistemáticos hasta la determinación por partidas de la 
cantidad de Obra a ejecutar, empleando para ello metrados por conteo, metrados por 
acotamientos, metrados por gráficos, metrados mediante Software (Auto Cad), metrados por 
fórmulas y los metrados empleando coeficientes.  
Se utilizó los planos existentes dibujados con el Software Auto Cad 2007, que forman parte 
del presente Proyecto. 
Los metrados Analíticos por partidas se realizó en hojas de cálculo Excel, en forma ordenada 
partiendo con los metrados ordenados según las partidas descritas en el Presupuesto de 
ObraEjemplo:muros y tabiques; se continuó metrando las partidas correspondientes a 
revoques y enlucidos, también se realizó los metrados analíticos por partidas de cielorasos, 
revestimientos, pisos y pavimentos, contrazócalos, zócalos, cubiertas, carpintería de madera, 
carpintería metalica y herreria, carpintería de aluminio, carpintería de acero inoxidable, 
cerrajería, vidrios, cristales y similares, pintura, tapajuntas, varios, limpieza y jardineríay 
finalmente el metrado de las partidas de señalización. 
Del proceso ejecutado del metrado se obtuvo cada una de las partidas conformantes del 
presente Proyecto así como sus metrados respectivos o cantidad de Obra a ejecutar, la cual 
se presenta en las respectivas planillas de metrados. 
Un resumen de metrados se presenta en el cuadro Nº 01y el detalle de cálculo se presenta en 
el ANEXO 1. 
 
3.2.4 Elaboración de análisis de costos unitarios 
3.2.4.1 Mano de obra 
Aporte Mano de Obra: Para calcular el Aporte Unitario  o cantidad de mano de obra, se 
aplicó la siguiente relación: 
 
      
   N° de Obreros x 8 horas 
Aporte M. O = --------------------------------- 
      Rendimiento 
 
64 
  
    
    
  
Partida:  1.02.06  BRUÑAS SEGUN DETALLE 
  Rendimiento Mano de Obra: 40 ml/día 
         Unid Cuad. Cant 
  CAPATAZ      HH 0.1 0.020 
                OPERARIO      HH 1.0 O.200 
  PEON       HH 0.33 0.066 
 
Costo Hora-Hombre (HH) 
Se tiene un resumen del costo Hora-Hombre,  2,017 - 2018, el  Costo Hora –hombre, es 
como sigue: 
 
Descripción Costo 
( HH) S/. 
Capataz   
Operario                                           
Oficial 
Peón 
25.16 
20.97 
17.00 
15.68 
 
 
3.2.4.2   Materiales 
 
Aporte Unitario 
 
Las cantidades de materiales con que cada uno de ellos participa dentro del Costo Directo, 
se determinó en base a bibliografías especializadas así como a los registros tomados en obras 
similares anteriormente ejecutadas, las cuales están registradas en la Base de Datos del 
Software S-10. 
 
Se registraron algunos porcentajes de desperdicios que se tomaron en cuenta en la 
elaboración de los Análisis de Costos Unitarios. 
Fletes 
Según las cotizaciones realizadas con anticipación se definieron los lugares y precios SIN 
I.G.V.     ofertados   y    se   definió el transporte terrestre por ser de menor costo que el de  
transporte aéreo. 
Para calcular el costo de flete se aplicó la Resolución: R.C.D. N° 027-91-TC/CRTT-T; del 
Consejo Directivo de la Comisión Reguladora de Tarifas de Transporte (CRTT); así como 
también el valor Cotizado de Transporte desde los distintos lugares de adquisición de los 
materiales; definiendo como precio de Flete el mayor de ambos, que se utilizará como Precio  
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Base (P.B.) para el cálculo del Precio Final del Material Puesto en Obra (PMPO) 
Los cuales se resumen en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 8:   
Costo fletes 
 
 
 
 
Precio de Materiales Puesto en Obra 
El precio del material puesto en obra se determinó aplicando la siguiente fórmula: 
  
 
Donde: 
PMPO =   Precio del material puesto en Obra. 
PB      =   Precio base del material en el origen (Sin I.G.V.) 
F      =   Flete terrestre. 
A/M      =   Almacenaje y manipuleo (2% del PB) 
M      =   Mermas por transporte (5% del PB) 
V             =   Viáticos – materiales Explosivos (5% al 30% del PB)  
O      =   Otros, según condiciones de ubicación de la Obra. 
 
 
3.2.4.3  Equipo 
Aporte Unitario 
Para el cálculo de la cantidad de recurso de equipo, por unidad de partida, se aplicó la 
siguiente relación:      
       N° de Máquinas x # horas 
Aporte Equipo = ------------------------------------ 
      Rendimiento 
 
Generalmente el “# de horas”, es igual al de la jornada normal de trabajo (8 horas), pero si 
el Equipo en análisis tiene diferente cantidad de uso en la partida se deberá realizar su análisis 
de aporte con la cantidad de horas que se requiera. 
 
Costo Hora-Máquina/Equipo (HM – HE) 
Los costos de Equipos en cada partida, tienen la condición de ser Directos, es decir se 
cuantifican y aplican a cada unidad de dicha partida: 
 
ITEM RUTA Transporte 
Sólidos 
Transporte 
Líquidos 
1 Lima - Obra 0.90 1.10 
2 Chimbote - Obra 0.70 0.80 
3 Tarapoto - Obra 0.10  
PMPO = PB + F + A/M + M + V + O 
Costo Unitario Partida = (Insumo en HM) x (Precio de la HM) 
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El costo de Hora – Máquina de los diferentes equipos utilizados en los costos unitarios se ha 
tomado actuales del mercado regional  
 
3.2.5 Formulación del presupuesto 
Después de haber realizado un minucioso análisis de precios unitarios, se procede a elaborar 
el presupuesto de obra, teniendo en cuenta la modalidad de ejecución (Por administración 
indirecta); El sistema utilizado para la elaboración del presupuesto es el programa de costos 
y presupuesto S10-2005. 
Se presenta el cuadro Nº 02 con el resumen de presupuesto, y su detalle en el anexo Nº 04 
 
3.2.6 Determinación de la cantidad de insumos 
La cantidad de insumos nos proporciona el sistema 10 (S10), si un insumo no se encuentra 
registrado en el catálogo de insumos y se lo registra, la cantidad nos lo proporciona la cámara 
peruana de la construcción (CAPECO). 
Se presenta el detalle en el ANEXO Nº 05. 
 
3.2.7 Elaboración de la formula polinómica 
La elaboración de la fórmula polinómica se efectúa para el presupuesto. Teniendo en cuenta 
que se debe agrupar los elementos afines, los gastos generales considerados como un solo 
monomio, y que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco 
centésimos (0.05). 
 
3.2.8 Elaboración de la programación de obra 
En el presente informe de ingeniería se ha elaborado la programación de ejecución de la 
obra, a través del programa MS Project haciendo uso del método del diagrama Gantt, 
teniendo en cuenta la duración de cada actividad y un proceso constructivo adecuado, que 
nos va a permitir establecer la duración del proyecto. 
La programación de obra se presenta en el cuadro Nº06 y el detalle en el ANEXO Nº 06 
 
3.2.9 Elaboración del cronograma valorizado de obra 
El cronograma valorizado, se ha elaborado en función al tiempo que tomara ejecutar las 
partidas de obra, en el presente caso gracias a los trabajos de programación el cronograma 
valorizado estará en función de 180 días calendarios.  El cronograma valorizado de obra  se 
presenta el detalle en el ANEXO Nº 07 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 
 
El Estudio Económico de Arquitectura de la Obra Mejoramiento de los Servicios de Salud 
de Saposoa, Provincia Huallaga – San Martín, materia del presente Informe de Ingeniería, 
ha sido elaborado de la siguiente manera: 
 
 
4.1 Planilla  de metrados 
Los metrados se realizaron con las dimensiones de los planos del proyecto de acuerdo a las 
partidas específicas para la elaboración del presupuesto. A continuación en el cuadro Nº 01 
se presenta los resúmenes de metrados, teniendo en cuenta que las planillas  de la 
sustentación de los metrados se encuentran ubicadas en el Anexo N° 1. 
Cuadro 1: Resumen de metrados  
 
RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA
ITEM PARTIDA UND CANT.
03 ARQUITECTURA
03.01    MUROS Y TABIQUES
03.01.01       MUROS DE ALBAÑILERIA
03.01.01.01          MURO DE LADRILLO KK CABEZA C:A 1:4 C/ALAMBRE N°8 C/3 HILADAS M2 406.44
03.01.01.02          MURO DE LADRILLO KK SOGA C:A 1:4 C/ALAMBRE N°8 C/3 HILADAS M2 6,304.54
03.01.01.03          MURO DE LADRILLO KK CANTO C:A, 1:4 C/ALAMBRE N°8 C/3 HILADAS M2 24.34
03.01.02       MUROS DE TABIQUERIA SECA
03.01.02.01          MURO INTERIOR PLACA DE CEMENTO SUPERBOARD PRO 12 mm M2 71.55
03.02    REVOQUES Y ENLUCIDOS
03.02.01       TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO 1:5 M2 1,767.18
03.02.02       TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES C:A 1:5 E=1.5CM M2 4,139.83
03.02.03       TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C:A 1:5 E=1.5CM M2 9,601.83
03.02.04       TARRAJEO IMPERMEABILIZADO MUROS Y CANALETAS M2 961.11
03.02.05       TARRAJEO CON BARITINA (3 CAPAS) M2 83.29
03.02.06       VESTIDURA DE DERRAMES M2 1,919.92
03.02.07       BRUÑAS SEGUN DETALLE ML 3,981.14
03.03     CIELO RASOS
03.03.01        SOLAQUEADO C/MEZC, C:A 1;5 M2 2,713.69
03.03.02        CIELORASOS CON MEZCLA C:A 1:4 M2 2,605.00
03.03.03       VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERAS M2 22.84
03.03.04       VESTIDURA DE CARA LATERAL DE ESCALERA M2 2.55
03.03.05 FALSO CIELORRASO C/ PLANCHA DE FIBROCEMENTO E= 6 MM M2 2,019.35
03.03.06 FALSO CIELORRASO C/ PLANCHA DE FIBROCEMENTO E= 12 MM M2 30.51
03.03.07 FALSO CIELO RASO CON PLACA DE ROCA DE YESO GYPLAC EXSOUND 
E= 12 MM
M2 64.35
03.03.08 FALSO CIELO C/ PLACA DE BLINDAJE PROTECCION Rx M2 28.05
03.03.09 FALSO CIELO RASO CON BALDOSA ACUSTICA CONSTELLATION M2 53.19
03.03.10 FALSO CIELO RASO Modelo: COSMOS 68N O SIMILAR M2 518.24
03.04    REVESTIMIENTOS
03.04.01 REVESTIMIENTO DE GRADAS, PASOS Y CONTRAPASOS CON TERRAZO 
PULIDO 
M2 24.98
03.04.02       REVESTIMIENTO DE DESCANSO DE ESCALERAS CON TERRAZO PULIDO M2 9.23
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03.05 PISOS Y PAVIMENTOS
03.05.01       CONTRAPISOS
03.05.01.01          CONTRAPISO, E=40mm. M2 4,872.36
03.05.01.02          CONTRAPISO, E=48mm. M2 272.97
03.05.02       PISO CERAMICOS
03.05.02.01          PISO DE PORCELANATO 60 x 60 cm. M2 4,263.41
03.05.02.02          PISO DE DE CERAMICO 30 x 30 cm. (ALTO TRANSITO) M2 555.76
03.05.03       PISOS DE VINILICO
03.05.03.01          PISO VINILICO FLEXIBLE TRANSITO INTENSO M2 90.65
03.05.03.02          PISO VINILICO CONDUCTIVO FLEXIBLE EN ROLLO  E=2mm M2 182.32
03.05.04       PISOS DE CONCRETO
03.05.04.01          PISO DE CEMENTO TEXTURIZADO EN RAMPAS M2 106.89
03.05.04.02          PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO M2 337.33
03.05.04.03          BASE DE CONCRETO PARA MUEBLES H=10cm M2 75.06
03.05.05       PISO TECNICO
03.05.05.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO TECNICO CON TABLEROS 
60X60X32 mm
M2 53.19
03.05.06       SARDINELES
03.05.06.01          SARDINEL EN DUCHA REVEST. CON CERAMICO VITRIFICADO ML 19.40
03.05.06.02          SARDINELES DE JARDINES EXTERIORES ML 1,384.31
03.05.06.03          SARDINELES DE ESTACIONAMIENTO BOTALLANTAS ML 28.30
03.05.07       VEREDAS
03.05.07.01          VEREDA CONCRETO  H= 15 CM (INC. JUNTA DE ASFALTO Y ARENA) M2 894.44
03.05.08       PAVIMENTOS
03.05.08.01          SUB-BASE GRANULAR DE E= 0.30 m M2 619.29
03.05.08.02          BASE GRANULAR DE E= 0.40 ml M2 619.29
03.05.08.03          CONCRETO EN PAVIMENTOS f'c=210 Kg/cm2 H=0.10 m M2 252.45
03.05.08.04 CONCRETO EN PAVIMENTOS f'c=210 Kg/cm2 H=0.15 m (MALLA DE 
FIERRO)
M2 366.84
03.06      CONT AZOCALOS
03.06.01         CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H= 10 CM (60x60) ML 1,699.38
03.06.02         CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H= 20 CM (60x60) ML 41.36
03.06.03         CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO h=30 cm ML 592.01
03.06.04         CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO h=10 cm ML 309.45
03.06.05         CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO ML 897.46
03.06.06         CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO EN ESCALERAS ML 51.72
03.06.07   CONTRAZOCALO DE VINILICO H= 10 CM ML 235.60
03.07     ZOCALOS
03.07.01     ZOCALO DE VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO (ALTO TRANSITO) 
e=2.00mm
M2 1,705.76
03.07.02     ZOCALO DE CERAMICO 30 x 30 cm M2 1,767.18
03.08    CUBIERTAS
03.08.01 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS M2 3,177.92
03.08.02  COBERTURA DE TECHO ACUSTICO M2 1,458.25
03.08.03 COBERTURA TRANSLUCIDA M2 120.50
03.08.04 REVESTIMIENTO DE PARAPETO CON ALUCOBOND ML 514.37
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03.09    CARPINTERIA DE MADERA
03.09.01   PUERTAS
03.09.01.01
PUERTA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ REJILLA DE MADERA, 
03.09.01.02 P-1 UND 7.00
03.09.01.03 P-2 UND 52.00
03.09.01.04 P-3 UND 26.00
03.09.01.05 P-4 UND 2.00
03.09.01.06
PUERTA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ DE MADERA Y REJILLA 
INFERIOR
03.09.01.07 P-1a UND 4.00
03.09.01.08 P-2a UND 70.00
03.09.01.09 P-3a UND 51.00
03.09.01.10 PUERTA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ DE MADERA Y VISOR DE 
VIDRIO LAMINADO
03.09.01.11 P-1b UND 11.00
03.09.01.12 P-2b UND 1.00
03.09.01.13
PUERTA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ Y VISOR DE VIDRIO 
LAMINADO.
03.09.01.14 P-1c UND 3.00
03.09.01.15
PUERTA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ DE VIDRIO VISORES 2 
HOJAS
03.09.01.16 P-7 UND 5.00
03.09.01.17
PUERTA CONTRAPLACADA EN MDF CON PINTURA RETARDANTE AL 
FUEGO
03.09.01.18 P-1d UND 5.00
03.09.01.19
PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA AC. INOX CON MIRILLAS, 
DOS HOJAS 
03.09.01.20 P-5 UND 10.00
03.09.01.21
PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA AC. INOX CON MIRILLA 1 
HOJA
03.09.01.22 P-6 UND 7.00
03.09.01.23 PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA INTERIOR DE PLOMO
03.09.01.24 P-10 UND 1.00
03.09.01.25 P-11 UND 1.00
03.09.02 MUEBLES DE MADERA
03.09.02.01 MUEBLE TIPO M-3, CON TABLERO MOLDABLE R/ACIDOS
M-3 UND 37.00
03.09.02.02 MUEBLES TIPO M-3a, CON TABLERO DE ACERO INOXIDABLE
M-3a UND 5.00
03.09.02.03 MUEBLE TIPO M-5, FIJO CON VENTANA GUILLOTINADA
M-5 UND 6.00
03.09.02.04 MUEBLE TIPO M-6 CON TABLERO MOLDABLE R/ACIDOS
M-6 UND 68.00
03.09.02.05 MUEBLE TIPO M-6a CON TABLERO DE ACERO INOXIDABLE
M-6a UND 23.00
03.09.02.06 MUEBLE TIPO M-9, ESTANTE DE MADERA INOXIDABLE
M-9 UND 9.00
03.09.02.07 MUEBLE TIPO M-11 DIJO ALTO
M-11 UND 40.00
03.09.02.08 MUEBLE M-25 MESA DE TRABAJO DE MADERA PARA TALLERES
M-25 UND 5.00
03.09.02.09 MUEBLE TIPO M-30, MUEBLE PARA DUCHA
M-30 UND 15.00
03.09.02.10 M-38 ESTANTERIA MADERA Y ACERO INOXIDABLE
M-38 UND 28.00
03.09.02.11 MUEBLE TIPO M-42 ESTACION DE ENFERMERAS
M-42 UND 7.00
03.09.02.12 MUEBLE TIPO M-43 VENTANILLA DE ATENCION
M-43 UND 10.00
03.09.02.13 CAMBIO DE BOTAS
CAMBIO DE BOTAS UND 1.00
03.09.03     CLOSETS
03.09.03.01         CLOSET TIPO Pcl-1 UND 10.00
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03.10    CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
03.10.01       VENTANA DE FIERRO
03.10.01.01 VENTANA TIPO VR-1 UND 19.00
03.10.01.02 VENTANA TIPO VR-2 UND 9.00
03.10.02     PUERTAS DE FIERRO
03.10.02.01       PUERTA REJA PF-1 UND 1.00
03.10.02.02       PUERTA REJA PF-2 UND 3.00
03.10.02.03       PUERTA REJA PF-3 UND 3.00
03.10.02.04       PUERTA REJA PF-4 UND 1.00
03.10.02.05       PUERTA REJA PS-1 UND 1.00
03.10.02.06       PUERTA REJA PS-2 UND 1.00
03.10.03     PUERTAS DE FIERRO Y MALLA
03.10.03.01       PUERTA MALLA PM-1 UND 2.00
03.10.03.02       PUERTA MALLA PM-2 UND 5.00
03.10.03.03       PUERTA MALLA PM-3 UND 3.00
03.10.03.04       PUERTA MALLA PM-4 UND 1.00
03.10.04     PASAMANOS Y BARANDAS
03.10.04.01 PASAMANO METALICO EN ESCALERAS ML 35.64
03.10.04.01 BARANDA METICA EN ESCALERAS ML 1.30
03.10.05    CERCOS
03.10.05.01 REJA CERCO EXTERIOR ML 343.65
03.10.06 OTROS ELEMENTOS METALICOS
03.10.06.01 ESCALERA METALICA DE GATO ML 12.40
03.10.06.02 MUEBLE TIPO M-8 UND 60.00
03.10.06.03 PUERTA PANEL DE ACERO INOXIDABLE UND 17.00
03.10.06.04 REJILLA CON ACERO INOXIDABLE ML 1.60
03.10.06.05 REJILLA DE PLATINA DE FIERRO a=0.30m ML 768.83
03.10.06.06 PUERTA TIPO P-8 UND 27.00
03.10.06.07 BASE DE CONCRETO Y ASTAS DE BANDERA UND 1.00
03.10.07 FAROLAS, PERGOLAS Y MARQUESINAS
03.10.07.01 PERGOLA INGRESO PRINCIPAL UND 1.00
03.10.07.02 FAROLAS  Nº 1 UND 1.00
03.10.07.03 FAROLAS  Nº 2 UND 1.00
03.10.07.04 FAROLAS  Nº 3 UND 1.00
03.10.07.05 MARQUESINAS ADOSADAS A MUROS M2 66.64
03.10.08 DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIENICOS
03.10.08.01 PANEL DIVISORIO EN CUBICULOS DE SSHH Y URINARIOS M2 54.18
03.11 CARPINTERIA DE ALUMINIO 
03.11.01 VENTANA DE ALUMINIO
03.11.01.01          VENTANA TIPO V-1 UND 34.00
03.11.01.02          VENTANA TIPO V-2 UND 42.00
03.11.01.03          VENTANA TIPO V-3 UND 176.00
03.11.01.04          VENTANA TIPO V-4 UND 26.00
03.11.01.05          VENTANA TIPO VF-1 UND 2.00
03.11.01.06          VENTANA TIPO VF-2 UND 3.00
03.11.01.07          VENTANA TIPO VF-3 UND 1.00
03.11.01.08          VENTANA TIPO VF-5 (EMPLOMADO) UND 1.00
03.11.02 PUERTAS Y MAMPARAS
03.11.02.01 PUERTA DE  ALUMINIO PA-1 UND 1.00
03.11.02.02 PUERTA DE  ALUMINIO PA-2 UND 2.00
03.11.02.03 PUERTA DE  ALUMINIO PA-3 UND 1.00
03.11.02.04 PUERTA DE  ALUMINIO PA-4 UND 3.00
03.11.02.05 PUERTA DE  ALUMINIO PA-5 UND 1.00
03.11.02.06 PUERTA DE  ALUMINIO PA-6 UND 1.00
03.11.02.07 PUERTA DE  ALUMINIO PAF-1 UND 1.00
03.11.02.08 PUERTA DE  ALUMINIO PAF-2 UND 1.00
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03.12 CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE
03.12.01 TRANSFER PARA CAMILLA UND 1.00
03.12.02 MESA DE TRABAJO M-44c ML 6.00
03.12.03 ESTANTE M-8a UND 1.00
03.12.04 ESTANTE M-48 ML 1.20
03.12.05 ESTANTE M-16a ML 6.00
03.12.06 MESA X-10A UND 1.00
03.13 CERRAJERIA
03.13.01 CERRADURAS
03.13.01.01 CERRADURA TIPO A, EXTERIOR US-98/NPS UND 4.00
03.13.01.02 CERRADURA TIPO B, INTERIOR CONSULTORIOS -US-53/NPS UND 95.00
03.13.01.03 CERRADURA TIPO C, INTERIOR HOSPITALIZACION -US-53/NPS UND 14.00
03.13.01.04 CERRADURA TIPO D, INTERIOR MAMPARAS  US-53/NPS UND 25.00
03.13.01.05 CERRADURA TIPO E, BAÑOS PRIVADOS US-42/NPS UND 64.00
03.13.01.06 CERRADURA TIPO F, INTERIOR US-71/NPS UND 12.00
03.13.01.07 CERRADURA TIPO G, CUARTO LIMPIEZA US-10/NPS UND 30.00
03.13.01.08 CERRADURA TIPO H, BAÑO ÙBLICOS US-10/NPS UND 29.00
03.13.01.09 CERRADURA TIPO I, INTERIOR PUERTA VAIVEN UND 10.00
03.13.01.10 CERRADURA TIPO L, PUERTA DE EMERGENCIA UND 4.00
03.13.01.11 CERROJO TIPO N, DE 2" CUBICULO DE BAÑO UND 29.00
03.13.01.12 AMAESTRAMIENTO GLB 1.00
03.13.02 BISAGRAS
03.13.02.01 BISAGRA CAPUCHINA 4" X 4 " UND 867.00
03.13.02.02 BISAGRA VAIVEN (JGO) JGO 17.00
03.13.03 SISTEMA O MECANISMO
03.13.03.01 CERRADURA TIPO V, CIERRA PUERTA HIDRAULICO UND 20.00
03.13.03.02 TOPE  DE PUERTA TIPO T UND 264.00
03.13.03.03 TIRADOR DE ACERO INOX. L= 1 M UND 4.00
03.14 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
03.14.01 PUERTAS VENTANA
03.14.01.01 PUERTA TIPO TIPO PV-1 UND 4.00
03.14.01.02 PUERTA TIPO TIPO PV-2 UND 2.00
03.14.01.03 PUERTA TIPO TIPO PV-3 UND 8.00
03.14.01.04 PUERTA TIPO TIPO PV-4 UND 1.00
03.14.01.05 PUERTA TIPO TIPO PV-5 UND 2.00
03.14.02 MURO CORTINA EN HALL DE INGRESO PRINCIPAL
03.14.02.01 MURO CORTINA EN HALL DE INGRESO PRINCIPAL (MC) UND 1.00
03.15 PINTURA
03.15.01 RESANE E IMPRIMACION DE PINTURA M2 2,713.69
03.15.02 PINTURA EN FALSO CIELO RASO M2 2,075.24
03.15.03 PINTURA LATEX CIELO RASO (2 MANOS) M2 2,605.00
03.15.04 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES M2 9,601.83
03.15.05 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES M2 4,139.83
03.15.06 PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.10 m M2 9.33
03.15.07 PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.30 m M2 592.01
03.16 TAPAJUNTAS
03.16.01 TAPAJUNTAS DE ACERO INOX. EN MUROS EXTERIORES ML 66.40
03.16.02 TAPAJUNTAS DE ACERO INOX. EN MUROS INTERIORES ML 63.00
03.16.03 TAPAJUNTAS DE ACERO INOX. EN PISOS ML 22.88
03.16.04 FILETE DE ALUMINIO PARA CAMBIO DE PISO ML 81.20
03.17 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA
03.17.01 SEMBRIO DE GRASS POR ESQUEJES O MECHONES M2 1,384.31
03.17.02 CORTINAS DE LINO PLASTIFICADOS (H-7) M2 124.24
03.17.03 PROTECTOR CONTRA IMPACTO DE CAMILLAS ML 163.63
03.17.04 CANTONERA DE ALUMINIO ML 41.76
03.17.05 LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA GBL 1.00
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4.2 Análisis de costos unitarios 
 
El costo de las obras civiles se han calculado basándose en los precios unitarios de cada 
partida específica del presupuesto, los cuales han sido obtenidos de acuerdo a los insumos 
que la componen: mano de obra, materiales, equipo, herramientas, maquinaria y 
subcontratos, así como los rendimientos promedios de obras, y en algunos casos sub partidas. 
Los Análisis de Costos Unitarios se encuentran ubicados en el Anexo N° 2. 
 
  
4.3 Análisis de gastos generales 
Los gastos incluye gastos generales fijos y variable, los Gastos Generales asciende a S/ 
862,029.28Soles (15.00% del Costo Directo). 
El desagregado de los Gastos Generales se encuentra ubicado en el Anexo N° 03. 
 
03.18    SEÑALIZACION
03.18.01       SEÑALETICA
03.18.01.01          SEÑALES VARIAS (SAPOSOA) GLB 1.00
03.18.01.02          SEÑAL DIRECTORIO UN 1.00
03.18.01.03          LETRERO PRINCIPAL CON LETRAS REVESTIDAS EN ACERO UN 1.00
03.18.01.04          LETRERO EMERGENCIA  CON LETRAS REVESTIDAS EN ACERO UN 1.00
03.18.02       SEÑALES (PINTURA TRAFICO)
03.18.02.01          SEÑAL DE PISO PARE UN 4.00
03.18.02.02          SEÑAL DE PISO FLECHAS UN 13.00
03.18.02.03          SEÑAL DE SEGURIDAD (PINT TRAFICO) UN 4.00
03.18.02.04          PINTADO DE PAVIMENTO (DEMARCACION) ML 99.00
03.18.02.05          PINTADO DE NUMERACION DE ESTACIONAMIENTOS UN 18.00
03.18.02.06          PINTADO DE ESPACIO PARA MINUSVALIDO UN 1.00
03.18.02.07          PINTADO DE ESPACIO PARA AMBULANCIA M2 40.24
03.18.03       SEGURIDAD
03.18.03.01          SEÑALES DE SEGURIDAD (SAPOSOA) GLB 1.00
Análisis de precios unitarios 
 
Presupuesto 0000022 "COSTOS,  PRESUPUESTOS  Y  PROGRAMACION  DE  OBRA  DE  ARQUITECTURA  DE  LA  OBRA  MEJORAMIENTO  DE  LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTIN"  
 Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 01.01.01.01 MURO DE LADRILLO KK CABEZA C:A 1:4 C/ALAMBRE N°8 C/3 HILADAS    
 Rendimiento m2/DIA MO.  6.0000 EQ.  6.0000   Costo unitario directo por : m2 168.47 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.1333 25.21 3.36    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 1.3333 21.01 28.01 
 0147010004 PEON   hh 0.5000 0.6667 15.33 10.22 
   
Materiales 
     41.59 
         
 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8  kg  0.4700 6.00 2.82 
 0202100090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO  kg  0.0200 5.00 0.10 
 0204000007 ARENA GRUESA  m3  0.0600 50.00 3.00 
 0217000001 LADRILLO KK 18 HUECOS HECHO A MAQUINA 9x13x23 und  72.0000 1.44 103.68 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.5500 24.50 13.48 
 0230290001 AGUA   m3  0.0100 5.00 0.05 
 0243010003 MADERA TORNILLO  p2  0.5000 5.00 2.50 
   
Equipos 
     125.63 
      
3.0000 41.59 1.25  0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  
         1.25 
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4.4 Presupuesto de obra 
El Costo Total por administración indirecta o contrata del proyecto asciende a la suma de S/ 
8’476,621.24 Soles, tal como se indica en la Cuadro Nº 02: 
 
Cuadro 2: Resumen presupuesto. 
 
Costo Directo............................................S/     5’745,861.85 
Gastos Generales ( 15% C.D. )................S/        862,029.28 
Utilidad  ( 10% C.D. )................................S/         574,586.19 
Sub Total  ( S.T ).......................................S/     7’183,577.32 
I.G.V.   (18% S.T. ).....................................S/     1’293,043.92 
Presupuesto Total....................................S/     8’476,621.24 
 
El desagregado del Presupuesto se encuentra ubicado en el Anexo N° 04 
 
4.5 Relación de insumos 
Los insumos que la componen: mano de obra, materiales, equipo, herramientas, maquinaria, 
se encuentran detallados en el Anexo 05. 
 
4.6 Fórmula polinómica 
La fórmula Polinómica se elaboró para el presupuesto de arquitectura, la cual es la siguiente: 
 
S10 Página : 1 
 
. 
 
Fórmula Polinómica 
 
Presupuesto 
 
 
Subpresupuesto  
Fecha Presupuesto  
Moneda  
Ubicación Geográfica 
 
0000022 "COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA DE ARQUITECTURA DE 
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, 
PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTIN"  
2 ARQUITECTURA 
30/11/2017 
SOLES 
 
220401    SAN MARTIN - HUALLAGA - SAPOSOA 
 
K = 0.053*(CAAr / CAAo) + 0.062*(Mr / Mo) + 0.148*(BCBr / BCBo) + 0.152*(PPPr / PPPo) + 0.121*(DMr / DMo) + 0.265*(Mr / Mo) 
+ 0.199*(Ir / Io) 
Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 
      
1 0.053 13.208 02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 
  26.415 04 AGREGADO FINO 
  60.377 CAA 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
2 0.062 100.000 M 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 
3 0.148 34.459 24 CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR 
  22.973 16 BALDOSA VINILICA 
  42.568 BCB 17 BLOQUE Y LADRILLO 
4 0.152 39.474 PPP 51 PERFIL DE ACERO LIVIANO 
  21.711 52 PERFIL DE ALUMINIO 
  38.816 61 PLANCHA GALVANIZADA 
5 0.121 14.050 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
  85.950 DM 30 DOLAR (GENERAL PONDERADO) 
6 0.265 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
7 0.199 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
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4.7 Programación de obra 
A continuación se presentará el resumen de la programación de obras en el cuadro Nº 06, 
teniendo en cuenta que el Cronograma Valorizado de Obra detallado  por partidas se 
encuentra ubicado en el Anexo N° 06. 
 
4.8 Cronograma valorizado de obra 
A continuación se elaboró el Cronograma Valorizado de Obra, el cual se encuentra detallado  
por partidas, ubicado en el Anexo N° 07. 
 
4.9 Planos 
Los planos son los siguientes: 
 
 
Plano de Ubicación................................................. U-01 
Plano de Trazado.................................................... T-01 
Plano Arquitectura Primera Planta....................... AG-01 
Plano Arquitectura Segunda Planta..................... AG-02 
Plano de Techos..................................................... AG-03 
Plano de Cortes...................................................... AG-04 
Plano de Elevaciones............................................. AG-05 
 
Los planos del presente informe se encuentran ubicados en el Anexo N° 08 
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CAPÍTULO V 
ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
La propuesta económica de la  Obra del presente Informe de Ingeniería, arroja resultados 
que se ajustan a la realidad de la zona, según se detalla a continuación. 
 
5.1 Planilla de metrados 
Los metrados se obtuvieron de los diferentes  planos (arquitectura, detalles constructivos), 
del programa AutoCAD 2010 en base a la estructura de cada uno de las partidas proyectadas 
del presupuesto que comprende las partidas de Arquitectura, que fueron elaborados con el 
programa Microsoft Excel 2010, así como también se estudió minuciosamente los planos y 
las especificaciones técnicas correspondientes. 
 
El estudio facilitará el trabajo y evitará interpretaciones erróneas (no emplear unidades de 
medidas distintas de las que convencionalmente se utilizan en la elaboración de los 
metrados).Todo metrado debe señalar los límites de la obra o sectores de ella; los límites 
serán claramente indicados en los planos. 
 
5.2 Análisis de costos unitarios 
El costo unitario de cada partida proyectada se obtuvo teniendo en cuenta rendimientos de 
equipos y mano de obra, cuadrillas, así como también de los costos de materiales que serán 
adquiridos en la zona o en las localidades aledañas que estén abastecidos con los materiales 
a usar para la construcción de la obra. 
 
En lo referente a los rendimientos de la mano de obra, se analizó diferentes factores tales 
como la capacidad física, habilidad natural, ubicación geográfica de la obra, entre otros.     
Para la elaboración de los costos unitarios se usó el programa S10-2005. 
 
5.3 Análisis de gastos generales 
Para el cálculo de los gastos generales se tuvo en cuenta la modalidad  y el tiempo de 
ejecución de la obra; en caso de la modalidad será por contrata y el tiempo de ejecución 390 
días calendarios, dentro de los gastos generales se consideró los gastos generales fijos y 
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gastos generales variables, estos gastos fueron elaborados en las hojas de cálculo del 
programa Microsoft Excel 2010. 
 
5.4 Presupuesto de obra 
Para el Presupuesto de Obra se tuvo que tomar información de análisis de costosunitarios 
con rendimientos de zona de selva, el presupuesto se realizó conprograma de computo del  
S10 WIN, que es un programa de cálculo depresupuestos de obras civiles, el cual ahorra el 
tiempo para calcular, PresupuestoGeneral, Costos Unitarios, Presupuesto Desagregado, 
cuadro de Insumos, Fórmula Polinómica y Duración de Actividades de cada Partida. 
 
5.5 Relación de insumos 
Para los costos de materiales y equipos se consideró según la oferta del mercado de la ciudad 
de Tarapotoy Lima en cual se comercializa la mayoría de los insumos,  y para los costos de 
mano de obra utilizados fueron los costos obtenidos de CAPECO correspondiente al año 
2017-2018. 
 
5.6 Formula polinomica 
Se elaboró 01 formula Polinómica para el sub presupuesto, teniendo en cuenta los requisitos 
necesarios de agrupación y cantidades màxima de 8 monomios por sub presupuesto, 
coeficiente de incidencia mínimo es de 5 centésimos, todo de acuerdo al Decreto Supremo 
N 011-79-VC. Para la elaboración de la formula Polinómica se utilizó el programa S10-
2005. 
 
5.7 Programación de obra 
Para la elaboración de la programación de obra se utilizó los tiempos aproximados que sale 
de los rendimientos y los metrados, el programa S10-2005 calcula los tiempos de acuerdo a 
las cuadrillas estimadas. Para la elaboración en sí de la programación de obras mediante 
barras Gantt usando el programa Microsoft Office Project 2007, este programa trabaja con 
la secuencia lógica de ejecución de obra (precedencias), que se insertan en dicho programa. 
 
La ruta crítica se determinó mediante el conjunto de tareas que deben ser ejecutados en los 
plazos previstos para que no afecte la duración total del proyecto. 
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5.8 Cronograma valorizado de obra 
Para la elaboración del cronograma valorizado de obra se utilizó el programa Microsoft 
Office Project 2007 que calcula los costos por meses para cada una de las partidas a ejecutar, 
para luego exportarlo al programa Microsoft Excel 2010 para una mejor presentación. 
 
Con los valores de costos acumulados del cronograma valorizado, se puede formar una 
gráfica que se le conoce como curva “S” de gastos previstos, la cual nos ayuda a controlar 
los gastos y avance programado con los gastos y avance reales de la ejecución de la obra. 
 
5.9 Planos 
Los planos de Arquitectura fueron elaborados con el programa AutoCAD 2010. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
El costo directo según las partidas, metrados y análisis de costos unitarios que 
intervienen en el presupuesto, es de S/5’745,861.85 Soles, el 15.00% de gastos 
generales, 10% de utilidad y 18% de impuesto general a las ventas, dio un costo total 
de Obra por administración indirecta o contrata de S/ 8’476,621.24 Soles. 
 
Los rendimientos utilizados para el cálculo y procesamiento de los costos unitarios del 
presente informe son de referencias bibliográficas, las cuales están ajustadas a la zona 
de selva. 
 
El plazo de ejecución de la obra se ha calculado 390 días calendario, tiempo que 
justifica la programación de Barras Gantt. 
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Recomendaciones 
 
Para la construcción de la mencionada obra es recomendable que se tome en cuenta 
todos los parámetros establecidos según los Planos y las Especificaciones Técnicas, 
con la finalidad de que se obtengan resultados óptimos. 
 
La mano de obra no calificada deberá ser tomada del lugar donde se ejecute la obra. 
 
El Ingeniero Residente debe basarse  de acuerdo al Cronograma de Obra, para de esta 
manera cumplir con los plazos establecidos. 
 
Con respecto a los materiales se deben realizar las adquisiciones como mínimo hasta 
03 días antes de ejecutarse una partida.  
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ANEXO N° 01 
PLANILLA DE METRADOS 
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PLANILLA DE METRADOS 
 METRADOS DE ARQUITECTURA 
 
 
ITEM PARTIDA UND CANT. 
03 ARQUITECTURA     
03.01    MUROS Y TABIQUES     
03.01.01       MUROS DE ALBAÑILERIA     
03.01.01.01 
         MURO DE LADRILLO KK CABEZA C:A 1:4 C/ALAMBRE N°8 C/3 
HILADAS M2 406.44 
03.01.01.02          MURO DE LADRILLO KK SOGA C:A 1:4 C/ALAMBRE N°8 C/3 HILADAS M2 6,304.54 
03.01.01.03 
         MURO DE LADRILLO KK CANTO C:A, 1:4 C/ALAMBRE N°8 C/3 
HILADAS M2 24.34 
03.01.02       MUROS DE TABIQUERIA SECA     
03.01.02.01          MURO INTERIOR PLACA DE CEMENTO SUPERBOARD PRO 12 mm M2 71.55 
03.02    REVOQUES Y ENLUCIDOS     
03.02.01       TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO 1:5 M2 1,767.18 
03.02.02       TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES C:A 1:5 E=1.5CM M2 4,139.83 
03.02.03       TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C:A 1:5 E=1.5CM M2 9,601.83 
03.02.04       TARRAJEO IMPERMEABILIZADO MUROS Y CANALETAS M2 961.11 
03.02.05       TARRAJEO CON BARITINA (3 CAPAS) M2 83.29 
03.02.06       VESTIDURA DE DERRAMES M2 1,919.92 
03.02.07       BRUÑAS SEGUN DETALLE ML 3,981.14 
03.03     CIELO RASOS     
03.03.01        SOLAQUEADO C/MEZC, C:A 1;5 M2 2,713.69 
03.03.02 
       CIELORASOS CON MEZCLA C:A 1:4 
M2 2,605.00 
03.03.03       VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERAS M2 22.84 
03.03.04       VESTIDURA DE CARA LATERAL DE ESCALERA M2 2.55 
03.03.05 
FALSO CIELORRASO C/ PLANCHA DE FIBROCEMENTO E= 6 
MM M2 2,019.35 
03.03.06 
FALSO CIELORRASO C/ PLANCHA DE FIBROCEMENTO E= 12 
MM M2 30.51 
03.03.07 
FALSO CIELO RASO CON PLACA DE ROCA DE YESO GYPLAC 
EXSOUND E= 12 MM M2 64.35 
03.03.08 FALSO CIELO C/ PLACA DE BLINDAJE PROTECCION Rx M2 28.05 
03.03.09 
FALSO CIELO RASO CON BALDOSA ACUSTICA 
CONSTELLATION M2 53.19 
03.03.10 FALSO CIELO RASO Modelo: COSMOS 68N O SIMILAR M2 518.24 
03.04    REVESTIMIENTOS     
03.04.01 
REVESTIMIENTO DE GRADAS, PASOS Y CONTRAPASOS CON 
TERRAZO PULIDO 
M2 24.98 
03.04.02 
      REVESTIMIENTO DE DESCANSO DE ESCALERAS CON TERRAZO 
PULIDO M2 9.23 
03.05 PISOS Y PAVIMENTOS     
03.05.01       CONTRAPISOS     
03.05.01.01          CONTRAPISO, E=40mm. M2 4,872.36 
03.05.01.02          CONTRAPISO, E=48mm. M2 272.97 
03.05.02       PISO CERAMICOS     
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03.05.02.01          PISO DE PORCELANATO 60 x 60 cm. M2 4,263.41 
03.05.02.02          PISO DE DE CERAMICO 30 x 30 cm. (ALTO TRANSITO) M2 555.76 
03.05.03       PISOS DE VINILICO     
03.05.03.01          PISO VINILICO FLEXIBLE TRANSITO INTENSO M2 90.65 
03.05.03.02          PISO VINILICO CONDUCTIVO FLEXIBLE EN ROLLO  E=2mm M2 182.32 
03.05.04       PISOS DE CONCRETO     
03.05.04.01          PISO DE CEMENTO TEXTURIZADO EN RAMPAS M2 106.89 
03.05.04.02          PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO M2 337.33 
03.05.04.03          BASE DE CONCRETO PARA MUEBLES H=10cm M2 75.06 
03.05.05       PISO TECNICO     
03.05.05.01 
         SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO TECNICO CON 
TABLEROS 60X60X32 mm M2 53.19 
03.05.06       SARDINELES     
03.05.06.01          SARDINEL EN DUCHA REVEST. CON CERAMICO VITRIFICADO ML 19.40 
03.05.06.02          SARDINELES DE JARDINES EXTERIORES ML 1,384.31 
03.05.06.03          SARDINELES DE ESTACIONAMIENTO BOTALLANTAS ML 28.30 
03.05.07       VEREDAS     
03.05.07.01 
         VEREDA CONCRETO  H= 15 CM (INC. JUNTA DE ASFALTO Y 
ARENA) M2 894.44 
03.05.08       PAVIMENTOS     
03.05.08.01          SUB-BASE GRANULAR DE E= 0.30 m M2 619.29 
03.05.08.02          BASE GRANULAR DE E= 0.40 ml M2 619.29 
03.05.08.03          CONCRETO EN PAVIMENTOS f'c=210 Kg/cm2 H=0.10 m M2 252.45 
03.05.08.04 
CONCRETO EN PAVIMENTOS f'c=210 Kg/cm2 H=0.15 m 
(MALLA DE FIERRO) M2 366.84 
03.06      CONTRAZOCALOS     
03.06.01         CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H= 10 CM (60x60) ML 1,699.38 
03.06.02         CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H= 20 CM (60x60) ML 41.36 
03.06.03         CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO h=30 cm ML 592.01 
03.06.04         CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO h=10 cm ML 309.45 
03.06.05         CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO  ML 897.46 
03.06.06 
        CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO EN 
ESCALERAS ML 51.72 
03.06.07   CONTRAZOCALO DE VINILICO H= 10 CM ML 235.60 
03.07     ZOCALOS     
03.07.01 
    ZOCALO DE VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO (ALTO TRANSITO) 
e=2.00mm M2 1,705.76 
03.07.02     ZOCALO DE CERAMICO 30 x 30 cm M2 1,767.18 
03.08    CUBIERTAS     
03.08.01 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS M2 3,177.92 
03.08.02  COBERTURA DE TECHO ACUSTICO M2 1,458.25 
03.08.03 COBERTURA TRANSLUCIDA M2 120.50 
03.08.04 REVESTIMIENTO DE PARAPETO CON ALUCOBOND ML 514.37 
03.09    CARPINTERIA DE MADERA     
03.09.01   PUERTAS     
03.09.01.01 
PUERTA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ REJILLA DE 
MADERA,  
    
03.09.01.02 P-1 UND 7.00 
03.09.01.03 P-2 UND 52.00 
03.09.01.04 P-3 UND 26.00 
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03.09.01.05 P-4 UND 2.00 
03.09.01.06 
PUERTA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ DE MADERA Y 
REJILLA INFERIOR     
03.09.01.07 P-1a UND 4.00 
03.09.01.08 P-2a UND 70.00 
03.09.01.09 P-3a UND 51.00 
03.09.01.10 
PUERTA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ DE MADERA Y 
VISOR DE VIDRIO LAMINADO     
03.09.01.11 P-1b UND 11.00 
03.09.01.12 P-2b UND 1.00 
03.09.01.13 
PUERTA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ Y VISOR DE 
VIDRIO LAMINADO.     
03.09.01.14 P-1c UND 3.00 
03.09.01.15 
PUERTA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ DE VIDRIO 
VISORES 2 HOJAS     
03.09.01.16 P-7 UND 5.00 
03.09.01.17 
PUERTA CONTRAPLACADA EN MDF CON PINTURA 
RETARDANTE AL FUEGO     
03.09.01.18 P-1d UND 5.00 
03.09.01.19 
PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA AC. INOX CON 
MIRILLAS, DOS HOJAS      
03.09.01.20 P-5 UND 10.00 
03.09.01.21 
PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA AC. INOX CON 
MIRILLA 1 HOJA     
03.09.01.22 P-6 UND 7.00 
03.09.01.23 
PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA INTERIOR DE 
PLOMO     
03.09.01.24 P-10 UND 1.00 
03.09.01.25 P-11 UND 1.00 
03.09.02 MUEBLES DE MADERA     
03.09.02.01 MUEBLE TIPO M-3, CON TABLERO MOLDABLE R/ACIDOS     
  M-3 UND 37.00 
03.09.02.02 MUEBLES TIPO M-3a, CON TABLERO DE ACERO INOXIDABLE     
  M-3a UND 5.00 
03.09.02.03 MUEBLE TIPO M-5, FIJO CON VENTANA GUILLOTINADA     
  M-5 UND 6.00 
03.09.02.04 MUEBLE TIPO M-6 CON TABLERO MOLDABLE R/ACIDOS     
  M-6 UND 68.00 
03.09.02.05 MUEBLE TIPO M-6a CON TABLERO DE ACERO INOXIDABLE     
  M-6a UND 23.00 
03.09.02.06 MUEBLE TIPO M-9, ESTANTE DE MADERA INOXIDABLE     
  M-9 UND 9.00 
03.09.02.07 MUEBLE TIPO M-11 DIJO ALTO     
  M-11 UND 40.00 
03.09.02.08 
MUEBLE M-25 MESA DE TRABAJO DE MADERA PARA 
TALLERES     
  M-25 UND 5.00 
03.09.02.09 MUEBLE TIPO M-30, MUEBLE PARA DUCHA     
  M-30 UND 15.00 
03.09.02.10 M-38 ESTANTERIA MADERA Y ACERO INOXIDABLE     
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  M-38 UND 28.00 
03.09.02.11 MUEBLE TIPO M-42 ESTACION DE ENFERMERAS     
  M-42 UND 7.00 
03.09.02.12 MUEBLE TIPO M-43 VENTANILLA DE ATENCION     
  M-43 UND 10.00 
03.09.02.13 CAMBIO DE BOTAS     
  CAMBIO DE BOTAS UND 1.00 
03.09.03     CLOSETS     
03.09.03.01         CLOSET TIPO Pcl-1 UND 10.00 
03.10    CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA     
03.10.01       VENTANA DE FIERRO     
03.10.01.01 VENTANA TIPO VR-1 UND 19.00 
03.10.01.02 VENTANA TIPO VR-2 UND 9.00 
03.10.02     PUERTAS DE FIERRO     
03.10.02.01       PUERTA REJA PF-1 UND 1.00 
03.10.02.02       PUERTA REJA PF-2 UND 3.00 
03.10.02.03       PUERTA REJA PF-3 UND 3.00 
03.10.02.04       PUERTA REJA PF-4 UND 1.00 
03.10.02.05       PUERTA REJA PS-1 UND 1.00 
03.10.02.06       PUERTA REJA PS-2 UND 1.00 
03.10.03     PUERTAS DE FIERRO Y MALLA     
03.10.03.01       PUERTA MALLA PM-1 UND 2.00 
03.10.03.02       PUERTA MALLA PM-2 UND 5.00 
03.10.03.03       PUERTA MALLA PM-3 UND 3.00 
03.10.03.04       PUERTA MALLA PM-4 UND 1.00 
03.10.04     PASAMANOS Y BARANDAS     
03.10.04.01 PASAMANO METALICO EN ESCALERAS ML 35.64 
03.10.04.01 BARANDA METICA EN ESCALERAS ML 1.30 
03.10.05    CERCOS     
03.10.05.01 REJA CERCO EXTERIOR ML 343.65 
03.10.06 OTROS ELEMENTOS METALICOS     
03.10.06.01 ESCALERA METALICA DE GATO ML 12.40 
03.10.06.02 MUEBLE TIPO M-8 UND 60.00 
03.10.06.03 PUERTA PANEL DE ACERO INOXIDABLE UND 17.00 
03.10.06.04 REJILLA CON ACERO INOXIDABLE ML 1.60 
03.10.06.05 REJILLA DE PLATINA DE FIERRO a=0.30m ML 768.83 
03.10.06.06 PUERTA TIPO P-8 UND 27.00 
03.10.06.07 BASE DE CONCRETO Y ASTAS DE BANDERA UND 1.00 
03.10.07 FAROLAS, PERGOLAS Y MARQUESINAS     
03.10.07.01 PERGOLA INGRESO PRINCIPAL UND 1.00 
03.10.07.02 FAROLAS  Nº 1 UND 1.00 
03.10.07.03 FAROLAS  Nº 2 UND 1.00 
03.10.07.04 FAROLAS  Nº 3 UND 1.00 
03.10.07.05 MARQUESINAS ADOSADAS A MUROS M2 66.64 
03.10.08 DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIENICOS     
03.10.08.01 PANEL DIVISORIO EN CUBICULOS DE SSHH Y URINARIOS M2 54.18 
03.11 CARPINTERIA DE ALUMINIO      
03.11.01 VENTANA DE ALUMINIO     
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03.11.01.01          VENTANA TIPO V-1 UND 34.00 
03.11.01.02          VENTANA TIPO V-2 UND 42.00 
03.11.01.03          VENTANA TIPO V-3 UND 176.00 
03.11.01.04          VENTANA TIPO V-4 UND 26.00 
03.11.01.05          VENTANA TIPO VF-1 UND 2.00 
03.11.01.06          VENTANA TIPO VF-2 UND 3.00 
03.11.01.07          VENTANA TIPO VF-3 UND 1.00 
03.11.01.08          VENTANA TIPO VF-5 (EMPLOMADO) UND 1.00 
03.11.02 PUERTAS Y MAMPARAS     
03.11.02.01 PUERTA DE  ALUMINIO PA-1 UND 1.00 
03.11.02.02 PUERTA DE  ALUMINIO PA-2 UND 2.00 
03.11.02.03 PUERTA DE  ALUMINIO PA-3 UND 1.00 
03.11.02.04 PUERTA DE  ALUMINIO PA-4 UND 3.00 
03.11.02.05 PUERTA DE  ALUMINIO PA-5 UND 1.00 
03.11.02.06 PUERTA DE  ALUMINIO PA-6 UND 1.00 
03.11.02.07 PUERTA DE  ALUMINIO PAF-1 UND 1.00 
03.11.02.08 PUERTA DE  ALUMINIO PAF-2 UND 1.00 
03.12 CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE     
03.12.01 TRANSFER PARA CAMILLA UND 1.00 
03.12.02 MESA DE TRABAJO M-44c  ML 6.00 
03.12.03 ESTANTE M-8a UND 1.00 
03.12.04 ESTANTE M-48 ML 1.20 
03.12.05 ESTANTE M-16a ML 6.00 
03.12.06 MESA X-10A UND 1.00 
03.13 CERRAJERIA     
03.13.01 CERRADURAS     
03.13.01.01 CERRADURA TIPO A, EXTERIOR US-98/NPS UND 4.00 
03.13.01.02 CERRADURA TIPO B, INTERIOR CONSULTORIOS -US-53/NPS UND 95.00 
03.13.01.03 
CERRADURA TIPO C, INTERIOR HOSPITALIZACION -US-
53/NPS UND 14.00 
03.13.01.04 CERRADURA TIPO D, INTERIOR MAMPARAS  US-53/NPS UND 25.00 
03.13.01.05 CERRADURA TIPO E, BAÑOS PRIVADOS US-42/NPS UND 64.00 
03.13.01.06 CERRADURA TIPO F, INTERIOR US-71/NPS UND 12.00 
03.13.01.07 CERRADURA TIPO G, CUARTO LIMPIEZA US-10/NPS UND 30.00 
03.13.01.08 CERRADURA TIPO H, BAÑO ÙBLICOS US-10/NPS UND 29.00 
03.13.01.09 CERRADURA TIPO I, INTERIOR PUERTA VAIVEN UND 10.00 
03.13.01.10 CERRADURA TIPO L, PUERTA DE EMERGENCIA UND 4.00 
03.13.01.11 CERROJO TIPO N, DE 2" CUBICULO DE BAÑO UND 29.00 
03.13.01.12 AMAESTRAMIENTO GLB 1.00 
03.13.02 BISAGRAS     
03.13.02.01 BISAGRA CAPUCHINA 4" X 4 " UND 867.00 
03.13.02.02 BISAGRA VAIVEN (JGO) JGO 17.00 
03.13.03 SISTEMA O MECANISMO     
03.13.03.01 CERRADURA TIPO V, CIERRA PUERTA HIDRAULICO UND 20.00 
03.13.03.02 TOPE  DE PUERTA TIPO T UND 264.00 
03.13.03.03 TIRADOR DE ACERO INOX. L= 1 M UND 4.00 
03.14 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES     
03.14.01 PUERTAS VENTANA     
03.14.01.01 PUERTA TIPO TIPO PV-1 UND 4.00 
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03.14.01.02 PUERTA TIPO TIPO PV-2 UND 2.00 
03.14.01.03 PUERTA TIPO TIPO PV-3 UND 8.00 
03.14.01.04 PUERTA TIPO TIPO PV-4 UND 1.00 
03.14.01.05 PUERTA TIPO TIPO PV-5 UND 2.00 
03.14.02 MURO CORTINA EN HALL DE INGRESO PRINCIPAL     
03.14.02.01 MURO CORTINA EN HALL DE INGRESO PRINCIPAL (MC) UND 1.00 
03.15 PINTURA     
03.15.01 RESANE E IMPRIMACION DE PINTURA M2 2,713.69 
03.15.02 PINTURA EN FALSO CIELO RASO M2 2,075.24 
03.15.03 PINTURA LATEX CIELO RASO (2 MANOS) M2 2,605.00 
03.15.04 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES M2 9,601.83 
03.15.05 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES M2 4,139.83 
03.15.06 
PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO 
H=0.10 m M2 9.33 
03.15.07 
PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO 
H=0.30 m M2 592.01 
03.16 TAPAJUNTAS     
03.16.01 TAPAJUNTAS DE ACERO INOX. EN MUROS EXTERIORES ML 66.40 
03.16.02 TAPAJUNTAS DE ACERO INOX. EN MUROS INTERIORES ML 63.00 
03.16.03 TAPAJUNTAS DE ACERO INOX. EN PISOS ML 22.88 
03.16.04 FILETE DE ALUMINIO PARA CAMBIO DE PISO ML 81.20 
03.17 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA     
03.17.01 SEMBRIO DE GRASS POR ESQUEJES O MECHONES M2 1,384.31 
03.17.02 CORTINAS DE LINO PLASTIFICADOS (H-7) M2 124.24 
03.17.03 PROTECTOR CONTRA IMPACTO DE CAMILLAS ML 163.63 
03.17.04 CANTONERA DE ALUMINIO ML 41.76 
03.17.05 LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA GBL 1.00 
03.18    SEÑALIZACION     
03.18.01       SEÑALETICA     
03.18.01.01          SEÑALES VARIAS (SAPOSOA) GLB 1.00 
03.18.01.02          SEÑAL DIRECTORIO UN 1.00 
03.18.01.03 
         LETRERO PRINCIPAL CON LETRAS REVESTIDAS EN ACERO 
UN 1.00 
03.18.01.04 
         LETRERO EMERGENCIA  CON LETRAS REVESTIDAS EN 
ACERO UN 1.00 
03.18.02       SEÑALES (PINTURA TRAFICO)     
03.18.02.01          SEÑAL DE PISO PARE UN 4.00 
03.18.02.02          SEÑAL DE PISO FLECHAS UN 13.00 
03.18.02.03          SEÑAL DE SEGURIDAD (PINT TRAFICO) UN 4.00 
03.18.02.04          PINTADO DE PAVIMENTO (DEMARCACION) ML 99.00 
03.18.02.05          PINTADO DE NUMERACION DE ESTACIONAMIENTOS UN 18.00 
03.18.02.06          PINTADO DE ESPACIO PARA MINUSVALIDO UN 1.00 
03.18.02.07          PINTADO DE ESPACIO PARA AMBULANCIA M2 40.24 
03.18.03       SEGURIDAD     
03.18.03.01          SEÑALES DE SEGURIDAD (SAPOSOA) GLB 1.00 
        
    
        SEÑALETICA     
           SEÑALES  SI-03 UN 4.00 
           SEÑALES  SI-04 UN 2.00 
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           SEÑALES  SI-05 UN 17.00 
           SEÑALES  SI-06 UN 10.00 
           SEÑALES  SI-07 UN 35.00 
           SEÑALES  SI-08 UN 60.00 
           SEÑALES  SI-09 UN 2.00 
           SEÑALES  SI-10 UN 6.00 
           SEÑALES  SI-11 UN 31.00 
           SEÑALES  SI-12 UN 89.00 
           SEÑALES  SI-13 UN 9.00 
           SEÑALES  SI-14 UN 9.00 
           SEÑALES  SI-15 UN 15.00 
 
 
  
  SEGURIDAD     
  SEÑALES ADHESIVAS     
        PUNTO DE REUNION EN CASO DE EMERG. UN 5.00 
        ART. EMERGENCIA UN 91.00 
  VARIAS UN 217.00 
        T UN 15.00 
          VALVULA SIAMESA UN 2.00 
         VALVULA ANGULAR UN 2.00 
    
   332.00 
   251 
   81.00 
    
    
    
03.10.06.07 CAMPANA EXTRACTORA CENTRAL TIPO ISLA -- K119     
  K-119 UND 1.00 
    
03.14.01 VENTANAS DE VIDRIO LAMINADO E= 6mm     
03.14.01.01 VENTANAS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO E= 6mm M2 #¡REF! 
    
    
03.15.02 RESANE E IMPRIMANTE EN CIELO RASOS M2 5,318.69 
03.15.03 RESANE E IMPRIMANTE EN MUROS M2 9,601.83 
    
03.15.06 PINTURA DUCO EN CARPINTERIA DE MADERA M2 1,651.62 
03.15.07 
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA 
METALICA M2 193.50 
03.15.08 PINTURA ANTIFUEGO EN CARPINTERIA DE MADERA M2 25.20 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
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.  
Análisis de precios unitarios 
 
Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.01.01.01 
MURO DE LADRILLO KK CABEZA C:A 1:4 C/ALAMBRE N°8 C/3 
HILADAS    
 Rendimiento m2/DIA MO.  6.0000 EQ.  6.0000   Costo unitario directo por : m2 168.47 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.1333 25.21 3.36    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 1.3333 21.01 28.01 
 0147010004 PEON   hh 0.5000 0.6667 15.33 10.22 
   
Materiales 
     41.59 
         
 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8  kg  0.4700 6.00 2.82 
 0202100090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO  kg  0.0200 5.00 0.10 
 0204000007 ARENA GRUESA  m3  0.0600 50.00 3.00 
 0217000001 LADRILLO KK 18 HUECOS HECHO A MAQUINA 9x13x23 und  72.0000 1.44 103.68 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.5500 24.50 13.48 
 0230290001 AGUA   m3  0.0100 5.00 0.05 
 0243010003 MADERA TORNILLO  p2  0.5000 5.00 2.50 
   
Equipos 
     125.63 
      
3.0000 41.59 1.25  0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  
         1.25 
       
 Partida 03.01.01.02 
MURO DE LADRILLO KK SOGA C:A 1:4 C/ALAMBRE N°8 C/3 
HILADAS    
 Rendimiento m2/DIA MO.  10.0000 EQ.  10.0000   Costo unitario directo por : m2 100.26 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0800 25.21 2.02    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
 0147010004 PEON   hh 0.5000 0.4000 15.33 6.13 
   
Materiales 
     24.96 
      
0.4700 6.00 2.82  0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8  kg  
 0202100090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO  kg  0.0200 5.00 0.10 
 0204000007 ARENA GRUESA  m3  0.0350 50.00 1.75 
 0217000001 LADRILLO KK 18 HUECOS HECHO A MAQUINA 9x13x23 und  42.0000 1.44 60.48 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.2800 24.50 6.86 
 0230290001 AGUA   m3  0.0076 5.00 0.04 
 0243010003 MADERA TORNILLO  p2  0.5000 5.00 2.50 
   
Equipos 
     74.55 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 24.96 0.75 
         0.75 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 30/11/2017 11:04:05a.m. 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.01.01.03 
MURO DE LADRILLO KK CANTO C:A, 1:4 C/ALAMBRE N°8 C/3 
HILADAS    
 Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000   Costo unitario directo por : m2 70.19 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0667 25.21 1.68     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
 0147010004 PEON    hh 0.5000 0.3333 15.33 5.11 
   
Materiales 
      20.80 
          
 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8   kg  0.4700 6.00 2.82 
 0202100090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO   kg  0.0200 5.00 0.10 
 0204000007 ARENA GRUESA   m3  0.0200 50.00 1.00 
 0217000001 LADRILLO KK 18 HUECOS HECHO A MAQUINA 9x13x23 und  27.0000 1.44 38.88 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)   bol  0.1400 24.50 3.43 
 0230290001 AGUA    m3  0.0076 5.00 0.04 
 0243010003 MADERA TORNILLO   p2  0.5000 5.00 2.50 
   
Equipos 
      48.77 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.80 0.62 
          0.62 
       
 Partida 03.01.02.01 MURO INTERIOR PLACA DE CEMENTO SUPERBOARD PRO 12 mm    
 Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000   Costo unitario directo por : m2 117.93 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0667 25.21 1.68     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
 0147010004 PEON    hh 1.0000 0.6667 15.33 10.22 
   
Materiales 
      25.91 
          
 0227010001 FULMINANTE   cto  0.0200 9.50 0.19 
 0230700020 PASTA PARA JUNTA 4.5 gln   bal  0.0500 72.64 3.63 
 0230700030 CINTA PARA JUNTA 52 mm X 91 m   rll  0.0200 18.19 0.36 
 0230700040 TORNILLOS DE F IJACION   mll  0.0200 60.82 1.22 
 0230700041 TORNILLOS WAFER 8x13mm PUNTA BROCA  mll  0.0100 18.83 0.19 
 0230700042 TORNILLOS PARA PLACA DE CEMENTO DE 6x22mm mll  0.0600 14.25 0.86 
 0230700088 PLACA DE CEMENTO E=12mm 1.22x2.44 m (SUPERBOARD PRO) pln  0.7100 93.63 66.48 
 0256670020 ESQUINERO METALICO L=2.44 m   pza  0.1200 6.95 0.83 
 0256670031 PARANTE 89mmX38mmX0.45mmX3.00m   pza  1.0900 12.34 13.45 
 0256670041 RIEL 90mmX25mmX0.45mmX3.00m   pza  0.2300 9.66 2.22 
   
Equipos 
      89.43 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  10.0000 25.91 2.59 
          2.59 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 30/11/2017 11:04:05a.m. 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO 1:5     
 Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000  Costo unitario directo por : m2 26.36 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S. 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0667 25.21 1.68    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
 0147010004 PEON   hh 0.3300 0.2200 15.33 3.37 
   
Materiales 
     19.06 
         
 0202100090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO  kg  0.0300 5.00 0.15 
 0204000000 ARENA FINA  m3  0.0160 59.54 0.95 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.1130 24.50 2.77 
 0230290001 AGUA   m3  0.0250 5.00 0.13 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)  p2  0.0250 5.00 0.13 
 0243010003 MADERA TORNILLO  p2  0.5200 5.00 2.60 
   
Equipos 
     6.73 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 19.06 0.57 
         0.57 
        
 Partida 03.02.02 
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES C:A 1:5 
E=1.5CM     
 Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000  Costo unitario directo por : m2 28.37 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0667 25.21 1.68    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
 0147010004 PEON   hh 0.3300 0.2200 15.33 3.37 
   
Materiales 
     19.06 
         
 0202100090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO  kg  0.0220 5.00 0.11 
 0204000000 ARENA FINA  m3  0.0160 59.54 0.95 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.1130 24.50 2.77 
 0230290001 AGUA   m3  0.0050 5.00 0.03 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)  p2  0.0250 5.00 0.13 
 0243010003 MADERA TORNILLO  p2  0.9500 5.00 4.75 
   
Equipos 
     8.74 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 19.06 0.57 
         0.57 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 30/11/2017 11:04:05a.m. 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.02.03 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C:A 1:5 E=1.5CM     
 Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000  Costo unitario directo por : m2 26.36 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0667 25.21 1.68    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
 0147010004 PEON   hh 0.3300 0.2200 15.33 3.37 
   
Materiales 
     19.06 
         
 0202100090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO  kg  0.0300 5.00 0.15 
 0204000000 ARENA FINA  m3  0.0160 59.54 0.95 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.1130 24.50 2.77 
 0230290001 AGUA   m3  0.0250 5.00 0.13 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)  p2  0.0250 5.00 0.13 
 0243010003 MADERA TORNILLO  p2  0.5200 5.00 2.60 
   
Equipos 
     6.73 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 19.06 0.57 
         0.57 
        
 Partida 03.02.04 
TARRAJEO IMPERMEABILIZADO MUROS Y 
CANALETAS     
 Rendimiento m2/DIA MO.  10.0000 EQ. 10.0000  Costo unitario directo por : m2 32.92 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0800 25.21 2.02    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
 0147010004 PEON   hh 0.3300 0.2640 15.33 4.05 
   
Materiales 
     22.88 
         
 0202100090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO  kg  0.0100 5.00 0.05 
 0204000000 ARENA FINA  m3  0.0160 59.54 0.95 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.1880 24.50 4.61 
 0230110014 IMPERMEABILIZANTE  kg  0.1120 7.85 0.88 
 0230290001 AGUA   m3  0.0250 5.00 0.13 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)  p2  0.0250 5.00 0.13 
 0243010003 MADERA TORNILLO  p2  0.5200 5.00 2.60 
   
Equipos 
     9.35 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 22.88 0.69 
         0.69 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 30/11/2017 11:04:05a.m. 
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   Análisis de precios unitarios    
 Presupuesto 0000022  COSTOS, PRESUPUESTOS Y  PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA  MEJORAMIENTO DE LOS 
     SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN   
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES      
 Rendimiento m2/DIA MO.  14.0000 EQ. 14.0000   Costo unitario directo por : m2 26.38 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0571 25.21 1.44     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.5714 21.01 12.01 
 0147010004 PEON    hh 0.3300 0.1886 15.33 2.89 
   
Materiales 
      16.34 
          
 0202100090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO   kg  0.0300 5.00 0.15 
 0204000000 ARENA FINA   m3  0.0180 59.54 1.07 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)   bol  0.1500 24.50 3.68 
 0230290001 AGUA    m3  0.0040 5.00 0.02 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)   p2  0.0250 5.00 0.13 
 0243010003 MADERA TORNILLO   p2  0.9000 5.00 4.50 
   
Equipos 
      9.55 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 16.34 0.49 
          0.49 
          
 Partida 03.02.06 
BRUÑAS SEGUN 
DETALLE       
 Rendimiento m/DIA MO.  40.0000 EQ. 40.0000   Costo unitario directo por : m 5.88 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0200 25.21 0.50     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.2000 21.01 4.20 
 0147010004 PEON    hh 0.3300 0.0660 15.33 1.01 
   
Equipos 
      5.71 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 5.71 0.17 
          0.17 
         
 Partida 03.03.01 SOLAQUEADO C/MEZC, C:A 1;5      
 Rendimiento m2/DIA MO.  40.0000 EQ. 40.0000   Costo unitario directo por : m2 9.92 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0200 25.21 0.50     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.2000 21.01 4.20 
 0147010004 PEON    hh 0.5000 0.1000 15.33 1.53 
   
Materiales 
      6.23 
          
 0243010003 MADERA TORNILLO   p2  0.2000 5.00 1.00 
   
Equipos 
      1.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 6.23 0.19 
 0348800004 ANDAMIO METALICO   hm 0.5000 0.1000 25.00 2.50 
          2.69 
           
 
 
 
 
 
 
Fecha: 30/11/2017 11:04:05a.m. 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.03.02 CIELORASOS CON MEZCLA C:A 1:4      
 Rendimiento m2/DIA MO.  9.0000 EQ.  9.0000   Costo unitario directo por : m2 35.91 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0889 25.21 2.24    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.8889 21.01 18.68 
 0147010004 PEON   hh 0.3300 0.2933 15.33 4.50 
   
Materiales 
     25.42 
         
 0202100090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO  kg  0.0300 5.00 0.15 
 0204000000 ARENA FINA  m3  0.0170 59.54 1.01 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.1600 24.50 3.92 
 0230290001 AGUA   m3  0.0043 5.00 0.02 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)  p2  0.0250 5.00 0.13 
 0243010003 MADERA TORNILLO  p2  0.9000 5.00 4.50 
   
Equipos 
     9.73 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 25.42 0.76 
         0.76 
         
 Partida 03.03.03 VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERAS      
 Rendimiento m2/DIA MO.  9.0000 EQ.  9.0000   Costo unitario directo por : m2 35.73 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0889 25.21 2.24    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.8889 21.01 18.68 
 0147010004 PEON   hh 0.3300 0.2933 15.33 4.50 
   
Materiales 
     25.42 
         
 0202100090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO  kg  0.0300 5.00 0.15 
 0204000000 ARENA FINA  m3  0.0180 59.54 1.07 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.1500 24.50 3.68 
 0230290001 AGUA   m3  0.0040 5.00 0.02 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)  p2  0.0250 5.00 0.13 
 0243010003 MADERA TORNILLO  p2  0.9000 5.00 4.50 
   
Equipos 
     9.55 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 25.42 0.76 
         0.76 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.03.04 VESTIDURA DE CARA LATERAL DE ESCALERA     
 Rendimiento m2/DIA MO.  9.0000 EQ.  9.0000   Costo unitario directo por : m2 35.73 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0889 25.21 2.24    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.8889 21.01 18.68 
 0147010004 PEON   hh 0.3300 0.2933 15.33 4.50 
   
Materiales 
     25.42 
         
 0202100090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO  kg  0.0300 5.00 0.15 
 0204000000 ARENA FINA  m3  0.0180 59.54 1.07 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.1500 24.50 3.68 
 0230290001 AGUA   m3  0.0040 5.00 0.02 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)  p2  0.0250 5.00 0.13 
 0243010003 MADERA TORNILLO  p2  0.9000 5.00 4.50 
   
Equipos 
     9.55 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 25.42 0.76 
         0.76 
        
 Partida 03.03.05 
FALSO CIELO C/ PLANCHA DE FIBROCEMENTO E= 6 
MM     
 
 
 
 
 
Rendimiento m2/DIA MO.  10.0000 EQ.  10.0000   Costo unitario directo por : m2 97.48 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0800 25.21 2.02    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
 0147010004 PEON   hh 1.0000 0.8000 15.33 12.26 
   
Materiales 
     31.09 
         
 0202100090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO  kg  0.2000 5.00 1.00 
 0230290129 PERFILES DE ALUMINIO PARA FALSO CIELORASO %MT  100.0000 22.73 22.73 
 0230700075 PLACA DE CEMENTO E=8mm 1.22x2.44 m (SUPERBOARD PRO) pln  0.3500 62.09 21.73 
   
Equipos 
     45.46 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 31.09 0.93 
 0348800004 ANDAMIO METALICO  hm 1.0000 0.8000 25.00 20.00 
         20.93 
        
 Partida 03.03.06 
FALSO CIELO C/ PLANCHA DE FIBROCEMENTO E= 12 
MM     
 
 
 
 
 
 
Rendimiento m2/DIA MO.  10.0000 EQ.  10.0000   Costo unitario directo por : m2 131.56 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0800 25.21 2.02    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
 0147010004 PEON   hh 1.0000 0.8000 15.33 12.26 
   
Materiales 
     31.09 
         
 0202100090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO  kg  0.2000 5.00 1.00 
 0230290129 PERFILES DE ALUMINIO PARA FALSO CIELORASO %MT  100.0000 33.77 33.77 
 0230700088 PLACA DE CEMENTO E=12mm 1.22x2.44 m (SUPERBOARD PRO) pln  0.3500 93.63 32.77 
98 
  
    
    
   
Equipos 
     67.54 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 31.09 0.93 
 0348800004 ANDAMIO METALICO  hm 1.6000 1.2800 25.00 32.00 
         32.93 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.03.07 
FALSO CIELO RASO CON PLACA DE ROCA DE YESO GYPLAC EXSOUND E= 12 
MM   
 Rendimiento m2/DIA MO.  10.0000 EQ.  10.0000   Costo unitario directo por : m2 97.07 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0800 25.21 2.02    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
 0147010003 OFICIAL   hh 1.0000 0.8000 17.03 13.62 
   
Materiales 
     32.45 
         
 0230710019 FALSO CIELO RASO CON PLACA DE ROCA DE YESO GYPLAC m2  1.0500 60.00 63.00 
  EXSOUND E= 12 MM      
63.00    
Equipos 
     
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  5.0000 32.45 1.62 
         1.62 
        
 Partida 03.03.08 
FALSO CIELO C/ PLACA DE BLINDAJE PROTECCION 
Rx     
 Rendimiento m2/DIA MO.  10.0000 EQ.  10.0000   Costo unitario directo por : m2 191.57 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0800 25.21 2.02    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
 0147010003 OFICIAL   hh 1.0000 0.8000 17.03 13.62 
   
Materiales 
     32.45 
         
 0230710018 FALSO CIELO RASO ESPECIAL PARA SALA DE RAYOS X m2  1.0500 150.00 157.50 
   
Equipos 
     157.50 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  5.0000 32.45 1.62 
         1.62 
       
 Partida 03.03.09 FALSO CIELO RASO CON BALDOSA ACUSTICA CONSTELLATION    
 Rendimiento m2/DIA MO.  10.0000 EQ.  10.0000   Costo unitario directo por : m2 151.00 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0800 25.21 2.02    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
 0147010003 OFICIAL   hh 1.0000 0.8000 17.03 13.62 
   
Materiales 
     32.45 
         
 0230710017 FALSO CIELO RASO CON BALDOSA ACUSTICA m2  1.0500 111.36 116.93 
  
CONSTELLATION 9 DE OWA 61X61cm.X15mm. BORDE 
RECTO.     
116.93    
Equipos 
     
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  5.0000 32.45 1.62 
         1.62 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.03.10 
FALSO CIELO RASO MODELO COSMOS 68N O 
SIMILAR     
 Rendimiento m2/DIA MO.  18.0000 EQ. 18.0000  Costo unitario directo por : m2 62.19 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0444 25.21 1.12    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.4444 21.01 9.34 
 0147010003 OFICIAL   hh 1.0000 0.4444 17.03 7.57 
   
Materiales 
     18.03 
         
 0230710014 FALSO CIELO RASO CON BALDOSA ACUSTICA COSMOS 68N   m2  1.0300 42.00 43.26 
  DE OWA 61X61cm.X15mm       
  61X61cm.X15mm. BORDE RECTO. SUSPENSION OWA SMART    
43.26    
Equipos 
     
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  5.0000 18.03 0.90 
         0.90 
      
 Partida 03.04.01 REVESTIMIENTO DE GRADAS, PASOS Y CONTRAPASOS CON TERRAZO PULIDO   
 Rendimiento m2/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000  Costo unitario directo por : m2 102.70 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.1333 25.21 3.36    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 1.3333 21.01 28.01 
 0147010004 PEON   hh 1.0000 1.3333 15.33 20.44 
   
Materiales 
     51.81 
         
 0230000001 CEMENTO BLANCO BOLSA 50 Kg  bol  0.4000 62.00 24.80 
 0230210001 CERA SELLADORA  gln  0.0250 48.00 1.20 
 0230290001 AGUA   m3  0.0050 5.00 0.03 
 0240040009 MARMOLINA (BOLSA DE 40 Kg)  bol  0.2000 12.80 2.56 
 0240040010 GRANALLA (BOLSA DE 40 Kg)  bol  0.6250 11.25 7.03 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)  p2  0.0100 5.00 0.05 
 0252270028 PERFIL DE ALUMINIO PARA PISO TERRAZO m  2.0000 3.50 7.00 
   
Equipos 
     42.67 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 51.81 1.55 
 0348300002 
PULIDORA DE TERRAZO, MARMOL Y 
OTROS hm 0.2000 0.2667 25.00 6.67 
         8.22 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.04.02 REVESTIMIENTO DE DESCANSO DE ESCALERAS CON TERRAZO PULIDO   
 Rendimiento m2/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000   Costo unitario directo por : m2 102.70 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.1333 25.21 3.36     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 1.3333 21.01 28.01 
 0147010004 PEON    hh 1.0000 1.3333 15.33 20.44 
   
Materiales 
      51.81 
          
 0230000001 CEMENTO BLANCO BOLSA 50 Kg   bol  0.4000 62.00 24.80 
 0230210001 CERA SELLADORA   gln  0.0250 48.00 1.20 
 0230290001 AGUA    m3  0.0050 5.00 0.03 
 0240040009 MARMOLINA (BOLSA DE 40 Kg)   bol  0.2000 12.80 2.56 
 0240040010 GRANALLA (BOLSA DE 40 Kg)   bol  0.6250 11.25 7.03 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)   p2  0.0100 5.00 0.05 
 0252270028 PERFIL DE ALUMINIO PARA PISO TERRAZO  m  2.0000 3.50 7.00 
   
Equipos 
      42.67 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 51.81 1.55 
 0348300002 
PULIDORA DE TERRAZO, MARMOL Y 
OTROS  hm 0.2000 0.2667 25.00 6.67 
          8.22 
          
 Partida 03.05.01.01 CONTRAPISO E=40mm.       
 Rendimiento m2/DIA MO.  135.0000 EQ. 135.0000   Costo unitario directo por : m2 24.13 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.2000 0.0119 25.21 0.30     
 0147010002 OPERARIO    hh 2.0000 0.1185 21.01 2.49 
 0147010003 OFICIAL    hh 2.0000 0.1185 17.03 2.02 
 0147010004 PEON    hh 4.0000 0.2370 15.33 3.63 
 0147010005 OPERADOR-EQ.LIVIANO   hh 1.0000 0.0593 21.01 1.25 
   
Materiales 
      9.69 
          
 0204000007 ARENA GRUESA   m3  0.0500 50.00 2.50 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)   bol  0.4000 24.50 9.80 
 0230290001 AGUA    m3  0.1000 5.00 0.50 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)   p2  0.0250 5.00 0.13 
   
Equipos 
      12.93 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 9.69 0.29 
 0348000002 MEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 9 p3  hm 1.0000 0.0593 20.50 1.22 
          1.51 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.05.01.02 CONTRAPISO E=48mm.       
 Rendimiento m2/DIA MO.  120.0000 EQ. 120.0000   Costo unitario directo por : m2 27.05 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.2000 0.0133 25.21 0.34     
 0147010002 OPERARIO    hh 2.0000 0.1333 21.01 2.80 
 0147010003 OFICIAL    hh 2.0000 0.1333 17.03 2.27 
 0147010004 PEON    hh 4.0000 0.2667 15.33 4.09 
 0147010005 OPERADOR-EQ.LIVIANO   hh 1.0000 0.0667 21.01 1.40 
   
Materiales 
      10.90 
          
 0204000007 ARENA GRUESA   m3  0.0580 50.00 2.90 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)   bol  0.4400 24.50 10.78 
 0230290001 AGUA    m3  0.1280 5.00 0.64 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)   p2  0.0250 5.00 0.13 
   
Equipos 
      14.45 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 10.90 0.33 
 0348000002 MEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 9 p3  hm 1.0000 0.0667 20.50 1.37 
          1.70 
         
 Partida 03.05.02.01 PISO DE PORCELANATO 60 x 60 cm      
 Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000   Costo unitario directo por : m2 83.44 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0667 25.21 1.68     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
 0147010004 PEON    hh 0.5000 0.3333 15.33 5.11 
   
Materiales 
      20.80 
          
 0224080004 PORCELANATO 0.60 x 0.60 m   m2  1.0500 52.50 55.13 
 0230150035 FRAGUA    kg  0.4020 7.50 3.02 
 0230460010 PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICOS  kg  5.6000 0.65 3.64 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)   p2  0.0450 5.00 0.23 
   
Equipos 
      62.02 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.80 0.62 
          0.62 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.05.02.02 
PISO DE DE CERAMICO 30 x 30 cm. (ALTO 
TRANSITO)     
 Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000  Costo unitario directo por : m2 52.84 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0667 25.21 1.68    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
 0147010004 PEON   hh 0.5000 0.3333 15.33 5.11 
   
Materiales 
     20.80 
         
 0204000000 ARENA FINA  m3  0.0270 59.54 1.61 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.2620 24.50 6.42 
 0224070017 
BALDOSA CERAMICA VITRIFICADA 30 x 30 
cm m2  1.0500 21.50 22.58 
 0230150016 PORCELANA  kg  0.1950 2.85 0.56 
 0230290001 AGUA   m3  0.0040 5.00 0.02 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)  p2  0.0450 5.00 0.23 
   
Equipos 
     31.42 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.80 0.62 
         0.62 
       
 Partida 03.05.03.01 PISO VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO E=2mm INC. SELLADO    
 Rendimiento m2/DIA MO.  24.0000 EQ. 24.0000  Costo unitario directo por : m2 94.04 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0333 25.21 0.84    
 0147010002 OPERARIO   hh 2.0000 0.6667 21.01 14.01 
 0147010004 PEON   hh 0.5000 0.1667 15.33 2.56 
   
Materiales 
     17.41 
         
 0216120010 PISO VINILICO FLEXIBLE E=2.00 mm (EN ROLLO) C/SELLADO    m2  1.0500 72.49 76.11 
   
Equipos 
     76.11 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 17.41 0.52 
         0.52 
      
 Partida 03.05.03.02 PISO VINILICO CONDUCTIVO FLEXIBLE EN ROLLO E=2mm INC. METALIZADO   
 Rendimiento m2/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000  Costo unitario directo por : m2 260.92 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0400 25.21 1.01    
 0147010002 OPERARIO   hh 2.0000 0.8000 21.01 16.81 
 0147010004 PEON   hh 1.0000 0.4000 15.33 6.13 
   
Materiales 
     23.95 
         
 0230400072 
PISO VINILICO CONDUCTIVO 
C/METALIZADO m2  1.0500 225.00 236.25 
   
Equipos 
     236.25 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 23.95 0.72 
         0.72 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.05.04.01 PISO DE CEMENTO TEXTURIZADO EN RAMPAS     
 Rendimiento m2/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000  Costo unitario directo por : m2 47.70 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0533 25.21 1.34    
 0147010002 OPERARIO   hh 2.0000 1.0667 21.01 22.41 
 0147010003 OFICIAL   hh 0.5000 0.2667 17.03 4.54 
 0147010004 PEON   hh 1.0000 0.5333 15.33 8.18 
   
Materiales 
     36.47 
         
 0204000007 ARENA GRUESA  m3  0.0180 50.00 0.90 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.2900 24.50 7.11 
 0230290001 AGUA   m3  0.0068 5.00 0.03 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)  p2  0.4200 5.00 2.10 
   
Equipos 
     10.14 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 36.47 1.09 
         1.09 
        
 Partida 03.05.04.02 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO     
 Rendimiento m2/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000  Costo unitario directo por : m2 47.70 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0533 25.21 1.34    
 0147010002 OPERARIO   hh 2.0000 1.0667 21.01 22.41 
 0147010003 OFICIAL   hh 0.5000 0.2667 17.03 4.54 
 0147010004 PEON   hh 1.0000 0.5333 15.33 8.18 
   
Materiales 
     36.47 
         
 0204000007 ARENA GRUESA  m3  0.0180 50.00 0.90 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.2900 24.50 7.11 
 0230290001 AGUA   m3  0.0068 5.00 0.03 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)  p2  0.4200 5.00 2.10 
   
Equipos 
     10.14 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 36.47 1.09 
         1.09 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 30/11/2017 11:04:05a.m. 
 
105 
  
    
    
S10 Página: 14  
.  
Análisis de precios unitarios 
 
Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.05.04.03 BASE DE CONCRETO PARA MUEBLES H=10cm     
 Rendimiento m2/DIA MO.  60.0000 EQ. 60.0000  Costo unitario directo por : m2 60.67 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0133 25.21 0.34    
 0147010002 OPERARIO   hh 2.0000 0.2667 21.01 5.60 
 0147010003 OFICIAL   hh 1.0000 0.1333 17.03 2.27 
 0147010004 PEON   hh 8.0000 1.0667 15.33 16.35 
 0147010005 OPERADOR-EQ.LIVIANO  hh 1.0000 0.1333 21.01 2.80 
   
Materiales 
     27.36 
         
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.9825 24.50 24.07 
 0230290001 AGUA   m3  0.0275 5.00 0.14 
 0238000000 HORMIGON  m3  0.1050 50.00 5.25 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)  p2  0.0600 5.00 0.30 
   
Equipos 
     29.76 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 27.36 0.82 
 0348000003 MEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 11 p3 hm 1.0000 0.1333 20.50 2.73 
         3.55 
      
 Partida 03.05.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO TECNICO CON TABLEROS 60X60X32 mm   
 Rendimiento m2/DIA MO.  4.0000 EQ. 4.0000  Costo unitario directo por : m2 465.28 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.2000 25.21 5.04    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 2.0000 21.01 42.02 
 0147010004 PEON   hh 0.5000 1.0000 15.33 15.33 
   
Materiales 
     62.39 
         
 0230400086 PISO TECNICO  m2  1.0500 380.73 399.77 
   
Equipos 
     399.77 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  5.0000 62.39 3.12 
         3.12 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 
 
ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.05.06.01 SARDINEL EN DUCHA REVEST. CON CERAMICO VITRIFICADO    
 Rendimiento m/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000   Costo unitario directo por : m 58.10 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.2000 0.1067 25.21 2.69     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.5333 21.01 11.20 
 0147010004 PEON    hh 0.5000 0.2667 15.33 4.09 
   
Materiales 
      17.98 
          
 0204000000 ARENA FINA   m3  0.0230 59.54 1.37 
 0217000001 LADRILLO KK 18 HUECOS HECHO A MAQUINA 9x13x23 und  12.0000 1.44 17.28 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)   bol  0.1850 24.50 4.53 
 0224060034 
LOSETA CERAMICA VITRIFICADA 20 x 30 
cm  m2  0.7350 21.50 15.80 
 0230150016 PORCELANA   kg  0.1365 2.85 0.39 
 0230150030 SELLADOR DE FRAGUA   gln  0.0028 15.00 0.04 
 0230290001 AGUA    m3  0.0028 5.00 0.01 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)   p2  0.0315 5.00 0.16 
   
Equipos 
      39.58 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 17.98 0.54 
          0.54 
         
 Partida 03.05.06.02 SARDINEL DE JARDINES EXTERIORES      
 Rendimiento m/DIA MO.  60.0000 EQ. 60.0000   Costo unitario directo por : m 44.20 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.2000 0.0267 25.21 0.67     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.1333 21.01 2.80 
 0147010004 PEON    hh 0.5000 0.0667 15.33 1.02 
   
Materiales 
      4.49 
          
 0204000000 ARENA FINA   m3  0.0230 59.54 1.37 
 0217000001 LADRILLO KK 18 HUECOS HECHO A MAQUINA 9x13x23 und  12.0000 1.44 17.28 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)   bol  0.1850 24.50 4.53 
 0224060034 
LOSETA CERAMICA VITRIFICADA 20 x 30 
cm  m2  0.7350 21.50 15.80 
 0230150016 PORCELANA   kg  0.1365 2.85 0.39 
 0230150030 SELLADOR DE FRAGUA   gln  0.0028 15.00 0.04 
 0230290001 AGUA    m3  0.0028 5.00 0.01 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)   p2  0.0315 5.00 0.16 
   
Equipos 
      39.58 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 4.49 0.13 
          0.13 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.05.06.03 
SARDINEL EN ESTACIONAMIENTOS 
BOTALLANTAS     
 Rendimiento m/DIA MO.  60.0000 EQ. 60.0000   Costo unitario directo por : m 44.20 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.2000 0.0267 25.21 0.67     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.1333 21.01 2.80 
 0147010004 PEON    hh 0.5000 0.0667 15.33 1.02 
   
Materiales 
      4.49 
          
 0204000000 ARENA FINA   m3  0.0230 59.54 1.37 
 0217000001 LADRILLO KK 18 HUECOS HECHO A MAQUINA 9x13x23 und  12.0000 1.44 17.28 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)   bol  0.1850 24.50 4.53 
 0224060034 
LOSETA CERAMICA VITRIFICADA 20 x 30 
cm  m2  0.7350 21.50 15.80 
 0230150016 PORCELANA   kg  0.1365 2.85 0.39 
 0230150030 SELLADOR DE FRAGUA   gln  0.0028 15.00 0.04 
 0230290001 AGUA    m3  0.0028 5.00 0.01 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)   p2  0.0315 5.00 0.16 
   
Equipos 
      39.58 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 4.49 0.13 
          0.13 
       
 Partida 03.05.07.01 
VEREDA CONCRETO H= 15 CM (INC. JUNTA DE ASFALTO Y 
ARENA)    
 Rendimiento m2/DIA MO.  75.0000 EQ. 75.0000   Costo unitario directo por : m2 63.26 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.2000 0.0213 25.21 0.54     
 0147010002 OPERARIO    hh 2.0000 0.2133 21.01 4.48 
 0147010003 OFICIAL    hh 1.0000 0.1067 17.03 1.82 
 0147010004 PEON    hh 10.0000 1.0667 15.33 16.35 
 0147010005 OPERADOR-EQ.LIVIANO   hh 1.0000 0.1067 21.01 2.24 
   
Materiales 
      25.43 
          
 0202100090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO   kg  0.0530 5.00 0.27 
 0204000007 ARENA GRUESA   m3  0.0600 50.00 3.00 
 0205000033 PIEDRA CHANCADA   m3  0.0575 70.00 4.03 
 0213000041 ASFALTO LIQUIDO   gln  0.0050 9.02 0.05 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)   bol  0.8890 24.50 21.78 
 0230290001 AGUA    m3  0.0195 5.00 0.10 
 0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO)   p2  0.2600 5.00 1.30 
 0243010003 MADERA TORNILLO   p2  0.8700 5.00 4.35 
   
Equipos 
      34.88 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 25.43 0.76 
 0348000003 MEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 11 p3  hm 1.0000 0.1067 20.50 2.19 
          2.95 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.05.08.01 SUB-BASE GRANULAR DE E= 0.30 M      
 Rendimiento m2/DIA MO.  700.0000 EQ. 700.0000   Costo unitario directo por : m2 29.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 1.0000 0.0114 25.21 0.29     
 0147010003 OFICIAL    hh 1.0000 0.0114 17.03 0.19 
 0147010004 PEON    hh 4.0000 0.0457 15.33 0.70 
   
Materiales 
      1.18 
          
 0205040002 
MATERIAL GRANULAR PARA SUB 
BASE   m3  0.3900 55.00 21.45 
   
Equipos 
      21.45 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 1.18 0.04 
 0348200002 CAMION CISTERNA 4x2 2,000 GLN   hm 1.0000 0.0114 134.73 1.54 
 0349500000 MOTONIVELADORA 125 HP   hm 1.0000 0.0114 220.00 2.51 
 0349630001 RODILLO VIB. AUTOP. 101-135 HP 10-12 TON  hm 1.0000 0.0114 200.00 2.28 
          6.37 
         
 Partida 03.05.08.02 BASE GRANULAR DE E= 0.40 M      
 Rendimiento m2/DIA MO.  600.0000 EQ. 600.0000   Costo unitario directo por : m2 40.01 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 1.0000 0.0133 25.21 0.34     
 0147010003 OFICIAL    hh 1.0000 0.0133 17.03 0.23 
 0147010004 PEON    hh 4.0000 0.0533 15.33 0.82 
   
Materiales 
      1.39 
 
0238000001 
AFIRMAD
O 
  
m3 
 
0.5200 60.00 31.20      
   
Equipos 
      31.20 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 1.39 0.04 
 0348200002 CAMION CISTERNA 4x2 2,000 GLN   hm 1.0000 0.0133 134.73 1.79 
 0349500000 MOTONIVELADORA 125 HP   hm 1.0000 0.0133 220.00 2.93 
 0349630001 RODILLO VIB. AUTOP. 101-135 HP 10-12 TON  hm 1.0000 0.0133 200.00 2.66 
          7.42 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.05.08.03 CONCRETO EN PAVIMENTOS f'c=210 Kg/cm2 H=0.10 m    
 Rendimiento m2/DIA MO.  150.0000 EQ. 150.0000   Costo unitario directo por : m2 47.32 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.2000 0.0107 25.21 0.27     
 0147010002 OPERARIO    hh 2.0000 0.1067 21.01 2.24 
 0147010003 OFICIAL    hh 2.0000 0.1067 17.03 1.82 
 0147010004 PEON    hh 9.0000 0.4800 15.33 7.36 
 0147010005 OPERADOR-EQ.LIVIANO   hh 2.0000 0.1067 21.01 2.24 
   
Materiales 
      13.93 
          
 0204000007 ARENA GRUESA   m3  0.0500 50.00 2.50 
 0205000033 PIEDRA CHANCADA   m3  0.0800 70.00 5.60 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)   bol  1.0000 24.50 24.50 
 0230290001 AGUA    m3  0.0186 5.00 0.09 
   
Equipos 
      32.69 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 13.93 0.42 
 0348000003 MEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 11 p3  hm 0.1500 0.0080 20.50 0.16 
 0349000003 VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.40"   hm 0.1500 0.0080 15.00 0.12 
          0.70 
      
 Partida 03.05.08.04 CONCRETO EN PAVIMENTOS f'c=210 Kg/cm2 H=0.15 m (MALLA DE FIERRO)   
 Rendimiento m2/DIA MO.  100.0000 EQ. 100.0000   Costo unitario directo por : m2 92.59 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.2000 0.0160 25.21 0.40     
 0147010002 OPERARIO    hh 2.0000 0.1600 21.01 3.36 
 0147010003 OFICIAL    hh 2.0000 0.1600 17.03 2.72 
 0147010004 PEON    hh 9.0000 0.7200 15.33 11.04 
 0147010005 OPERADOR-EQ.LIVIANO   hh 2.0000 0.1600 21.01 3.36 
   
Materiales 
      20.88 
          
 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16   kg  0.2784 6.00 1.67 
 0203030000 ACERO CORRUGADO FY=4,200 Kg/cm2 GRADO 60 kg  5.9700 3.50 20.90 
 0204000007 ARENA GRUESA   m3  0.0750 50.00 3.75 
 0205000033 PIEDRA CHANCADA   m3  0.1200 70.00 8.40 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)   bol  1.4610 24.50 35.79 
 0230290001 AGUA    m3  0.0279 5.00 0.14 
   
Equipos 
      70.65 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.88 0.63 
 0348000003 MEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 11 p3  hm 0.1500 0.0120 20.50 0.25 
 0349000003 VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.40"   hm 0.1500 0.0120 15.00 0.18 
          1.06 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 30/11/2017 11:04:05a.m. 
 
110 
  
    
    
S10 Página: 19  
.  
Análisis de precios unitarios 
 
Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.06.01 
CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H= 10 CM 
(60x60)     
 Rendimiento m/DIA MO.  18.0000 EQ. 18.0000  Costo unitario directo por : m 24.49 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0444 25.21 1.12    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.4444 21.01 9.34 
 0147010004 PEON   hh 1.0000 0.4444 15.33 6.81 
   
Materiales 
     17.27 
         
 0204000000 ARENA FINA  m3  0.0036 59.54 0.21 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.0402 24.50 0.98 
 0224080004 PORCELANATO 0.60 x 0.60 m  m2  0.1050 52.50 5.51 
   
Equipos 
     6.70 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 17.27 0.52 
         0.52 
        
 Partida 03.06.02 
CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H= 20 CM 
(60x60)     
 Rendimiento m/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000  Costo unitario directo por : m 33.84 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0533 25.21 1.34    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.5333 21.01 11.20 
 0147010004 PEON   hh 1.0000 0.5333 15.33 8.18 
   
Materiales 
     20.72 
         
 0204000000 ARENA FINA  m3  0.0040 59.54 0.24 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.0500 24.50 1.23 
 0224080004 PORCELANATO 0.60 x 0.60 m  m2  0.2100 52.50 11.03 
   
Equipos 
     12.50 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.72 0.62 
         0.62 
        
 Partida 03.06.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=30 cm     
 Rendimiento m/DIA MO.  17.0000 EQ. 17.0000  Costo unitario directo por : m 15.40 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0471 25.21 1.19    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.4706 21.01 9.89 
 0147010004 PEON   hh 0.3300 0.1553 15.33 2.38 
   
Materiales 
     13.46 
         
 0204000000 ARENA FINA  m3  0.0066 59.54 0.39 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.0466 24.50 1.14 
 0230290001 AGUA   m3  0.0017 5.00 0.01 
   
Equipos 
     1.54 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 13.46 0.40 
         0.40 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.06.04 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=10 cm     
 Rendimiento m/DIA MO.  24.0000 EQ. 24.0000  Costo unitario directo por : m 10.33 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0333 25.21 0.84    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.3333 21.01 7.00 
 0147010004 PEON   hh 0.3300 0.1100 15.33 1.69 
   
Materiales 
     9.53 
         
 0204000000 ARENA FINA  m3  0.0022 59.54 0.13 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.0155 24.50 0.38 
   
Equipos 
     0.51 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 9.53 0.29 
         0.29 
        
 Partida 03.06.05 CONTRAZOCALO DE TERRAZO PULIDO H= 10 CM     
 Rendimiento m/DIA MO.  18.0000 EQ. 18.0000  Costo unitario directo por : m 30.01 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0444 25.21 1.12    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.4444 21.01 9.34 
 0147010004 PEON   hh 1.0000 0.4444 15.33 6.81 
   
Materiales 
     17.27 
         
 0204000000 ARENA FINA  m3  0.0050 59.54 0.30 
 0230000000 CEMENTO BLANCO  kg  0.2000 1.50 0.30 
 0230290001 AGUA   m3  0.0040 5.00 0.02 
 0240040009 MARMOLINA (BOLSA DE 40 Kg)  bol  0.0200 12.80 0.26 
 0240040010 GRANALLA (BOLSA DE 40 Kg)  bol  0.0200 11.25 0.23 
   
Equipos 
     1.11 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 17.27 0.52 
 0348300002 
PULIDORA DE TERRAZO, MARMOL Y 
OTROS hm 1.0000 0.4444 25.00 11.11 
         11.63 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.06.06 CONTRAZOCALO DE TERRAZO PULIDO EN ESCALERAS H=10CM   
 Rendimiento m/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000   Costo unitario directo por : m 36.53 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0667 25.21 1.68     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
 0147010004 PEON    hh 1.0000 0.6667 15.33 10.22 
   
Materiales 
      25.91 
          
 0204000000 ARENA FINA   m3  0.0050 59.54 0.30 
 0230000000 CEMENTO BLANCO   kg  0.2000 1.50 0.30 
 0230290001 AGUA    m3  0.0040 5.00 0.02 
 0230520000 OCRE    kg  0.0050 13.20 0.07 
 0240040009 MARMOLINA (BOLSA DE 40 Kg)   bol  0.0200 12.80 0.26 
 0240040010 GRANALLA (BOLSA DE 40 Kg)   bol  0.0500 11.25 0.56 
   
Equipos 
      1.51 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 25.91 0.78 
 0348300002 
PULIDORA DE TERRAZO, MARMOL Y 
OTROS  hm 0.5000 0.3333 25.00 8.33 
          9.11 
         
 Partida 03.06.07 CONTRAZOCALO VINILICO H=10 cm      
 Rendimiento m/DIA MO.  35.0000 EQ. 35.0000   Costo unitario directo por : m 11.68 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0229 25.21 0.58     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.2286 21.01 4.80 
   
Materiales 
      5.38 
          
 0216020011 CONTRAZOCALO VINILICO H=10 cm   m  1.0500 4.95 5.20 
 0230460065 PEGAMENTO DE CONTACTO   gln  0.0173 54.34 0.94 
   
Equipos 
      6.14 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 5.38 0.16 
          0.16 
      
 Partida 03.07.01 ZOCALO DE VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO (ALTO TRANSITO) e=2.00mm   
 Rendimiento m2/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000   Costo unitario directo por : m2 81.31 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0400 25.21 1.01     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.4000 21.01 8.40 
 0147010004 PEON    hh 0.5000 0.2000 15.33 3.07 
   
Materiales 
      12.48 
          
 0216120013 PISO VINILICO FLEXIBLE E=2.00 mm (ALTO TRANSITO) m2  1.0500 65.00 68.25 
 0230460016 PEGAMENTO PARA VINILICOS FLEXIBLES  gln  0.0100 20.59 0.21 
   
Equipos 
      68.46 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 12.48 0.37 
          0.37 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.07.02 ZOCALO DE CERAMICO 30 x 30 cm     
 Rendimiento m2/DIA MO.  7.0000 EQ. 7.0000  Costo unitario directo por : m2 65.71 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.1143 25.21 2.88    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 1.1429 21.01 24.01 
 0147010004 PEON   hh 0.5000 0.5714 15.33 8.76 
   
Materiales 
     35.65 
         
 0204000000 ARENA FINA  m3  0.0210 59.54 1.25 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)  bol  0.1870 24.50 4.58 
 0224060011 
LOSETA CERAMICA VITRIFICADA 30 x 30 
cm m2  1.0500 21.50 22.58 
 0230150016 PORCELANA  kg  0.1950 2.85 0.56 
 0230290001 AGUA   m3  0.0040 5.00 0.02 
   
Equipos 
     28.99 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 35.65 1.07 
         1.07 
       
 Partida 03.08.01 
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS (C/MANTA 
IMPERMEABILZAINTE)    
 Rendimiento m2/DIA MO.  10.0000 EQ. 10.0000  Costo unitario directo por : m2 106.60 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.2000 0.1600 25.21 4.03    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
 0147010003 OFICIAL   hh 1.0000 0.8000 17.03 13.62 
 0147010004 PEON   hh 1.0000 0.8000 15.33 12.26 
   
Materiales 
     46.72 
         
 0230800156 MANTO IMPERMEABILIZANTE  m2  1.0000 58.48 58.48 
   
Equipos 
     58.48 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 46.72 1.40 
         1.40 
        
 Partida 03.08.02 COBERTURA DE TECHO ACUSTICO     
 Rendimiento m2/DIA MO.  25.0000 EQ. 25.0000  Costo unitario directo por : m2 126.90 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0320 25.21 0.81    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.3200 21.01 6.72 
 0147010003 OFICIAL   hh 1.0000 0.3200 17.03 5.45 
 0147010004 PEON   hh 2.0000 0.6400 15.33 9.81 
   
Materiales 
     22.79 
         
 0230330064 COBERTURA DE TECHO ACUSTICO  m2  1.0500 98.50 103.43 
   
Equipos 
     103.43 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 22.79 0.68 
         0.68 
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     SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN   
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.08.03 COBERTURA TRANSLUCIDA      
 Rendimiento m2/DIA MO.  60.0000 EQ. 60.0000   Costo unitario directo por : m2 88.54 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0133 25.21 0.34     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.1333 21.01 2.80 
 0147010003 OFICIAL    hh 1.0000 0.1333 17.03 2.27 
 0147010004 PEON    hh 2.0000 0.2667 15.33 4.09 
   
Materiales 
      9.50 
          
 0230330065 COBERTURA TRANSLUCIDA   m2  1.0500 75.00 78.75 
   
Equipos 
      78.75 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 9.50 0.29 
          0.29 
        
 Partida 03.08.04 REVESTIMIENTO DE PARAPETO CON ALUCOBOND     
 Rendimiento m/DIA MO.  10.0000 EQ. 10.0000   Costo unitario directo por : m 111.81 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0800 25.21 2.02     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
 0147010004 PEON    hh 0.5000 0.4000 15.33 6.13 
   
Materiales 
      24.96 
          
 0251080019 
REVESTIMIENTO CON ALUCOBOND EN PARAPETO, A= 25 
CM m  1.0500 82.00 86.10 
   
Equipos 
      86.10 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 24.96 0.75 
          0.75 
           
 Partida 03.09.01.02 PUERTA P-1        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 1,287.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 990.00 297.00 
   
Materiales 
      297.00 
          
 0230180014 PUERTA P-1 (1.20x2.10m)   und  1.0000 990.00 990.00 
          990.00 
           
 Partida 03.09.01.03 PUERTA P-2        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 1,287.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 990.00 297.00 
   
Materiales 
      297.00 
          
 0202970011 PUERTA P-2 (1.00x2.10m)   und  1.0000 990.00 990.00 
          990.00 
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   COSTOS,  
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  SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN 
MARTÍN   
 Sub presupuesto 003 
  
ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.09.01.04 PUERTA P-3        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 1,287.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 990.00 297.00 
   
Materiales 
      297.00 
          
 0230180016 PUERTA P-3 (0.90x2.10m)   und  1.0000 990.00 990.00 
          990.00 
           
 Partida 03.09.01.05 PUERTA P-4        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 1,287.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 990.00 297.00 
   
Materiales 
      297.00 
          
 0230180018 PUERTA P-4 (0.80x2.10m)   und  1.0000 990.00 990.00 
          990.00 
           
 Partida 03.09.01.07 PUERTA P-1a        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 1,293.50 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 995.00 298.50 
   
Materiales 
      298.50 
          
 0230180046 PUERTA TIPO P-1a   und  1.0000 995.00 995.00 
          995.00 
           
 Partida 03.09.01.08 PUERTA P-2a        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 1,293.50 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 995.00 298.50 
   
Materiales 
      298.50 
          
 0230180015 PUERTA P-2a (1.00x2.10m) - REJILLA INFERIOR und  1.0000 995.00 995.00 
          995.00 
           
 Partida 03.09.01.09 PUERTA P-3a        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 1,293.50 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 995.00 298.50 
   
Materiales 
      298.50 
          
 0230180017 PUERTA P-3a (0.90x2.10m) - REJILLA INFERIOR und  1.0000 995.00 995.00 
          995.00 
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 Sub presupuesto 003 
   
ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.09.01.11 PUERTA P-1b        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 1,293.50 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 995.00 298.50 
   
Materiales 
      298.50 
          
 0230180047 PUERTA TIPO P-1b   und  1.0000 995.00 995.00 
          995.00 
           
 Partida 03.09.01.12 PUERTA P-2b        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 1,293.50 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 995.00 298.50 
   
Materiales 
      298.50 
          
 0230180040 PUERTA TIPO P-2b   und  1.0000 995.00 995.00 
          995.00 
           
 Partida 03.09.01.14 PUERTA P-1c        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 1,684.80 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 1,296.00 388.80 
   
Materiales 
      388.80 
          
 0230180037 PUERTA TIPO P-1c   und  1.0000 1,296.00 1,296.00 
          1,296.00 
           
 Partida 03.09.01.16 PUERTA P-7        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 1,722.50 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 1,325.00 397.50 
   
Materiales 
      397.50 
          
 0230180035 PUERTA TIPO P-7   und  1.0000 1,325.00 1,325.00 
          1,325.00 
           
 Partida 03.09.01.18 PUERTA P-1d        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 1,690.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 1,300.00 390.00 
   
Materiales 
      390.00 
          
 0230180041 PUERTA TIPO P-1d   und  1.0000 1,300.00 1,300.00 
          1,300.00 
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Y  
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MARTÍN   
 Sub presupuesto 003 
   
ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.09.01.20 PUERTA P-5        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 4,160.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 3,200.00 960.00 
   
Materiales 
      960.00 
          
 0230180020 PUERTA P-5 (1.20x2.10m) - VISOR - ACERO INOX. 1/20" AMBAS und  1.0000 3,200.00 3,200.00 
  CARAS        
3,200.00           
           
 Partida 03.09.01.22 PUERTA P-6        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 2,405.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 1,850.00 555.00 
   
Materiales 
      555.00 
          
 0230180021 
PUERTA P-6 (1.80x2.10m) DOBLE HOJA - VISOR - ACERO 
INOX. und  1.0000 1,850.00 1,850.00 
  1/20" AMBAS CARAS       
1,850.00           
           
 Partida 03.09.01.24 PUERTA P-10        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 2,574.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 1,980.00 594.00 
   
Materiales 
      594.00 
          
 0230180025 PUERTA P-10 (1.60x2.10m) DOBLE HOJA   und  1.0000 1,980.00 1,980.00 
          1,980.00 
           
 Partida 03.09.01.25 PUERTA P-11        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 2,574.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 1,980.00 594.00 
   
Materiales 
      594.00 
          
 0230180026 PUERTA P-11 (1.20x2.10m) RECUB. C/PLANCHA DE PLOMO DE und  1.0000 1,980.00 1,980.00 
  1/8"        
1,980.00           
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.09.02.01 MUEBLE TIPO M-3 (SM)       
 Rendimiento und/DIA MO.  1.3500 EQ. 1.3500   Costo unitario directo por : und 1,590.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040094 MANO DE OBRA - MUEBLES   %MT  25.0000 1,261.90 315.48 
   
Materiales 
      315.48 
          
 0243550028 MUEBLE TIPO M-3 (1)   und  1.0000 1,261.90 1,261.90 
   
Equipos 
      1,261.90 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 1,261.90 12.62 
          12.62 
          
 Partida 03.09.02.02 MUEBLE TIPO M-3a (SM)       
 Rendimiento und/DIA MO.  1.3500 EQ. 1.3500   Costo unitario directo por : und 2,600.02 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040094 MANO DE OBRA - MUEBLES   %MT  25.0000 2,063.50 515.88 
   
Materiales 
      515.88 
          
 0243550029 MUEBLE TIPO M-3a (1)   und  1.0000 2,063.50 2,063.50 
   
Equipos 
      2,063.50 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 2,063.50 20.64 
          20.64 
          
 Partida 03.09.02.03 MUEBLE TIPO M-5 (SM)       
 Rendimiento und/DIA MO.  1.3500 EQ. 1.3500   Costo unitario directo por : und 540.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040094 MANO DE OBRA - MUEBLES   %MT  25.0000 428.57 107.14 
   
Materiales 
      107.14 
          
 0243550030 MUEBLE TIPO M-5 (1)   und  1.0000 428.57 428.57 
   
Equipos 
      428.57 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 428.57 4.29 
          4.29 
          
 Partida 03.09.02.04 MUEBLE TIPO M-6 (SM)       
 Rendimiento und/DIA MO.  1.3500 EQ. 1.3500   Costo unitario directo por : und 1,335.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040094 MANO DE OBRA - MUEBLES   %MT  25.0000 1,059.52 264.88 
   
Materiales 
      264.88 
          
 0243550031 MUEBLE TIPO M-6 (1)   und  1.0000 1,059.52 1,059.52 
   
Equipos 
      1,059.52 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 1,059.52 10.60 
          10.60 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.09.02.05 MUEBLE TIPO M-6a (SM)       
 Rendimiento und/DIA MO.  1.3500 EQ. 1.3500   Costo unitario directo por : und 2,120.01 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040094 MANO DE OBRA - MUEBLES   %MT  25.0000 1,682.54 420.64 
   
Materiales 
      420.64 
          
 0243550032 MUEBLE TIPO M-6a (1)   und  1.0000 1,682.54 1,682.54 
   
Equipos 
      1,682.54 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 1,682.54 16.83 
          16.83 
          
 Partida 03.09.02.06 MUEBLE TIPO M-9 (SM)       
 Rendimiento und/DIA MO.  1.3500 EQ. 1.3500   Costo unitario directo por : und 750.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040094 MANO DE OBRA - MUEBLES   %MT  25.0000 595.24 148.81 
   
Materiales 
      148.81 
          
 0243550033 MUEBLE TIPO M-9 (1)   und  1.0000 595.24 595.24 
   
Equipos 
      595.24 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 595.24 5.95 
          5.95 
          
 Partida 03.09.02.07 MUEBLE TIPO M-11 (SM)       
 Rendimiento und/DIA MO.  1.3500 EQ. 1.3500   Costo unitario directo por : und 370.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040094 MANO DE OBRA - MUEBLES   %MT  25.0000 293.65 73.41 
   
Materiales 
      73.41 
          
 0243550034 MUEBLE TIPO M-11 (1)   und  1.0000 293.65 293.65 
   
Equipos 
      293.65 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 293.65 2.94 
          2.94 
          
 Partida 03.09.02.08 MUEBLE TIPO M-25 (SM)       
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 1,120.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040094 MANO DE OBRA - MUEBLES   %MT  25.0000 888.89 222.22 
   
Materiales 
      222.22 
          
 0243550039 MUEBLE TIPO M-25   und  1.0000 888.89 888.89 
   
Equipos 
      888.89 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 888.89 8.89 
          8.89 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.09.02.09 MUEBLE TIPO M-30 (SM)       
 Rendimiento und/DIA MO.  1.3500 EQ. 1.3500   Costo unitario directo por : und 535.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040094 MANO DE OBRA - MUEBLES   %MT  25.0000 424.60 106.15 
   
Materiales 
      106.15 
          
 0243550035 MUEBLE TIPO M-30 (1)   und  1.0000 424.60 424.60 
   
Equipos 
      424.60 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 424.60 4.25 
          4.25 
          
 Partida 03.09.02.10 MUEBLE TIPO M-38 (SM)       
 Rendimiento und/DIA MO.  1.3500 EQ. 1.3500   Costo unitario directo por : und 1,000.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040094 MANO DE OBRA - MUEBLES   %MT  25.0000 793.65 198.41 
   
Materiales 
      198.41 
          
 0243550036 MUEBLE TIPO M-38 (1)   und  1.0000 793.65 793.65 
   
Equipos 
      793.65 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 793.65 7.94 
          7.94 
          
 Partida 03.09.02.11 MUEBLE TIPO M-42 (SM)       
 Rendimiento und/DIA MO.  1.3500 EQ. 1.3500   Costo unitario directo por : und 1,300.01 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040094 MANO DE OBRA - MUEBLES   %MT  25.0000 1,031.75 257.94 
   
Materiales 
      257.94 
          
 0243550037 MUEBLE TIPO M-42 (1)   und  1.0000 1,031.75 1,031.75 
   
Equipos 
      1,031.75 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 1,031.75 10.32 
          10.32 
          
 Partida 03.09.02.12 MUEBLE TIPO M-43 (SM)       
 Rendimiento und/DIA MO.  1.3500 EQ. 1.3500   Costo unitario directo por : und 1,025.02 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040094 MANO DE OBRA - MUEBLES   %MT  25.0000 813.50 203.38 
   
Materiales 
      203.38 
          
 0243550038 MUEBLE TIPO M-43 (1)   und  1.0000 813.50 813.50 
   
Equipos 
      813.50 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 813.50 8.14 
          8.14 
           
Fecha: 30/11/2017 11:04:05a.m. 
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 Presupuesto 0000022   COSTOS,  PRESUPUESTOS  Y  PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS 
     SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN   
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.09.02.13 CAMBIO DE BOTAS        
 Rendimiento und/DIA MO.  7.0000 EQ. 7.0000   Costo unitario directo por : und 216.47 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.1143 25.21 2.88     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 1.1429 21.01 24.01 
 0147010003 OFICIAL    hh 1.0000 1.1429 17.03 19.46 
 0147010004 PEON    hh 1.0000 1.1429 15.33 17.52 
   
Materiales 
      63.87 
          
 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8   kg  0.2052 6.00 1.23 
 0202100090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO   kg  0.0713 5.00 0.36 
 0204000000 ARENA FINA   m3  0.1000 59.54 5.95 
 0204000007 ARENA GRUESA   m3  0.1283 50.00 6.42 
 0205000033 PIEDRA CHANCADA   m3  0.2052 70.00 14.36 
 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)   bol  2.7788 24.50 68.08 
 0224070002 CERAMICO 30 x 30   m2  1.2825 23.05 29.56 
 0230060006 WAYPE    kg  0.0143 4.00 0.06 
 0230290001 AGUA    m3  0.0500 5.00 0.25 
 0230290010 LIJA PARA MADERA   hja  0.2850 4.00 1.14 
 0243010003 MADERA TORNILLO   p2  4.3035 5.00 21.52 
 0243130086 MADERA CEDRO   p2  0.1354 7.50 1.02 
 0254430001 AGUARRAS   gln  0.0143 17.00 0.24 
 0254500001 BARNIZ    gln  0.0143 34.00 0.49 
   
Equipos 
      150.68 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 63.87 1.92 
          1.92 
           
 Partida 03.09.03.01 CLOSET TIPO PCL-1        
 Rendimiento und/DIA MO.  0.5000 EQ. 0.5000   Costo unitario directo por : und 2,600.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040087 MANO DE OBRA - CLOSET   %MT  30.0000 1,984.73 595.42 
   
Materiales 
      595.42 
          
 0243550021 CLOSET TIPO PCL-1   m  1.0000 1,984.73 1,984.73 
   
Equipos 
      1,984.73 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 1,984.73 19.85 
          19.85 
          
 Partida 03.10.01.01 
VENTANA DE FIERRO 
VR-1       
 Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000   Costo unitario directo por : und 463.74 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040090 MANO DE OBRA - CARPINTERIA METALICA  %MT  30.0000 354.00 106.20 
   
Materiales 
      106.20 
          
 0230180048 VENTANA DE FIERRO VR-1   und  1.0000 354.00 354.00 
   
Equipos 
      354.00 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 354.00 3.54 
          3.54 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.10.01.02 
VENTANA DE FIERRO 
VR-2       
 Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000   Costo unitario directo por : und 569.85 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040090 MANO DE OBRA - CARPINTERIA METALICA  %MT  30.0000 435.00 130.50 
   
Materiales 
      130.50 
          
 0230180060 VENTANA DE FIERRO VR-2   und  1.0000 435.00 435.00 
   
Equipos 
      435.00 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 435.00 4.35 
          4.35 
           
 Partida 03.10.02.01 PUERTA REJA PF-1        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 5,281.92 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 4,032.00 1,209.60 
   
Materiales 
      1,209.60 
          
 0230180055 PUERTA PF-1   und  1.0000 4,032.00 4,032.00 
   
Equipos 
      4,032.00 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 4,032.00 40.32 
          40.32 
           
 Partida 03.10.02.02 PUERTA REJA PF-2        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000   Costo unitario directo por : und 7,372.68 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 5,628.00 1,688.40 
   
Materiales 
      1,688.40 
          
 0230180056 PUERTA PF-2   und  1.0000 5,628.00 5,628.00 
   
Equipos 
      5,628.00 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 5,628.00 56.28 
          56.28 
           
 Partida 03.10.02.03 PUERTA REJA PF-3        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 10,218.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 7,800.00 2,340.00 
   
Materiales 
      2,340.00 
          
 0230180057 PUERTA PF-3   und  1.0000 7,800.00 7,800.00 
   
Equipos 
      7,800.00 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 7,800.00 78.00 
          78.00 
           
Fecha: 30/11/2017 11:04:05a.m. 
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 Presupuesto 0000022 
   COSTOS,  
PRESUPUESTOS 
Y  
PROGRAMACIÓN DE OBRA  DE ARQUITECTURA DE LAOBRA  MEJORAMIENTO DE LOS 
   
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN 
MARTÍN   
 Sub presupuesto 003 
   
ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.10.02.04 PUERTA REJA PF-4        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 11,790.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 9,000.00 2,700.00 
   
Materiales 
      2,700.00 
          
 0230180058 PUERTA PF-4   und  1.0000 9,000.00 9,000.00 
   
Equipos 
      9,000.00 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 9,000.00 90.00 
          90.00 
           
 Partida 03.10.02.05 PUERTA PS-1        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 2,620.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 2,000.00 600.00 
   
Materiales 
      600.00 
          
 0230180064 PUERTA PS-1   und  1.0000 2,000.00 2,000.00 
   
Equipos 
      2,000.00 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 2,000.00 20.00 
          20.00 
           
 Partida 03.10.02.06 PUERTA PS-2        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 4,978.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 3,800.00 1,140.00 
   
Materiales 
      1,140.00 
          
 0230180065 PUERTA PS-2   und  1.0000 3,800.00 3,800.00 
   
Equipos 
      3,800.00 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 3,800.00 38.00 
          38.00 
          
 Partida 03.10.03.01 
PUERTA METALICA PM-
1       
 Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000   Costo unitario directo por : und 2,436.60 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040076 
MANO DE OBRA - PUERTAS 
METALICAS   %MT  30.0000 1,860.00 558.00 
   
Materiales 
      558.00 
          
 0202970018 PUERTA MALLA PM-1   und  1.0000 1,860.00 1,860.00 
   
Equipos 
      1,860.00 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 1,860.00 18.60 
          18.60 
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   Análisis de precios unitarios    
 Presupuesto 0000022  COSTOS,  PRESUPUESTOS 
Y  
PROGRAMACIÓN DE OBRA  DE ARQUITECTURA DE  LA  OBRA  MEJORAMIENTO  DE  LOS 
    SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN   
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.10.03.02 
PUERTA METALICA PM-
2       
 Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000   Costo unitario directo por : und 3,016.67 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040076 
MANO DE OBRA - PUERTAS 
METALICAS   %MT  30.0000 2,302.80 690.84 
   
Materiales 
      690.84 
          
 0202970022 PUERTA MALLA PM-2   und  1.0000 2,302.80 2,302.80 
   
Equipos 
      2,302.80 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 2,302.80 23.03 
          23.03 
          
 Partida 03.10.03.03 
PUERTA METALICA PM-
3       
 Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000   Costo unitario directo por : und 2,855.80 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040076 
MANO DE OBRA - PUERTAS 
METALICAS   %MT  30.0000 2,180.00 654.00 
   
Materiales 
      654.00 
          
 0202970027 PUERTA METALICA PM-3   und  1.0000 2,180.00 2,180.00 
   
Equipos 
      2,180.00 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 2,180.00 21.80 
          21.80 
          
 Partida 03.10.03.04 
PUERTA METALICA PM-
4       
 Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000   Costo unitario directo por : und 3,144.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040076 
MANO DE OBRA - PUERTAS 
METALICAS   %MT  30.0000 2,400.00 720.00 
   
Materiales 
      720.00 
          
 0202970028 PUERTA METALICA PM-4   und  1.0000 2,400.00 2,400.00 
   
Equipos 
      2,400.00 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 2,400.00 24.00 
          24.00 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 30/11/2017 11:04:05a.m. 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.10.04.01 
PASAMANO METALICO EN 
ESCALERAS      
 Rendimiento m/DIA MO.  18.0000 EQ. 18.0000   Costo unitario directo por : m 69.02 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0444 25.21 1.12     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.4444 21.01 9.34 
 0147010003 OFICIAL    hh 1.0000 0.4444 17.03 7.57 
   
Materiales 
      18.03 
 
0202130018 
ANCLAJE
S 
  
und 
 
2.0000 4.50 9.00      
 0230060006 WAYPE    kg  0.0500 4.00 0.20 
 0230290011 LIJA PARA FIERRO   hja  0.2000 4.00 0.80 
 0230470016 SOLDADURA   kg  0.1000 9.00 0.90 
 0254020081 PINTURA ESMALTE   gln  0.0500 70.00 3.50 
 0254020082 PINTURA ANTICORROSIVA   gln  0.1000 90.00 9.00 
 0254430001 AGUARRAS   gln  0.1000 17.00 1.70 
 0265200015 CANOPLA DE FIERRO 1 1/ 2"   pza  1.3333 4.50 6.00 
 0265200060 TUBO DE FIERRO NEGRO 2" x 1.5 mm x 6 m  pza  0.1854 63.04 11.69 
 0265200094 TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" x 6 m   pza  0.1854 34.58 6.41 
   
Equipos 
      49.20 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 18.03 0.90 
 0348600001 EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA   hm 0.1000 0.0444 20.05 0.89 
          1.79 
         
 Partida 03.10.04.02 BARANDA METALICA EN ESCALERAS      
 Rendimiento m/DIA MO.  9.0000 EQ. 9.0000   Costo unitario directo por : m 177.21 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0889 25.21 2.24     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.8889 21.01 18.68 
 0147010003 OFICIAL    hh 1.0000 0.8889 17.03 15.14 
   
Materiales 
      36.06 
 
0202130018 
ANCLAJE
S 
  
und 
 
3.0000 4.50 13.50      
 0230060006 WAYPE    kg  0.0500 4.00 0.20 
 0230290011 LIJA PARA FIERRO   hja  1.2000 4.00 4.80 
 0230470016 SOLDADURA   kg  0.2000 9.00 1.80 
 0254020081 PINTURA ESMALTE   gln  0.2500 70.00 17.50 
 0254020082 PINTURA ANTICORROSIVA   gln  0.4500 90.00 40.50 
 0254430001 AGUARRAS   gln  0.4500 17.00 7.65 
 0256110038 PLANCHA DE ACERO LAC 1/4" x 4' x 8'   pln  0.0075 377.25 2.83 
 0265200015 CANOPLA DE FIERRO 1 1/ 2"   pza  1.6667 4.50 7.50 
 0265200060 TUBO DE FIERRO NEGRO 2" x 1.5 mm x 6 m  pza  0.3333 63.04 21.01 
 0265200094 TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" x 6 m   pza  0.2500 34.58 8.65 
 0265280002 TUBO DE FIERRO NEGRO 1"x1.5mmx6m   pza  0.5000 23.26 11.63 
   
Equipos 
      137.57 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 36.06 1.80 
 0348600001 EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA   hm 0.1000 0.0889 20.05 1.78 
          3.58 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
                                                    SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN 
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.10.05.01 REJA DE CERCO EXTERIOR      
 Rendimiento m/DIA MO.  1.2000 EQ. 1.2000   Costo unitario directo por : m 977.72 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.6667 25.21 16.81     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 6.6667 21.01 140.07 
 0147010003 OFICIAL    hh 1.0000 6.6667 17.03 113.53 
   
Materiales 
      270.41 
 
0230060006 WAYPE 
  
kg 
 
0.1000 4.00 0.40      
 0230290011 LIJA PARA FIERRO   hja  0.5000 4.00 2.00 
 0230470016 SOLDADURA   kg  0.2500 9.00 2.25 
 0251020003 ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 2" x 2" x 3/16" x 6m pza  0.3900 72.12 28.13 
 0251050043 
PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 2" x 
1/4"   pza  3.7400 53.37 199.60 
 0251050060 
PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 4" x 
1/4"   pza  1.3300 94.65 125.88 
 0254020081 PINTURA ESMALTE   gln  0.1000 70.00 7.00 
 0254020082 PINTURA ANTICORROSIVA   gln  0.1000 90.00 9.00 
 0254430001 AGUARRAS   gln  0.1000 17.00 1.70 
 0256110036 
PLANCHA DE ACERO NEGRO 1/4" x 4' x 
8'   pln  0.1700 377.25 64.13 
 0265310001 TUBO DE FIERRO CUADRADO 2" x 2" x 3/16"  pza  0.4200 169.52 71.20 
 0265310032 TUBO DE FIERRO CUADRADO 4" x 4" x 3/16"  pza  0.4200 339.04 142.40 
   
Equipos 
      653.69 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 270.41 13.52 
 0348600001 EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA   hm 0.3000 2.0000 20.05 40.10 
          53.62 
         
 Partida 03.10.06.01 ESCALERA METALICA DE GATO      
 Rendimiento m/DIA MO.  10.0000 EQ. 10.0000   Costo unitario directo por : m 108.65 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0800 25.21 2.02     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
 0147010003 OFICIAL    hh 1.0000 0.8000 17.03 13.62 
   
Materiales 
      32.45 
 
0230060006 WAYPE 
  
kg 
 
0.0500 4.00 0.20      
 0230290011 LIJA PARA FIERRO   hja  1.0000 4.00 4.00 
 0230470016 SOLDADURA   kg  0.5000 9.00 4.50 
 0254020081 PINTURA ESMALTE   gln  0.1000 70.00 7.00 
 0254020082 PINTURA ANTICORROSIVA   gln  0.1000 90.00 9.00 
 0254430001 AGUARRAS   gln  0.1000 17.00 1.70 
 0265200060 TUBO DE FIERRO NEGRO 2" x 1.5 mm x 6 m  pza  0.3333 63.04 21.01 
 0265200080 
BARRA DE FIERRO REDONDO LISO 1/2" x 6 
m  pza  0.5000 28.50 14.25 
 0265200090 CANOPLA DE FIERRO 2"   pza  1.0000 6.50 6.50 
   
Equipos 
      68.16 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 32.45 1.62 
 0348600001 EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA   hm 0.4000 0.3200 20.05 6.42 
          8.04 
           
 
 
Fecha: 30/11/2017 11:04:05a.m. 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
                                                    SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN 
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.10.06.02 MUEBLE TIPO M-8        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000   Costo unitario directo por : und 864.60 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040092 
MANO DE OBRA - INSTALACION DE 
MUEBLES  %MT  30.0000 660.00 198.00 
   
Materiales 
      198.00 
          
 0243550027 MUEBLE TIPO M-8   und  1.0000 660.00 660.00 
   
Equipos 
      660.00 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 660.00 6.60 
          6.60 
         
 Partida 03.10.06.03 
PUERTA PANEL DE ACERO 
INOXIDABLE      
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 3,055.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 2,350.00 705.00 
   
Materiales 
      705.00 
          
 0202970029 
PUERTA PANEL DE ACERO 
INOXIDABLE   und  1.0000 2,350.00 2,350.00 
          2,350.00 
         
 Partida 03.10.06.04 REJILLA CON ACERO INOXIDABLE      
 Rendimiento m/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000   Costo unitario directo por : m 214.28 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.1333 25.21 3.36     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 1.3333 21.01 28.01 
 0147010003 OFICIAL    hh 1.0000 1.3333 17.03 22.71 
   
Materiales 
      54.08 
          
 0252110028 REJILLA CON ACERO INOXIDABLE   m  1.0500 150.00 157.50 
   
Equipos 
      157.50 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 54.08 2.70 
          2.70 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
                                                    SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN 
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.10.06.05 
REJILLA DE PLATINA DE FIERRO 
a=0.30m       
 Rendimiento m/DIA MO.  10.0000 EQ. 10.0000   Costo unitario directo por : m  81.38 
           
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0800 25.21 
 
2.02     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
 0147010003 OFICIAL    hh 0.3300 0.2640 17.03 4.50 
   
Materiales 
       23.33 
 
0230060006 WAYPE 
  
kg 
 
0.1000 4.00 
 
0.40      
 0230470016 SOLDADURA   kg  0.2500 9.00 2.25 
 0230810001 OXIGENO Y ACETILENO   m3  0.2500 26.50 6.63 
 0251050026 
PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 1" x 
1/4"   pza  1.5500 24.92 38.63 
 0254020081 PINTURA ESMALTE   gln  0.0429 70.00 3.00 
 0254020082 PINTURA ANTICORROSIVA   gln  0.0429 90.00 3.86 
 0254430001 AGUARRAS   gln  0.0300 17.00 0.51 
   
Equipos 
       55.28 
           
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 23.33 1.17 
 0348600001 EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA   hm 0.1000 0.0800 20.05 1.60 
           2.77 
            
 Partida 03.10.06.06 PUERTA TIPO P-8         
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und  631.80 
           
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/ 
   Mano de Obra         
 0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA  %MT  30.0000 486.00 145.80 
   
Materiales 
       145.80 
           
 0230180029 PUERTA TIPO P-8   und  1.0000 486.00 486.00 
           486.00 
         
 Partida 03.10.06.07 BASE DE CONCRETO Y ASTAS DE BANDERA      
 Rendimiento und/DIA MO.  45.0000 EQ. 45.0000   Costo unitario directo por : und  4,050.00 
           
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/ 
   Materiales         
 0265320012 ASTA DE BANDERA   und  3.0000 1,350.00 4,050.00 
           4,050.00 
          
 Partida 03.10.07.01 PERGOLA DE INGRESO PRINCIPAL       
 Rendimiento und/DIA MO.  300.0000 EQ. 300.0000   Costo unitario directo por : und  57,446.92 
           
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/ 
   Mano de Obra         
 0147040090 MANO DE OBRA - CARPINTERIA METALICA  %MT  30.0000 43,852.61 13,155.78 
   
Materiales 
       13,155.78 
           
 0202060004 PERGOLA DE INGRESO   kg  3,564.7800 10.00 35,647.80 
 0202510007 PERNOS DE FIJACION   und  160.0000 0.50 80.00 
 0230330005 PLANCHA DE POLICARBONATO E=8 mm 2.90 X 2.10 m pln  23.4140 294.80 6,902.45 
 0251030077 PERFIL HCP L= 2.95 M E= 8 MM   pza  23.0200 53.10 1,222.36 
   
Equipos 
       43,852.61 
           
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 43,852.61 438.53 
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 Presupuesto 0000022   COSTOS,  PRESUPUESTOS 
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     SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN   
 Sub presupuesto 003   ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.10.07.02 FAROLA N° 01       
 Rendimiento und/DIA MO.  300.0000 EQ.  300.0000   Costo unitario directo por : und 19,397.65 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040090 MANO DE OBRA - CARPINTERIA METALICA %MT  30.0000 14,695.19 4,408.56 
   
Materiales 
     4,408.56 
         
 0202990003 FAROLA N°01  und  1.0000 12,753.88 12,753.88 
 0230330005 PLANCHA DE POLICARBONATO E=8 mm 2.90 X 2.10 m pln  4.9400 294.80 1,456.31 
 0261920012 CUMBRERA P/COBERTURA DE POLICARBONATO m  10.4300 46.50 485.00 
 0272890041 ACCESORIOS DE FIJACION P/COBERTURA %MT  1.0000 14,695.19 146.95 
   
Equipos 
     14,842.14 
         
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES  %MT  1.0000 14,695.19 146.95 
         146.95 
          
 Partida 03.10.07.03 FAROLA N° 02       
 Rendimiento und/DIA MO.  300.0000 EQ.  300.0000   Costo unitario directo por : und 15,711.96 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040090 MANO DE OBRA - CARPINTERIA METALICA %MT  30.0000 11,903.00 3,570.90 
   
Materiales 
     3,570.90 
         
 0202990004 FAROLA N°02  und  1.0000 10,128.00 10,128.00 
 0230330005 PLANCHA DE POLICARBONATO E=8 mm 2.90 X 2.10 m pln  4.4500 294.80 1,311.86 
 0261920012 CUMBRERA P/COBERTURA DE POLICARBONATO m  9.9600 46.50 463.14 
 0272890041 ACCESORIOS DE FIJACION P/COBERTURA %MT  1.0000 11,903.00 119.03 
   
Equipos 
     12,022.03 
         
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES  %MT  1.0000 11,903.00 119.03 
         119.03 
          
 Partida 03.10.07.04 FAROLA N° 03       
 Rendimiento und/DIA MO.  300.0000 EQ.  300.0000   Costo unitario directo por : und 71,635.26 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040090 MANO DE OBRA - CARPINTERIA METALICA %MT  30.0000 54,269.14 16,280.74 
   
Materiales 
     16,280.74 
         
 0202990005 FAROLA N°02 EN L  und  1.0000 46,514.21 46,514.21 
 0230330005 PLANCHA DE POLICARBONATO E=8 mm 2.90 X 2.10 m pln  20.0500 294.80 5,910.74 
 0261920012 CUMBRERA P/COBERTURA DE POLICARBONATO m  39.6600 46.50 1,844.19 
 0272890041 ACCESORIOS DE FIJACION P/COBERTURA %MT  1.0000 54,269.14 542.69 
   
Equipos 
     54,811.83 
         
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES  %MT  1.0000 54,269.14 542.69 
         542.69 
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 Sub presupuesto 003   ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.10.07.05 MARQUESINA DE INGRESO      
 Rendimiento m2/DIA MO.  300.0000 EQ. 300.0000   Costo unitario directo por : m2 485.86 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040090 MANO DE OBRA - CARPINTERIA METALICA  %MT  30.0000 368.08 110.42 
   
Materiales 
      110.42 
          
 0202970026 MARQUESINA METALICA S/DETALLE   m2  1.0000 311.46 311.46 
 0230330005 PLANCHA DE POLICARBONATO E=8 mm 2.90 X 2.10 m pln  0.1642 294.80 48.41 
 0251030077 PERFIL HCP L= 2.95 M E= 8 MM   pza  0.1546 53.10 8.21 
 0272890041 ACCESORIOS DE FIJACION P/COBERTURA  %MT  1.0000 368.08 3.68 
   
Equipos 
      371.76 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 368.08 3.68 
          3.68 
        
 Partida 03.10.08.01 
PANEL DIVISORIO EN CUBICULOS DE SSHH Y 
URINARIOS     
 Rendimiento m2/DIA MO.  4.0000 EQ. 4.0000   Costo unitario directo por : m2 394.26 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.2000 25.21 5.04     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 2.0000 21.01 42.02 
 0147010004 PEON    hh 0.5000 1.0000 15.33 15.33 
   
Materiales 
      62.39 
          
 0251600004 DIVISIONES METALICAS PARA BAÑOS   m2  1.0000 330.00 330.00 
   
Equipos 
      330.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 62.39 1.87 
          1.87 
           
 Partida 03.11.01.01 VENTANA TIPO V-1        
 Rendimiento und/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000   Costo unitario directo por : und 990.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
 0147040079 MANO DE OBRA - VENTANAS   %MT  25.0000 792.00 198.00 
   
Materiales 
      198.00 
          
 0252380042 VENTANA TIPO V-1   und  1.0000 792.00 792.00 
          792.00 
           
 Partida 03.11.01.02 VENTANA TIPO V-2        
 Rendimiento und/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000   Costo unitario directo por : und 1,188.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040079 MANO DE OBRA - VENTANAS   %MT  25.0000 950.40 237.60 
   
Materiales 
      237.60 
          
 0252380043 VENTANA TIPO V-2   und  1.0000 950.40 950.40 
          950.40 
           
Fecha: 30/11/2017 11:04:05a.m. 
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 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.11.01.03 VENTANA TIPO V-3        
 Rendimiento und/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000   Costo unitario directo por : und 302.40 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040079 MANO DE OBRA - VENTANAS   %MT  25.0000 241.92 60.48 
   
Materiales 
      60.48 
          
 0252380044 VENTANA TIPO V-3   und  1.0000 241.92 241.92 
          241.92 
           
 Partida 03.11.01.04 VENTANA TIPO V-4        
 Rendimiento und/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000   Costo unitario directo por : und 950.40 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040079 MANO DE OBRA - VENTANAS   %MT  25.0000 760.32 190.08 
   
Materiales 
      190.08 
          
 0252380045 VENTANA TIPO V-4   und  1.0000 760.32 760.32 
          760.32 
           
 Partida 03.11.01.05 
VENTANA TIPO VF-
1        
 Rendimiento und/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000   Costo unitario directo por : und 648.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040079 MANO DE OBRA - VENTANAS   %MT  25.0000 518.40 129.60 
   
Materiales 
      129.60 
          
 0252380077 VENTANA TIPO VF-1   und  1.0000 518.40 518.40 
          518.40 
           
 Partida 03.11.01.06 
VENTANA TIPO VF-
2        
 Rendimiento und/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000   Costo unitario directo por : und 1,080.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040079 MANO DE OBRA - VENTANAS   %MT  25.0000 864.00 216.00 
   
Materiales 
      216.00 
          
 0252380079 VENTANA TIPO VF-2   und  1.0000 864.00 864.00 
          864.00 
           
 Partida 03.11.01.07 
VENTANA TIPO VF-
3        
 Rendimiento und/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000   Costo unitario directo por : und 1,944.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040079 MANO DE OBRA - VENTANAS   %MT  25.0000 1,555.20 388.80 
   
Materiales 
      388.80 
          
 0252380081 VENTANA TIPO VF-3   und  1.0000 1,555.20 1,555.20 
          1,555.20 
           
Fecha: 30/11/2017 11:04:05a.m. 
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 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.11.01.08 VENTANA TIPO VF-5 (EMPLOMADO)      
 Rendimiento und/DIA MO.  6.0000 EQ.  6.0000   Costo unitario directo por : und 11,400.00 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040079 MANO DE OBRA - VENTANAS  %MT  25.0000 9,120.00 2,280.00 
   
Materiales 
     2,280.00 
         
 0252380100 VENTANA TIPO VF-5 (EMPLOMADO)  und  1.0000 9,120.00 9,120.00 
         9,120.00 
         
 Partida 03.11.02.01 PUERTA DE ALUMINIO PA-1      
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ.  1.5000   Costo unitario directo por : und 1,360.80 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040077 MANO DE OBRA - PUERTAS DE ALUMINO Y VIDRIO %MT  25.0000 1,088.64 272.16 
   
Materiales 
     272.16 
         
 0230180030 PUERTA TIPO PA-1  und  1.0000 1,088.64 1,088.64 
         1,088.64 
         
 Partida 03.11.02.02 PUERTA DE ALUMINIO PA-2      
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ.  1.5000   Costo unitario directo por : und 2,449.44 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040077 MANO DE OBRA - PUERTAS DE ALUMINO Y VIDRIO %MT  25.0000 1,959.55 489.89 
   
Materiales 
     489.89 
         
 0230180031 PUERTA TIPO PA-2  und  1.0000 1,959.55 1,959.55 
         1,959.55 
         
 Partida 03.11.02.03 PUERTA DE ALUMINIO PA-3      
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ.  1.5000   Costo unitario directo por : und 4,830.84 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040077 MANO DE OBRA - PUERTAS DE ALUMINO Y VIDRIO %MT  25.0000 3,864.67 966.17 
   
Materiales 
     966.17 
         
 0230180032 PUERTA TIPO PA-3  und  1.0000 3,864.67 3,864.67 
         3,864.67 
         
 Partida 03.11.02.04 PUERTA DE ALUMINIO PA-4      
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ.  1.5000   Costo unitario directo por : und 5,443.20 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040077 MANO DE OBRA - PUERTAS DE ALUMINO Y VIDRIO %MT  25.0000 4,354.56 1,088.64 
   
Materiales 
     1,088.64 
         
 0230180059 PUERTA TIPO PA-4b  und  1.0000 4,354.56 4,354.56 
         4,354.56 
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 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.11.02.05 PUERTA DE ALUMINIO PA-5      
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ.  1.5000   Costo unitario directo por : und 3,265.93 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040077 MANO DE OBRA - PUERTAS DE ALUMINO Y VIDRIO %MT  25.0000 2,612.74 653.19 
   
Materiales 
     653.19 
         
 0230180050 PUERTA TIPO PA-5  und  1.0000 2,612.74 2,612.74 
         2,612.74 
         
 Partida 03.11.02.06 PUERTA DE ALUMINIO PA-6      
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ.  1.5000   Costo unitario directo por : und 8,164.80 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040077 MANO DE OBRA - PUERTAS DE ALUMINO Y VIDRIO %MT  25.0000 6,531.84 1,632.96 
   
Materiales 
     1,632.96 
         
 0230180061 PUERTA DE ALUMINIO PA-6  und  1.0000 6,531.84 6,531.84 
         6,531.84 
         
 Partida 03.11.02.07 PUERTA DE ALUMINIO PAF-1      
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ.  1.5000   Costo unitario directo por : und 3,265.93 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040077 MANO DE OBRA - PUERTAS DE ALUMINO Y VIDRIO %MT  25.0000 2,612.74 653.19 
   
Materiales 
     653.19 
         
 0230180062 PUERTA DE ALUMINIO PAF-1  und  1.0000 2,612.74 2,612.74 
         2,612.74 
         
 Partida 03.11.02.08 PUERTA DE ALUMINIO PAF-2      
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ.  1.5000   Costo unitario directo por : und 8,164.80 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040077 MANO DE OBRA - PUERTAS DE ALUMINO Y VIDRIO %MT  25.0000 6,531.84 1,632.96 
   
Materiales 
     1,632.96 
         
 0230180063 PUERTA DE ALUMINIO PAF-2  und  1.0000 6,531.84 6,531.84 
         6,531.84 
         
 Partida 03.12.01 TRANSFER PARA CAMILLA      
 Rendimiento und/DIA MO. EQ.   Costo unitario directo por : und 15,000.00 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0252500001 TRANSFER 
Materiales  
und 
 
1.0000 15,000.00 15,000.00     
         15,000.00 
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 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.12.02 
MESA DE TRABAJO M-
44c       
 Rendimiento m/DIA MO.  3.0000 EQ. 3.0000   Costo unitario directo por : m 1,413.57 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.2667 25.21 6.72     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 2.6667 21.01 56.03 
 0147010003 OFICIAL    hh 1.0000 2.6667 17.03 45.41 
   
Materiales 
      108.16 
          
 0243550010 MUEBLE TIPO M-44c (MUEBLE DE ACERO-COCINA) m  1.0000 1,300.00 1,300.00 
   
Equipos 
      1,300.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 108.16 5.41 
          5.41 
           
 Partida 03.12.03 
MUEBLE TIPO M-
8a        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000   Costo unitario directo por : und 917.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040092 
MANO DE OBRA - INSTALACION DE 
MUEBLES  %MT  30.0000 700.00 210.00 
   
Materiales 
      210.00 
          
 0243550040 MUEBLE TIPO M-8a   und  1.0000 700.00 700.00 
   
Equipos 
      700.00 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 700.00 7.00 
          7.00 
           
 Partida 03.12.04 
MUEBLE TIPO M-
48        
 Rendimiento m/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : m 2,027.14 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.5333 25.21 13.44     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 5.3333 21.01 112.05 
 0147010003 OFICIAL    hh 1.0000 5.3333 17.03 90.83 
   
Materiales 
      216.32 
          
 0243550014 MUEBLE TIPO M-48 (MODULO NEUTRO PARA ENTRADAS) m  1.0000 1,800.00 1,800.00 
   
Equipos 
      1,800.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 216.32 10.82 
          10.82 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 30/11/2017 11:04:05a.m. 
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 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.12.05 
MUEBLE TIPO M-
16a        
 Rendimiento m/DIA MO.  3.0000 EQ. 3.0000   Costo unitario directo por : m 1,005.57 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.2667 25.21 6.72     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 2.6667 21.01 56.03 
 0147010003 OFICIAL    hh 1.0000 2.6667 17.03 45.41 
   
Materiales 
      108.16 
          
 0243550005 MUEBLE TIPO M-16 (EN NUTRICION)   m  1.0000 892.00 892.00 
   
Equipos 
      892.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 108.16 5.41 
          5.41 
           
 Partida 03.12.06 MESA X-10A        
 Rendimiento und/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000   Costo unitario directo por : und 1,008.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040094 MANO DE OBRA - MUEBLES   %MT  25.0000 800.00 200.00 
   
Materiales 
      200.00 
          
 0243550041 MESA X-10A   und  1.0000 800.00 800.00 
   
Equipos 
      800.00 
          
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES   %MT  1.0000 800.00 8.00 
          8.00 
           
 Partida 03.13.01.01 
CERRADURA TIPO 
A        
 Rendimiento und/DIA MO.  5.0000 EQ. 5.0000   Costo unitario directo por : und 128.78 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.1600 25.21 4.03     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 1.6000 21.01 33.62 
   
Materiales 
      37.65 
          
 0230380041 CERRADURA TIPO A   und  1.0000 90.00 90.00 
   
Equipos 
      90.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 37.65 1.13 
          1.13 
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 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.13.01.02 
CERRADURA TIPO 
B        
 Rendimiento und/DIA MO.  5.0000 EQ. 5.0000   Costo unitario directo por : und 113.78 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.1600 25.21 4.03     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 1.6000 21.01 33.62 
   
Materiales 
      37.65 
          
 0230380042 CERRADURA TIPO B   und  1.0000 75.00 75.00 
   
Equipos 
      75.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 37.65 1.13 
          1.13 
           
 Partida 03.13.01.03 
CERRADURA TIPO 
C        
 Rendimiento und/DIA MO.  5.0000 EQ. 5.0000   Costo unitario directo por : und 148.78 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.1600 25.21 4.03     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 1.6000 21.01 33.62 
   
Materiales 
      37.65 
          
 0230380043 CERRADURA TIPO C   und  1.0000 110.00 110.00 
   
Equipos 
      110.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 37.65 1.13 
          1.13 
           
 Partida 03.13.01.04 
CERRADURA TIPO 
D        
 Rendimiento und/DIA MO.  5.0000 EQ. 5.0000   Costo unitario directo por : und 103.78 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.1600 25.21 4.03     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 1.6000 21.01 33.62 
   
Materiales 
      37.65 
          
 0230380044 CERRADURA TIPO D   und  1.0000 65.00 65.00 
   
Equipos 
      65.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 37.65 1.13 
          1.13 
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 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.13.01.05 
CERRADURA TIPO 
E        
 Rendimiento und/DIA MO.  5.0000 EQ. 5.0000   Costo unitario directo por : und 108.78 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.1600 25.21 4.03     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 1.6000 21.01 33.62 
   
Materiales 
      37.65 
          
 0230380045 CERRADURA TIPO E   und  1.0000 70.00 70.00 
   
Equipos 
      70.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 37.65 1.13 
          1.13 
           
 Partida 03.13.01.06 
CERRADURA TIPO 
F        
 Rendimiento und/DIA MO.  5.0000 EQ. 5.0000   Costo unitario directo por : und 118.78 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.1600 25.21 4.03     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 1.6000 21.01 33.62 
   
Materiales 
      37.65 
          
 0230380046 CERRADURA TIPO F   und  1.0000 80.00 80.00 
   
Equipos 
      80.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 37.65 1.13 
          1.13 
           
 Partida 03.13.01.07 
CERRADURA TIPO 
G        
 Rendimiento und/DIA MO.  5.0000 EQ. 5.0000   Costo unitario directo por : und 133.78 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.1600 25.21 4.03     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 1.6000 21.01 33.62 
   
Materiales 
      37.65 
          
 0230380099 CERRADURA TIPO G   und  1.0000 95.00 95.00 
   
Equipos 
      95.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 37.65 1.13 
          1.13 
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 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.13.01.08 
CERRADURA TIPO 
H        
 Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000   Costo unitario directo por : und 42.92 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0533 25.21 1.34     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.5333 21.01 11.20 
   
Materiales 
      12.54 
          
 0230380100 CERRADURA TIPO H   und  1.0000 30.00 30.00 
   
Equipos 
      30.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 12.54 0.38 
          0.38 
           
 Partida 03.13.01.09 
CERRADURA TIPO 
I        
 Rendimiento und/DIA MO.  5.0000 EQ. 5.0000   Costo unitario directo por : und 128.78 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.1600 25.21 4.03     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 1.6000 21.01 33.62 
   
Materiales 
      37.65 
          
 0230380106 CERRADURA TIPO I   und  1.0000 90.00 90.00 
   
Equipos 
      90.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 37.65 1.13 
          1.13 
           
 Partida 03.13.01.10 
CERRADURA TIPO 
L        
 Rendimiento und/DIA MO.  5.0000 EQ. 5.0000   Costo unitario directo por : und 158.78 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.1600 25.21 4.03     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 1.6000 21.01 33.62 
   
Materiales 
      37.65 
          
 0230380052 CERRADURA TIPO L   und  1.0000 120.00 120.00 
   
Equipos 
      120.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 37.65 1.13 
          1.13 
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 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.13.01.11 
CERRADURA TIPO 
N        
 Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000   Costo unitario directo por : und 21.69 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0400 25.21 1.01     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.4000 21.01 8.40 
   
Materiales 
      9.41 
          
 0230380115 CERRADURA TIPO N   und  1.0000 12.00 12.00 
   
Equipos 
      12.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 9.41 0.28 
          0.28 
          
 Partida 03.13.01.12 
AMAESTRAMIENTO 
MK/MK       
 Rendimiento glb/DIA MO.  5.0000 EQ. 5.0000   Costo unitario directo por : glb 4,500.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Materiales        
 0230380075 AMAESTRAMIENTO MK/GMK   und  1.0000 4,500.00 4,500.00 
          4,500.00 
         
 Partida 01.13.02.01 
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" 
X 4"      
 Rendimiento und/DIA MO.  60.0000 EQ. 60.0000   Costo unitario directo por : und 5.28 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0133 25.21 0.34     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.1333 21.01 2.80 
   
Materiales 
      3.14 
          
 0226080004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" x 4"  par  0.5000 4.10 2.05 
   
Equipos 
      2.05 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 3.14 0.09 
          0.09 
           
 Partida 03.13.02.02 BISAGRA VAIVEN        
 Rendimiento jgo/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000   Costo unitario directo por : jgo 104.69 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0400 25.21 1.01     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.4000 21.01 8.40 
   
Materiales 
      9.41 
          
 0226080083 BISAGRA VAI VEN   und  1.0000 95.00 95.00 
   
Equipos 
      95.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 9.41 0.28 
          0.28 
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 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.13.03.01 CIERRAPUERTA TIPO V       
 Rendimiento und/DIA MO.  4.0000 EQ. 4.0000   Costo unitario directo por : und 461.61 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.2000 25.21 5.04     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 2.0000 21.01 42.02 
 0147010004 PEON    hh 1.0000 2.0000 15.33 30.66 
   
Materiales 
      77.72 
          
 0230380116 CIERRAPUERTA TIPO V   und  1.0000 380.00 380.00 
   
Equipos 
      380.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 77.72 3.89 
          3.89 
          
 Partida 03.13.03.02 
TOPE DE PUERTA TIPO 
T       
 Rendimiento und/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000   Costo unitario directo por : und 46.16 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.0667 25.21 1.68     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
   
Materiales 
      15.69 
          
 0230380059 TOPE DE PUERTA TIPO T   und  1.0000 30.00 30.00 
   
Equipos 
      30.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 15.69 0.47 
          0.47 
         
 Partida 03.13.03.03 TIRADOR DE ACERO INOX. L= 1 M      
 Rendimiento und/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000   Costo unitario directo por : und 202.31 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.1333 25.21 3.36     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 1.3333 21.01 28.01 
   
Materiales 
      31.37 
          
 0256020032 TIRADOR DE ACERO INOX. L= 1 M   und  1.0000 170.00 170.00 
   
Equipos 
      170.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 31.37 0.94 
          0.94 
           
 Partida 03.14.01.01 PUERTA TIPO PV-1        
 Rendimiento und/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000   Costo unitario directo por : und 1,296.00 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
 0147040084 
MANO DE OBRA - PUERTAS DE 
VIDRIO   %MT  25.0000 1,036.80 259.20 
   
Materiales 
      259.20 
          
 0252380083 PUERTA TIPO PV-1   und  1.0000 1,036.80 1,036.80 
          1,036.80 
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 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
          
 Partida 03.14.01.02 PUERTA TIPO PV-2       
 Rendimiento und/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000  Costo unitario directo por : und 1,944.00 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040084 
MANO DE OBRA - PUERTAS DE 
VIDRIO  %MT  25.0000 1,555.20 388.80 
   
Materiales 
     388.80 
         
 0252380084 PUERTA TIPO PV-2  und  1.0000 1,555.20 1,555.20 
         1,555.20 
          
 Partida 03.14.01.03 PUERTA TIPO PV-3       
 Rendimiento und/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000  Costo unitario directo por : und 2,332.80 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040084 
MANO DE OBRA - PUERTAS DE 
VIDRIO  %MT  25.0000 1,866.24 466.56 
   
Materiales 
     466.56 
         
 0252380085 PUERTA TIPO PV-3  und  1.0000 1,866.24 1,866.24 
         1,866.24 
          
 Partida 03.14.01.04 PUERTA TIPO PV-4       
 Rendimiento und/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000  Costo unitario directo por : und 3,628.80 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040084 
MANO DE OBRA - PUERTAS DE 
VIDRIO  %MT  25.0000 2,903.04 725.76 
   
Materiales 
     725.76 
         
 0252380086 PUERTA TIPO PV-4  und  1.0000 2,903.04 2,903.04 
         2,903.04 
          
 Partida 03.14.01.05 PUERTA TIPO PV-5       
 Rendimiento und/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000  Costo unitario directo por : und 5,378.40 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040084 
MANO DE OBRA - PUERTAS DE 
VIDRIO  %MT  25.0000 4,302.72 1,075.68 
   
Materiales 
     1,075.68 
         
 0252380087 PUERTA TIPO PV-5  und  1.0000 4,302.72 4,302.72 
         4,302.72 
        
 Partida 03.14.02.01 
MURO CORTINA EN HALL DE INGRESO PRINCIPAL 
(MC)     
 Rendimiento und/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000  Costo unitario directo por : und 57,771.00 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040084 
MANO DE OBRA - PUERTAS DE 
VIDRIO  %MT  25.0000 45,850.00 11,462.50 
   
Materiales 
     11,462.50 
         
 0252360046 MURO CORTINA (SAPOSOA)  und  1.0000 45,850.00 45,850.00 
   Equipos      45,850.00 
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 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES  %MT  1.0000 45,850.00 458.50 
         458.50 
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 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.15.01 RESANE E IMPRIMANTE DE PINTURA      
 Rendimiento m2/DIA MO.  60.0000 EQ.  60.0000   Costo unitario directo por : m2 7.00 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0133 25.21 0.34    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.1333 21.01 2.80 
   
Materiales 
     3.14 
         
 0230290010 LIJA PARA MADERA  hja  0.2000 4.00 0.80 
 0254010003 IMPRIMANTE  gln  0.0556 23.40 1.30 
   
Equipos 
     2.10 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 3.14 0.09 
 0348800004 ANDAMIO METALICO  hm 0.5000 0.0667 25.00 1.67 
         1.76 
         
 Partida 03.15.02 PINTURA EN FALSO CIELO RASO      
 Rendimiento m2/DIA MO.  40.0000 EQ.  40.0000   Costo unitario directo por : m2 13.44 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0200 25.21 0.50    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.2000 21.01 4.20 
   
Materiales 
     4.70 
         
 0230290010 LIJA PARA MADERA  hja  0.2000 4.00 0.80 
 0254010003 IMPRIMANTE  gln  0.0556 23.40 1.30 
 0254030000 PINTURA LATEX  gln  0.0800 50.00 4.00 
   
Equipos 
     6.10 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 4.70 0.14 
 0348800004 ANDAMIO METALICO  hm 0.5000 0.1000 25.00 2.50 
         2.64 
         
 Partida 03.15.03 
PINTURA LATEX CIELO RASO (2 
MANOS)      
 Rendimiento m2/DIA MO.  40.0000 EQ.  40.0000   Costo unitario directo por : m2 13.44 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0200 25.21 0.50    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.2000 21.01 4.20 
   
Materiales 
     4.70 
         
 0230290010 LIJA PARA MADERA  hja  0.2000 4.00 0.80 
 0254010003 IMPRIMANTE  gln  0.0556 23.40 1.30 
 0254030000 PINTURA LATEX  gln  0.0800 50.00 4.00 
   
Equipos 
     6.10 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 4.70 0.14 
 0348800004 ANDAMIO METALICO  hm 0.5000 0.1000 25.00 2.50 
         2.64 
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 Partida 03.15.04 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES     
 Rendimiento m2/DIA MO.  48.0000 EQ. 48.0000  Costo unitario directo por : m2 10.14 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0167 25.21 0.42    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.1667 21.01 3.50 
   
Materiales 
     3.92 
         
 0230290010 LIJA PARA MADERA  hja  0.2000 4.00 0.80 
 0254010003 IMPRIMANTE  gln  0.0556 23.40 1.30 
 0254030000 PINTURA LATEX  gln  0.0800 50.00 4.00 
   
Equipos 
     6.10 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 3.92 0.12 
         0.12 
        
 Partida 03.15.05 
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS 
EXTERIORES     
 Rendimiento m2/DIA MO.  40.0000 EQ. 40.0000  Costo unitario directo por : m2 13.44 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0200 25.21 0.50    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.2000 21.01 4.20 
   
Materiales 
     4.70 
         
 0230290010 LIJA PARA MADERA  hja  0.2000 4.00 0.80 
 0254010003 IMPRIMANTE  gln  0.0556 23.40 1.30 
 0254030000 PINTURA LATEX  gln  0.0800 50.00 4.00 
   
Equipos 
     6.10 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 4.70 0.14 
 0348800004 ANDAMIO METALICO  hm 0.5000 0.1000 25.00 2.50 
         2.64 
       
 Partida 03.15.06 
PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO 
H=0.10 m    
 Rendimiento m2/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000  Costo unitario directo por : m2 13.29 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0400 25.21 1.01    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.4000 21.01 8.40 
   
Materiales 
     9.41 
         
 0230290010 LIJA PARA MADERA  hja  0.2000 4.00 0.80 
 0254050000 PINTURA OLEO MATE  gln  0.0667 42.00 2.80 
   
Equipos 
     3.60 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 9.41 0.28 
         0.28 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
                                                    SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN 
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.15.07 
PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO 
H=0.30 m    
 Rendimiento m2/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000  Costo unitario directo por : m2 13.29 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0400 25.21 1.01    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.4000 21.01 8.40 
   
Materiales 
     9.41 
         
 0230290010 LIJA PARA MADERA  hja  0.2000 4.00 0.80 
 0254050000 PINTURA OLEO MATE  gln  0.0667 42.00 2.80 
   
Equipos 
     3.60 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 9.41 0.28 
         0.28 
        
 Partida 03.16.01 
TAPAJUNTAS DE ACERO INOX. EN MUROS 
EXTERIORES     
 Rendimiento m/DIA MO.  48.0000 EQ. 48.0000  Costo unitario directo por : m 127.19 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0167 25.21 0.42    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.1667 21.01 3.50 
 0147010004 PEON   hh 1.0000 0.1667 15.33 2.56 
   
Materiales 
     6.48 
         
 0251050045 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 6" x 3/32" m  1.0200 118.16 120.52 
   
Equipos 
     120.52 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 6.48 0.19 
         0.19 
        
 Partida 03.16.02 
TAPAJUNTAS DE ACERO INOX. EN MUROS 
INTERIORES     
 Rendimiento m/DIA MO.  48.0000 EQ. 48.0000  Costo unitario directo por : m 127.19 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0167 25.21 0.42    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.1667 21.01 3.50 
 0147010004 PEON   hh 1.0000 0.1667 15.33 2.56 
   
Materiales 
     6.48 
         
 0251050045 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 6" x 3/32" m  1.0200 118.16 120.52 
   
Equipos 
     120.52 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 6.48 0.19 
         0.19 
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 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.16.03 TAPAJUNTAS DE ACERO INOX. EN PISOS     
 Rendimiento m/DIA MO.  48.0000 EQ. 48.0000  Costo unitario directo por : m 127.19 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0167 25.21 0.42    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.1667 21.01 3.50 
 0147010004 PEON   hh 1.0000 0.1667 15.33 2.56 
   
Materiales 
     6.48 
         
 0251050045 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 6" x 3/32" m  1.0200 118.16 120.52 
   
Equipos 
     120.52 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 6.48 0.19 
         0.19 
        
 Partida 03.16.04 FILETE DE ALUMINIO PARA CAMBIO DE PISO     
 Rendimiento m/DIA MO.  48.0000 EQ. 48.0000  Costo unitario directo por : m 10.14 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0167 25.21 0.42    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.1667 21.01 3.50 
 0147010004 PEON   hh 0.5000 0.0833 15.33 1.28 
   
Materiales 
     5.20 
         
 0230220011 
PLATINA DE ALUMINIO. 3 MM x 1 
1/2"  m  1.0500 4.55 4.78 
   
Equipos 
     4.78 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 5.20 0.16 
         0.16 
        
 Partida 03.17.01 SEMBRIO DE GRASS POR ESQUEJES O MECHONES     
 Rendimiento m2/DIA MO.  150.0000 EQ. 150.0000  Costo unitario directo por : m2 9.38 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0053 25.21 0.13    
 0147010003 OFICIAL   hh 1.0000 0.0533 17.03 0.91 
 0147010004 PEON   hh 1.0000 0.0533 15.33 0.82 
   
Materiales 
     1.86 
         
 0204110012 TIERRA DE CHACRA  m3  0.0400 55.00 2.20 
 0230290001 AGUA   m3  0.0300 5.00 0.15 
 0230870002 ABONO   m3  0.0200 80.00 1.60 
 0230870003 ASERRIN   ton  0.0001 70.00 0.01 
 0230870015 GRAS AMERICANO (ESQUEJE)  m2  1.0000 3.50 3.50 
   
Equipos 
     7.46 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 1.86 0.06 
         0.06 
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 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.17.02 CORTINAS DE LINO PLASTIFICADAS (H-7)     
 Rendimiento m2/DIA MO.  4.0000 EQ. 4.0000  Costo unitario directo por : m2 176.85 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.2000 25.21 5.04    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 2.0000 21.01 42.02 
   
Materiales 
     47.06 
         
 0230290013 CORTINA DE LINO PLASTIFICADO  m2  1.0000 85.00 85.00 
 0252400007 RIEL DE ALUMINIO PARA CORTINAS  m  0.3772 115.00 43.38 
   
Equipos 
     128.38 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 47.06 1.41 
         1.41 
        
 Partida 03.17.03 PROTECTOR CONTRA IMPACTO DE CAMILLAS     
 Rendimiento m/DIA MO.  10.0000 EQ. 10.0000  Costo unitario directo por : m 138.21 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0800 25.21 2.02    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
 0147010004 PEON   hh 0.5000 0.4000 15.33 6.13 
   
Materiales 
     24.96 
         
 0230800051 PROTECTOR DE CAMILLAS  m  1.0000 112.50 112.50 
   
Equipos 
     112.50 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 24.96 0.75 
         0.75 
         
 Partida 03.17.04 
CANTONERA DE 
ALUMINIO      
 Rendimiento m/DIA MO.  18.0000 EQ. 18.0000  Costo unitario directo por : m 21.20 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010002 OPERARIO 
Mano de Obra  
hh 1.0000 0.4444 21.01 9.34    
 0147010004 PEON   hh 1.0000 0.4444 15.33 6.81 
   
Materiales 
     16.15 
         
 0252400001 CANTONERA DE ALUMINIO  pza  0.1717 26.60 4.57 
   
Equipos 
     4.57 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 16.15 0.48 
         0.48 
        
 Partida 03.17.05 LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE LA OBRA     
 Rendimiento glb/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000  Costo unitario directo por : glb 7,000.00 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040004 MANO DE OBRA -LT  glb  1.0000 3,000.00 3,000.00 
   
Materiales 
     3,000.00 
         
 0237010002 MATERIALES DIVERSOS - LT  glb  1.0000 4,000.00 4,000.00 
         4,000.00 
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 Presupuesto 0000022   COSTOS,  PRESUPUESTOS 
Y  
PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS 
     SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN   
 Sub presupuesto 003   ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.18.01.01 SEÑALES VARIAS (SAPOSOA)      
 Rendimiento glb/DIA MO. EQ.   Costo unitario directo por : glb 18,120.96 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra       
 0147040091 MANO DE OBRA - SEÑALIZACION  %MT  20.0000 14,976.00 2,995.20 
   
Materiales 
     2,995.20 
         
 0230290131 SEÑAL TIPO SI-03  und  4.0000 52.00 208.00 
 0230290132 SEÑAL TIPO SI-04  und  1.0000 52.00 52.00 
 0230290133 SEÑAL TIPO SI-05  und  17.0000 52.00 884.00 
 0230290134 SEÑAL TIPO SI-06  und  10.0000 52.00 520.00 
 0230290135 SEÑAL TIPO SI-07  und  35.0000 52.00 1,820.00 
 0230290136 SEÑAL TIPO SI-08  und  60.0000 52.00 3,120.00 
 0230290137 SEÑAL TIPO SI-09  und  2.0000 52.00 104.00 
 0230290138 SEÑAL TIPO SI-10  und  6.0000 52.00 312.00 
 0230290139 SEÑAL TIPO SI-11  und  31.0000 52.00 1,612.00 
 0230290140 SEÑAL TIPO SI-12  und  89.0000 52.00 4,628.00 
 0230290141 SEÑAL TIPO SI-13  und  9.0000 52.00 468.00 
 0230290142 SEÑAL TIPO SI-14  und  9.0000 52.00 468.00 
 0230290157 SEÑAL TIPO SI-15  und  15.0000 52.00 780.00 
   
Equipos 
     14,976.00 
         
 0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES  %MT  1.0000 14,976.00 149.76 
         149.76 
          
 Partida 03.18.01.02 
SEÑAL 
DIRECTORIO       
 Rendimiento und/DIA MO. EQ.   Costo unitario directo por : und 1,684.74 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 2.0000 25.21 50.42    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 20.0000 21.01 420.20 
   
Materiales 
     470.62 
         
 0230290021 SEÑAL DIRECTORIO EN ACRILICO  und  1.0000 1,200.00 1,200.00 
   
Equipos 
     1,200.00 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 470.62 14.12 
         14.12 
       
 Partida 03.18.01.03 LETRERO PRINCIPAL CON LETRAS REVESTIDAS EN ACERO    
 Rendimiento und/DIA MO.  0.1500 EQ.  0.1500   Costo unitario directo por : und 16,310.22 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 5.3333 25.21 134.45    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 53.3333 21.01 1,120.53 
 0147010004 PEON   hh 2.0000 106.6667 15.33 1,635.20 
   
Materiales 
     2,890.18 
         
 0230290022 LETRERO PRINCIPAL CON LETRAS REVEST.EN ACERO und  1.0000 12,000.00 12,000.00 
   
Equipos 
     12,000.00 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 2,890.18 86.71 
 0348800004 ANDAMIO METALICO  hm 1.0000 53.3333 25.00 1,333.33 
         1,420.04 
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 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA      Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.18.01.04 LETRERO EMERGENCIA CON LETRAS REVESTIDAS EN ACERO    
 Rendimiento und/DIA MO.  0.2000 EQ. 0.2000   Costo unitario directo por : und 8,469.48 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 4.0000 25.21 100.84     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 40.0000 21.01 840.40 
   
Materiales 
      941.24 
          
 0230290029 LETRERO EMERGENCIA C/LETRAS REVEST. ACERO und  1.0000 6,500.00 6,500.00 
   
Equipos 
      6,500.00 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 941.24 28.24 
 0348800004 ANDAMIO METALICO   hm 1.0000 40.0000 25.00 1,000.00 
          1,028.24 
           
 Partida 03.18.02.01 
SEÑAL DE PISO 
PARE        
 Rendimiento und/DIA MO.  7.0000 EQ. 7.0000   Costo unitario directo por : und 36.40 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.1143 25.21 2.88     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 1.1429 21.01 24.01 
   
Materiales 
      26.89 
 
0230060006 WAYPE 
  
kg 
 
0.0500 4.00 0.20      
 0254040001 PINTURA DE TRAFICO   gln  0.1000 60.00 6.00 
 0254910003 XILOL    gln  0.1000 25.00 2.50 
   
Equipos 
      8.70 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 26.89 0.81 
          0.81 
          
 Partida 03.18.02.02 
SEÑAL DE PISO 
FLECHAS       
 Rendimiento und/DIA MO.  7.0000 EQ. 7.0000   Costo unitario directo por : und 36.40 
          
 Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra   
hh 0.1000 0.1143 25.21 2.88     
 0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 1.1429 21.01 24.01 
   
Materiales 
      26.89 
 
0230060006 WAYPE 
  
kg 
 
0.0500 4.00 0.20      
 0254040001 PINTURA DE TRAFICO   gln  0.1000 60.00 6.00 
 0254910003 XILOL    gln  0.1000 25.00 2.50 
   
Equipos 
      8.70 
          
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 26.89 0.81 
          0.81 
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 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.18.02.03 SEÑAL DE SEGURIDAD (PINT TRAFICO)     
 Rendimiento und/DIA MO.  3.0000 EQ. 3.0000  Costo unitario directo por : und 150.03 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.2667 25.21 6.72    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 2.6667 21.01 56.03 
   
Materiales 
     62.75 
 
0230060006 WAYPE 
 
kg 
 
0.1000 4.00 0.40     
 0254040001 PINTURA DE TRAFICO  gln  1.0000 60.00 60.00 
 0254910003 XILOL   gln  1.0000 25.00 25.00 
   
Equipos 
     85.40 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 62.75 1.88 
         1.88 
        
 Partida 03.18.02.04 PINTADO DE PAVIMENTO (DEMARCACION)     
 Rendimiento m/DIA MO.  80.0000 EQ. 80.0000  Costo unitario directo por : m 4.16 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0100 25.21 0.25    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.1000 21.01 2.10 
   
Materiales 
     2.35 
 
0230060006 WAYPE 
 
kg 
 
0.0100 4.00 0.04     
 0254040001 PINTURA DE TRAFICO  gln  0.0200 60.00 1.20 
 0254910003 XILOL   gln  0.0200 25.00 0.50 
   
Equipos 
     1.74 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 2.35 0.07 
         0.07 
        
 Partida 03.18.02.05 
PINTADO DE NUMERACION DE 
ESTACIONAMIENTOS     
 Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000  Costo unitario directo por : und 14.14 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0400 25.21 1.01    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.4000 21.01 8.40 
   
Materiales 
     9.41 
 
0230060006 WAYPE 
 
kg 
 
0.0500 4.00 0.20     
 0254040001 PINTURA DE TRAFICO  gln  0.0500 60.00 3.00 
 0254910003 XILOL   gln  0.0500 25.00 1.25 
   
Equipos 
     4.45 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 9.41 0.28 
         0.28 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
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 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.18.02.06 
PINTADO DE ESPACIO PARA 
MINUSVALIDO      
 Rendimiento und/DIA MO.  3.0000 EQ.  3.0000   Costo unitario directo por : und 82.23 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.2667 25.21 6.72    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 2.6667 21.01 56.03 
   
Materiales 
     62.75 
 
0230060006 WAYPE 
 
kg 
 
0.1500 4.00 0.60     
 0254040001 PINTURA DE TRAFICO  gln  0.2000 60.00 12.00 
 0254910003 XILOL   gln  0.2000 25.00 5.00 
   
Equipos 
     17.60 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 62.75 1.88 
         1.88 
     
 Partida 03.18.02.07 PINTADO DE ESPACIO PARA ESTACIONAMIENTO DE BOMBEROS (PINTURA DE TRAFICO)  
 Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ.  12.0000   Costo unitario directo por : m2 21.01 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
0147010001 CAPATAZ 
Mano de Obra  
hh 0.1000 0.0667 25.21 1.68    
 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
   
Materiales 
     15.69 
 
0230060006 WAYPE 
 
kg 
 
0.1500 4.00 0.60     
 0254040001 PINTURA DE TRAFICO  gln  0.0500 60.00 3.00 
 0254910003 XILOL   gln  0.0500 25.00 1.25 
   
Equipos 
     4.85 
         
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 15.69 0.47 
         0.47 
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Presupuesto 0000022 COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS  
                                                    SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN  
 Sub presupuesto 003 ARQUITECTURA     Fecha presupuesto 30/11/2017 
 Partida 03.18.03.01 SEÑALES DE SEGURIDAD (SAPOSOA)      
 Rendimiento glb/DIA MO. EQ.   Costo unitario directo por : glb 4,820.64 
         
 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra    
20.0000 3,984.00 796.80  0147040091 MANO DE OBRA - SEÑALIZACION  %MT  
   
Materiales 
     796.80 
         
 0230230015 SEÑAL (ADHESIVO 0.15x0.30)  und  81.0000 12.00 972.00 
 0230290100 SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO  und  5.0000 12.00 60.00 
 0230290102 SEÑAL DE DIRECCION DE SALIDA  und  38.0000 12.00 456.00 
 0230290105 SEÑAL DE SALIDA POR ESCALERA  und  4.0000 12.00 48.00 
 0230290108 SEÑAL DE EXTINTOR TIPO K  und  7.0000 12.00 84.00 
 0230290109 SEÑAL DE PROHIBIDO FUMAR  und  62.0000 12.00 744.00 
 0230290113 SEÑAL DE BOTIQUIN  und  5.0000 12.00 60.00 
 0230290143 SEÑAL DE SALIDA  und  38.0000 12.00 456.00 
 0230290144 SEÑAL DE AFORO  und  4.0000 12.00 48.00 
 0230290145 SEÑAL DE MANGUERA CONTRA INCENDIO und  12.0000 12.00 144.00 
 0230290146 SEÑAL DE ESTACION MANUAL DE SERVICIO und  10.0000 12.00 120.00 
 0230290147 SEÑAL DE AVISADOR SONORO  und  9.0000 12.00 108.00 
 0230290148 SEÑAL DE RIESGO BIOLOGICO  und  1.0000 12.00 12.00 
 0230290149 SEÑAL DE RIESGO RADIACION  und  1.0000 12.00 12.00 
 0230290150 SEÑAL DE PUERTA CORTAFUEGO  und  8.0000 12.00 96.00 
 0230290151 SEÑAL DE NUMERO DE PISO  und  4.0000 12.00 48.00 
 0230290152 
SEÑAL DE PROHIBIDO PASO DE PERSONAL NO 
AUTORIZADO und  3.0000 12.00 36.00 
 0230290153 SEÑAL DE PROHIBIDO INGRESO CON CELULAR O RADIO und  2.0000 12.00 24.00 
 0230290154 SEÑAL DE EXTINTOR TIPO PQS - 9 KG  und  27.0000 12.00 324.00 
 0230290155 
SEÑAL DE EXTINTOR TIPO CO2 - 2.5 
KG  und  6.0000 12.00 72.00 
 0230290156 SEÑAL DE PUNTO DE REUNION EN CASO DE SISMOS und  5.0000 12.00 60.00 
   
Equipos 
     3,984.00 
      
1.0000 3,984.00 39.84  0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES  %MT  
         39.84 
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ANALISIS DE GASTOS GENERALES 
         
         
COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA - SAN MATÍN 
Dpto        : SAN MARTIN Provincia: HUALLAGA   Distrito SAPOSOA 
Tiempo de ejecución 13 Meses      
         
ITEM DESCRIPICION  UND 
% 
PARTIC. 
CANT. MESES 
PRECIO       
S/. 
SUB 
TOTAL     
S/. 
TOTAL                    
S/. 
         
1.00.00 GASTOS VARIABLES               
1.01.00 OFICINA CENTRAL             173,200.00 
1.01.01 Gerencias Und 20% 1.00 13.00 22,000.00 57,200.00   
1.01.02 Operaciones Und 20% 1.00 13.00 10,000.00 26,000.00   
1.01.03 Administración Und 20% 1.00 13.00 10,000.00 26,000.00   
1.01.04 Infraestructura y Otros Und 20% 1.00 13.00 10,000.00 26,000.00   
1.01.05 Consumo de agua potable Of. Central MES 20% 1.00 14.00 3,000.00 8,400.00   
1.01.06 Consumo de energia eléctrica Of. Central MES 20% 1.00 14.00 3,000.00 8,400.00   
1.01.07 Teléfono - Fax MES 20% 1.00 14.00 2,000.00 5,600.00   
1.01.08 Correo- encomiendas MES 20% 1.00 13.00 2,000.00 5,200.00   
1.01.09 Toldos plasticos para proteccion obras GBL 20% 1.00 13.00 1,000.00 2,600.00   
1.01.10 Varios GBL 20% 1.00 13.00 3,000.00 7,800.00   
                  
1.02.00 OBRA             1,298,888.12 
                  
  
Personal técnico - Sueldos, 
Bonificaciones y Beneficios                
                  
1.02.01 Ingeniero Gerente de Obra Und 100% 1.00 13.00 21,790.50 283,276.50   
1.02.02 Ingeniero Residente de Obra Und 100% 1.00 13.00 11,621.60 151,080.80   
1.02.03 Ingeniero Asistente de Obra Und 100% 1.00 13.00 11,621.60 151,080.80   
1.02.04 Ingeniero de campo (de producción) Und 100% 1.00 13.00 8,716.20 113,310.60   
1.02.05 
Ingeniero Jefe de Oficina Tecnica, 
Planeamiento y Costos Und 100% 1.00 13.00 8,716.20 113,310.60   
1.02.06 Ingenieros Asistentes de Oficina Tecnica Und 100% 2.00 13.00 7,263.50 188,851.00   
1.02.07 Especialista en Instalaciones Sanitarias  Und 100% 1.00 1.00 7,263.50 7,263.50   
1.02.08 Especialista en Instalaciones Eléctricas  Und 100% 1.00 1.00 7,263.50 7,263.50   
1.02.09 Especialista en Instalaciones Mecánicas Und 100% 1.00 1.00 7,263.50 7,263.50   
1.02.10 Especialista en Equipamiento Medico Und 100% 1.00 13.00 7,263.50 94,425.50   
1.02.12 Ingeniero Jefe de calidad Und 100% 1.00 1.00 7,263.50 7,263.50   
1.02.14 Jefe de Seguridad y Medio Ambiente Und 100% 1.00 1.00 7,263.50 7,263.50   
1.02.15 Prevencionistas de Seguridad de Obra Und 100% 1.00 1.00 5,810.80 5,810.80   
1.02.18 Dibujante Und 100% 1.00 1.00 7,437.82 7,437.82   
1.02.19 Topógrafo 
CONSIDERADO EN LOS APU 
  
1.02.20 Asistente de topógrafo   
1.02.21 Maestro de obra   
                  
  
Administrativo - Sueldos, Bonif. y 
Beneficios Personal                
                153,986.20 
1.02.22 Jefe de almacén Und 100% 1.00 13.00 4,358.10 56,655.30   
1.02.24 Administrador Und 100% 1.00 13.00 5,810.80 75,540.40   
1.02.27 Chofer Und 100% 1.00 2.00 3,631.75 7,263.50   
1.02.28 Guardianes dia Und 100% 1.00 2.00 3,631.75 7,263.50   
1.02.29 Guardianes noche Und 100% 1.00 2.00 3,631.75 7,263.50   
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1.03.00 EQUIPO DE OFICINA EN OBRA             97,576.11 
1.03.01 Computadoras Und 100% 4.00 13.00 198.33 10,313.33   
1.03.02 Impresoras Und 100% 2.00 13.00 200.00 5,200.00   
1.03.03 Multifuncional Und 100% 1.00 13.00 500.00 6,500.00   
1.03.04 Plotter+tintas Und 100% 1.00 13.00 800.00 10,400.00   
1.03.05 
Comunicación: radios, teléf., celulares, 
satelitales, etc Und 100% 3.00 13.00 112.00 4,368.00   
1.03.06 Internet Satelital               
  Pago Inicial Und 100% 1.00 1.00 3,360.00 3,360.00   
  Pago Mensual Und 100% 1.00 13.00 2,100.00 27,300.00   
1.03.07 Equipamiento de oficina Und 100% 1.00 1.00 30,134.78 30,134.78   
                  
1.04.00 MAQUINARIA y/o TRANSPORTE             183,263.81 
1.04.01 Alquiler de Camioneta  Mes 100% 1.00 13.00 8,810.76 114,539.88   
1.04.03 Combustible Mes 100% 1.00 13.00 5,286.46 68,723.93   
                  
1.05.00 ALIMENTACION Y VIATICOS             397,800.00 
                  
1.05.01 Personal profesional   Nº pers. Costo x Dia Meses Dias 222,300.00   
  Hospedaje   6.00 40.00 13.00 30.00 93,600.00   
  Alimentacion     6.00 30.00 13.00 30.00 70,200.00   
  Bonificacion    6.00 25.00 13.00 30.00 58,500.00   
                  
1.05.02 
Personal técnico administrativo y 
auxiliar   Nº pers. Costo x Dia Meses Dias 175,500.00   
  Hospedaje   6.00 30.00 13.00 30.00 70,200.00   
  Alimentacion     6.00 25.00 13.00 30.00 58,500.00   
  Bonificacion    6.00 20.00 13.00 30.00 46,800.00   
                  
                  
1.06.00 VARIOS             72,334.70 
1.06.01 Planos de replanteo Glb 100% 1.00 2.00 2,500.00 5,000.00   
1.06.02 Útiles de escritorio y papelería Glb 100% 1.00 13.00 250.00 3,250.00   
1.06.03 Accesorios para equipos de cómputo Glb 100% 1.00 13.00 250.00 3,250.00   
1.06.04 Útiles de limpieza Glb 100% 1.00 13.00 250.00 3,250.00   
1.06.05 Fotocopias y ploteos Glb 100% 1.00 13.00 250.00 3,250.00   
1.06.06 
Valor de uso de software (pago por 
licencias y otros) Glb 100% 1.00 1.00 54,334.70 54,334.70   
                  
                  
  
TOTAL GASTOS GENERALES 
VARIABLES             2,377,048.95 
         
2.00.00 GASTOS FIJOS               
2.01.00 Cartas Fianzas    Tasa   Porcentajes       
  Por adelanto en efectivo Glb 3.00% 1.00 20% 6,091,597.66 197,976.92   
  Por adelanto de materiales Glb 3.00% 1.00 20% 6,091,597.66 197,976.92   
  Por fiel cumplimiento Glb 3.00% 1.00 10% 3,045,798.83 98,988.46   
  Por fondo de garantía Glb 3.00% 1.00 5.0% 1,522,899.41 49,494.23   
                  
2.02.00 Pólizas   Tasa   D. Emisión       
  
Póliza CAR (2/1000 del costo de 
facturación) Glb 0.002 0.00 0.03 25,811,854.48 62,743.46   
  
Póliza de Responsabilidad Civil (1-1.5% 
del monto asegurado RC) Glb 0.013 1.00 0.03 140,000.00 2,126.95   
2.03.00 Seguros               
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SCRT del STAFF TÉCNICO (1.95% x 
1.19 de la planilla)   Tasa   D. Emisión       
  Vida Glb 0.70% 1.00 0.03 1,298,888.12 11,050.68   
  Salud Glb 1.20% 1.00 0.00 1,298,888.12 18,392.26   
  Equipos de obra Glb 100.00% 1.00 1.00 30,000.00 30,000.00   
                  
2.04.00 Sencico               
  
Aporte al SENCICO (2/1000 del costo 
afecto al IGV) Glb 0.002 1.00 0.00 25,811,854.48 51,623.71   
                  
                  
  
TOTAL GASTOS GENERALES 
FIJOS              720,373.59 
         
  TOTAL DE GASTOS GENERALES             3,097,422.54 
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Ítem Descripción           Und.         Metrado           Precio S/        Parcial 
S/ 
03 ARQUITECTURA 
   
5,746,861.85 
03.01 MUROS Y TABIQUES    710,712.44 
03.01.01 MUROS DE ALBAÑILERIA    702,274.55 
03.01.01.01 MURO DE LADRILLO KK CABEZA C:A 1:4 C/ALAMBRE N°8 C/3 
HILADAS 
m2 406.44 168.47 68,472.95 
03.01.01.02 MURO DE LADRILLO KK SOGA C:A 1:4 C/ALAMBRE N°8 C/3 
HILADAS 
m2 6,304.54 100.26 632,093.18 
01.01.01.03 MURO DE LADRILLO KK CANTO C:A, 1:4 C/ALAMBRE N°8 C/3 
HILADAS 
m2 24.34 70.19 1,708.42 
03.01.02 MUROS DE TABIQUERIA SECA    8,437.89 
03.01.02.01 MURO INTERIOR PLACA DE CEMENTO SUPERBOARD PRO 12 
mm 
m2 71.55 117.93 8,437.89 
03.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS    522,830.41 
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO 1:5 m2 1,767.18 26.36 46,582.86 
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES C:A 1:5 E=1.5CM m2 4,139.83 28.37 117,446.98 
03.02.03 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C:A 1:5 E=1.5CM m2 9,601.83 26.36 253,104.24 
03.02.04 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO MUROS Y CANALETAS m2 961.11 32.92 31,639.74 
03.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES m2 1,919.92 26.38 50,647.49 
03.02.06 BRUÑAS SEGUN DETALLE m 3,981.14 5.88 23,409.10 
03.03 CIELORASOS    374,113.70 
03.03.01 SOLAQUEADO C/MEZC, C:A 1;5 m2 2,713.69 9.92 26,919.80 
03.03.02 CIELORASOS CON MEZCLA C:A 1:4 m2 2,605.00 35.91 93,545.55 
03.03.03 VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERAS m2 22.84 35.73 816.07 
03.03.04 VESTIDURA DE CARA LATERAL DE ESCALERA m2 2.55 35.73 91.11 
03.03.05 FALSO CIELO C/ PLANCHA DE FIBROCEMENTO E= 6 MM m2 2,019.35 97.48 196,846.24 
03.03.06 FALSO CIELO C/ PLANCHA DE FIBROCEMENTO E= 12 MM m2 30.51 131.56 4,013.90 
03.03.07 FALSO CIELO RASO CON PLACA DE ROCA DE YESO GYPLAC 
EXSOUND E= 
m2 64.35 97.07 6,246.45 
      12 MM     
03.03.08 FALSO CIELO C/ PLACA DE BLINDAJE PROTECCION Rx m2 28.05 191.57 5,373.54 
03.03.09 FALSO CIELO RASO CON BALDOSA ACUSTICA 
CONSTELLATION 
m2 53.19 151.00 8,031.69 
03.03.10 FALSO CIELO RASO MODELO COSMOS 68N O SIMILAR m2 518.24 62.19 32,229.35 
03.04 REVESTIMIENTOS    3,513.37 
03.04.01 REVESTIMIENTO DE GRADAS, PASOS Y CONTRAPASOS CON 
TERRAZO 
m2 24.98 102.70 2,565.45 
       PULIDO     
03.04.02 REVESTIMIENTO DE DESCANSO DE ESCALERAS CON 
TERRAZO PULIDO 
m2 9.23 102.70 947.92 
03.05 PISOS Y PAVIMENTOS 825,441.88 
03.05.01 CONTRAPISOS 124,953.89 
03.05.01.01 CONTRAPISO E=40mm. m2 4,872.36 24.13 117,570.05 
03.05.01.02 CONTRAPISO E=48mm. m2 272.97 27.05 7,383.84 
03.05.02 PISO DE PORCELANATO Y CERAMICO    385,105.29 
01.05.02.01 PISO DE PORCELANATO 60 x 60 cm m2 4,263.41 83.44 355,738.93 
03.05.02.02 PISO DE DE CERAMICO 30 x 30 cm. (ALTO TRANSITO) m2 555.76 52.84 29,366.36 
03.05.03 PISOS DE VINILICO    56,095.66 
03.05.03.01 PISO VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO E=2mm INC. SELLADO m2 90.65 94.04 8,524.73 
03.05.03.02 PISO VINILICO CONDUCTIVO FLEXIBLE EN ROLLO E=2mm 
INC. 
m2 182.32 260.92 47,570.93 
          METALIZADO     
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03.05.04 PISOS DE CONCRETO 25,743.18 
03.05.04.01 PISO DE CEMENTO TEXTURIZADO EN RAMPAS m2 106.89 47.70 5,098.65 
03.05.04.02 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m2 337.33 47.70 16,090.64 
03.05.04.03 BASE DE CONCRETO PARA MUEBLES H=10cm m2 75.06 60.67 4,553.89 
03.05.05 PISO TECNICO    24,748.24 
03.05.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO TECNICO CON 
TABLEROS 60X60X32 
m2 53.19 465.28 24,748.24 
          mm     
03.05.06 SARDINELES    63,564.50 
03.05.06.01 SARDINEL EN DUCHA REVEST. CON CERAMICO VITRIFICADO m 19.40 58.10 1,127.14 
03.05.06.02 SARDINEL DE JARDINES EXTERIORES m 1,384.31 44.20 61,186.50 
03.05.06.03 SARDINEL EN ESTACIONAMIENTOS BOTALLANTAS m 28.30 44.20 1,250.86 
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03.05.07 VEREDAS  56,582.27 
03.05.07.01 VEREDA CONCRETO H= 15 CM (INC. JUNTA DE ASFALTO Y ARENA)  m2 894.44 63.26 56,582.27 
03.05.08 PAVIMENTOS    88,648.85 
03.05.08.01 SUB-BASE GRANULAR DE E= 0.30 M m2 619.29 29.00 17,959.41 
03.05.08.02 BASE GRANULAR DE E= 0.40 M m2 619.29 40.01 24,777.79 
03.05.08.03 CONCRETO EN PAVIMENTOS f'c=210 Kg/cm2 H=0.10 m m2 252.45 47.32 11,945.93 
03.05.08.04 CONCRETO EN PAVIMENTOS f'c=210 Kg/cm2 H=0.15 m (MALLA DE 
FIERRO) 
m2 366.84 92.59 33,965.72 
03.06 CONTRAZOCALOS    86,904.92 
03.06.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H= 10 CM (60x60) m 1,699.38 24.49 41,617.82 
03.06.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H= 20 CM (60x60) m 41.36 33.84 1,399.62 
03.06.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=30 cm m 592.01 15.40 9,116.95 
03.06.04 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=10 cm m 309.45 10.33 3,196.62 
03.06.05 CONTRAZOCALO DE TERRAZO PULIDO H= 10 CM m 897.46 30.01 26,932.77 
03.06.06 CONTRAZOCALO DE TERRAZO PULIDO EN ESCALERAS H=10CM m 51.72 36.53 1,889.33 
03.06.07 CONTRAZOCALO VINILICO H=10 cm m 235.60 11.68 2,751.81 
03.07 ZOCALOS    254,816.75 
03.07.01 ZOCALO DE VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO (ALTO TRANSITO) e=2.00mm m2 1,705.76 81.31 138,695.35 
03.07.02 ZOCALO DE CERAMICO 30 x 30 cm m2 1,767.18 65.71 116,121.40 
03.08 CUBIERTAS    591,998.98 
03.08.01 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS (C/MANTA IMPERMEABILZAINTE) m2 3,177.92 106.60 338,766.27 
03.08.02 COBERTURA DE TECHO ACUSTICO m2 1,458.25 126.90 185,051.93 
01.08.03 COBERTURA TRANSLUCIDA m2 120.50 88.54 10,669.07 
03.08.04 REVESTIMIENTO DE PARAPETO CON ALUCOBOND m 514.37 111.81 57,511.71 
03.09 CARPINTERIA DE MADERA    698,230.47 
03.09.01 PUERTAS    374,878.40 
03.09.01.01 PUERTA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ REJILLA DE MADERA     
03.09.01.02 PUERTA P-1 und 7.00 1,287.0
0 
9,009.00 
03.09.01.03 PUERTA P-2 und 52.00 1,287.0
0 
66,924.00 
03.09.01.04 PUERTA P-3 und 26.00 1,287.0
0 
33,462.00 
03.09.01.05 PUERTA P-4 und 2.00 1,287.0
0 
2,574.00 
03.09.01.06 PUERTA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ DE MADERA Y 
REJILLA         INFERIOR 
    
03.09.01.07 PUERTA P-1a und 4.00 1,293.5
0 
5,174.00 
03.09.01.08 PUERTA P-2a und 70.00 1,293.5
0 
90,545.00 
03.09.01.09 PUERTA P-3a und 51.00 1,293.5
0 
65,968.50 
03.09.01.10 PUERTA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ DE MADERA Y 
VISOR DE VIDRIO LAMINADO 
    
03.09.01.11 PUERTA P-1b und 11.00 1,293.5
0 
14,228.50 
03.09.01.12 PUERTA P-2b und 1.00 1,293.5
0 
1,293.50 
03.09.01.13 PUERTA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ Y VISOR DE VIDRIO     
 
03.09.01.1
4 
LAMINADO 
PUERTA P-1c und 
 
3.00 1,684.80 5,054.40 
Ítem   Descripción                                                                                                            Und.        Metrado                     Precio S/          Parcial S/ 
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03.09.01.15  PUERTA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ 
DE VIDRIO VISORES 2 HOJAS 
03.09.01.1
6 
PUERTA P-7 und 5.00 1,722.50 8,612.50 
03.09.01.17  PUERTA CONTRAPLACADA EN MDF CON 
PINTURA RETARDANTE AL FUEGO 
03.09.01.1
8 
PUERTA P-1d und 5.00 1,690.00 8,450.00 
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03.09.01.19  PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA AC. 
INOX CON MIRILLAS, DOS    HOJAS 
03.09.01.20 PUERTA P-5 und 10.00 4,160.00 41,600.00 
03.09.01.21 PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA AC. INOX CON MIRILLA 1 HOJA     
03.09.01.22 PUERTA P-6 und 7.00 2,405.00 16,835.00 
03.09.01.23 PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA INTERIOR DE PLOMO     
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 Fecha 
Lugar 
003 
30/11/2017 
220401 
SAN MARTIN - HUALLAGA - SAPOSOA 
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE 
ARQUITECTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA-
SAN MARTÍN 
ARQUITECTURA 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 
MANO DE OBRA 
   
0147010001 CAPATAZ hh 4,752.5843 25.21 119,812.65 
0147010002 OPERARIO hh 44,917.9657 21.01 943,726.46 
0147010003 OFICIAL hh 6,946.7781 17.03 118,303.63 
0147010004 PEON hh 21,452.4873 15.33 328,866.63 
0147010005 OPERADOR-EQ.LIVIANO hh 498.2113 21.01 10,467.42 
0147040004 MANO DE OBRA -LT glb 1.0000 3,000.00 3,000.00 
0147040070 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA %MT   120,166.80 
0147040076 MANO DE OBRA - PUERTAS METALICAS %MT   7,252.20 
0147040077 MANO DE OBRA - PUERTAS DE ALUMINO Y VIDRIO %MT   10,056.33 
0147040079 MANO DE OBRA - VENTANAS %MT   35,873.76 
0147040084 MANO DE OBRA - PUERTAS DE VIDRIO %MT   19,886.50 
0147040087 MANO DE OBRA - CLOSET %MT   5,954.19 
0147040090 MANO DE OBRA - CARPINTERIA METALICA %MT   47,966.94 
0147040091 MANO DE OBRA - SEÑALIZACION %MT   3,792.00 
0147040092 MANO DE OBRA - INSTALACION DE MUEBLES %MT   12,090.00 
0147040094 MANO DE OBRA - MUEBLES %MT   59,155.28 
    1,846,370.79 
 MATERIALES    
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 102.1283 6.00 612.77 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 3,165.8056 6.00 18,994.83 
0202060004 PERGOLA DE INGRESO kg 3,564.7800 10.00 35,647.80 
0202100090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO kg 1,170.4220 5.00 5,852.11 
0202130018 ANCLAJES und 75.1800 4.50 338.31 
0202510007 PERNOS DE FIJACION und 160.0000 0.50 80.00 
0202970011 PUERTA P-2 (1.00x2.10m) und 52.0000 990.00 51,480.00 
0202970018 PUERTA MALLA PM-1 und 2.0000 1,860.00 3,720.00 
0202970022 PUERTA MALLA PM-2 und 5.0000 2,302.80 11,514.00 
0202970026 MARQUESINA METALICA S/DETALLE m2 66.6400 311.46 20,755.69 
0202970027 PUERTA METALICA PM-3 und 3.0000 2,180.00 6,540.00 
0202970028 PUERTA METALICA PM-4 und 1.0000 2,400.00 2,400.00 
0202970029 PUERTA PANEL DE ACERO INOXIDABLE und 17.0000 2,350.00 39,950.00 
0202990003 FAROLA N°01 und 1.0000 12,753.88 12,753.88 
0202990004 FAROLA N°02 und 1.0000 10,128.00 10,128.00 
0202990005 FAROLA N°02 EN L und 1.0000 46,514.21 46,514.21 
0203030000 ACERO CORRUGADO FY=4,200 Kg/cm2 GRADO 60 kg 2,190.0348 3.50 7,665.12 
0204000000 ARENA FINA m3 443.5896 59.54 26,411.32 
0204000007 ARENA GRUESA m3 606.9090 50.00 30,345.45 
0204110012 TIERRA DE CHACRA m3 55.3724 55.00 3,045.48 
0205000033 PIEDRA CHANCADA m3 115.8523 70.00 8,109.66 
0205040002 MATERIAL GRANULAR PARA SUB BASE m3 241.5231 55.00 13,283.77 
0213000041 ASFALTO LIQUIDO gln 4.4722 9.02 40.34 
0216020011 CONTRAZOCALO VINILICO H=10 cm m 247.3800 4.95 1,224.53 
0216120010 PISO VINILICO FLEXIBLE E=2.00 mm (EN ROLLO) C/SELLADO m2 95.1825 72.49 6,899.78 
0216120013 PISO VINILICO FLEXIBLE E=2.00 mm (ALTO TRANSITO) m2 1,791.0480 65.00 116,418.12 
0217000001 LADRILLO KK 18 HUECOS HECHO A MAQUINA 9x13x23 und 311,895.6600 1.44 449,129.75 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg) bol 9,335.7269 24.50 228,725.31 
0224060011 LOSETA CERAMICA VITRIFICADA 30 x 30 cm m2 1,855.5390 21.50 39,894.09 
0224060034 LOSETA CERAMICA VITRIFICADA 20 x 30 cm m2 1,052.5273 21.50 22,629.34 
0224070002 CERAMICO 30 x 30 m2 1.2825 23.05 29.56 
0224070017 BALDOSA CERAMICA VITRIFICADA 30 x 30 cm m2 583.5480 21.50 12,546.28 
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0224080004 PORCELANATO 0.60 x 0.60 m m2 4,663.7010 52.50 244,844.30 
0226080004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" x 4" par 433.5000 4.10 1,777.35 
0226080083 BISAGRA VAI VEN und 17.0000 95.00 1,615.00 
0227010001 FULMINANTE cto 1.4310 9.50 13.59 
0230000000 CEMENTO BLANCO kg 189.8400 1.50 284.76 
0230000001 CEMENTO BLANCO BOLSA 50 Kg bol 13.6839 62.00 848.40 
0230060006 WAYPE kg 123.0553 4.00 492.22 
0230110014 IMPERMEABILIZANTE kg 107.6443 7.85 845.01 
0230150016 PORCELANA kg 648.4427 2.85 1,848.06 
0230150030 SELLADOR DE FRAGUA gln 4.0096 15.00 60.14 
0230150035 FRAGUA kg 1,713.8908 7.50 12,854.18 
0230180014 PUERTA P-1 (1.20x2.10m) und 7.0000 990.00 6,930.00 
0230180015 PUERTA P-2a (1.00x2.10m) - REJILLA INFERIOR und 70.0000 
  
995.00 69,650.00 
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Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
0230180016 PUERTA P-3 (0.90x2.10m) und 26.0000 990.00 25,740.00 
0230180017 PUERTA P-3a (0.90x2.10m) - REJILLA INFERIOR und 51.0000 995.00 50,745.00 
0230180018 PUERTA P-4 (0.80x2.10m) und 2.0000 990.00 1,980.00 
0230180020 PUERTA P-5 (1.20x2.10m) - VISOR - ACERO INOX. 1/20" AMBAS 
CARAS 
und 10.0000 3,200.00 32,000.00 
0230180021 PUERTA P-6 (1.80x2.10m) DOBLE HOJA - VISOR - ACERO INOX. 
1/20" AMBAS CARAS 
und 7.0000 1,850.00 12,950.00 
0230180025 PUERTA P-10 (1.60x2.10m) DOBLE HOJA und 1.0000 1,980.00 1,980.00 
0230180026 PUERTA P-11 (1.20x2.10m) RECUB. C/PLANCHA DE PLOMO DE 
1/8" 
und 1.0000 1,980.00 1,980.00 
0230180029 PUERTA TIPO P-8 und 27.0000 486.00 13,122.00 
0230180030 PUERTA TIPO PA-1 und 1.0000 1,088.64 1,088.64 
0230180031 PUERTA TIPO PA-2 und 2.0000 1,959.55 3,919.10 
0230180032 PUERTA TIPO PA-3 und 1.0000 3,864.67 3,864.67 
0230180035 PUERTA TIPO P-7 und 5.0000 1,325.00 6,625.00 
0230180037 PUERTA TIPO P-1c und 3.0000 1,296.00 3,888.00 
0230180040 PUERTA TIPO P-2b und 1.0000 995.00 995.00 
0230180041 PUERTA TIPO P-1d und 5.0000 1,300.00 6,500.00 
0230180046 PUERTA TIPO P-1a und 4.0000 995.00 3,980.00 
0230180047 PUERTA TIPO P-1b und 11.0000 995.00 10,945.00 
0230180048 VENTANA DE FIERRO VR-1 und 19.0000 354.00 6,726.00 
0230180050 PUERTA TIPO PA-5 und 1.0000 2,612.74 2,612.74 
0230180055 PUERTA PF-1 und 1.0000 4,032.00 4,032.00 
0230180056 PUERTA PF-2 und 3.0000 5,628.00 16,884.00 
0230180057 PUERTA PF-3 und 3.0000 7,800.00 23,400.00 
0230180058 PUERTA PF-4 und 1.0000 9,000.00 9,000.00 
0230180059 PUERTA TIPO PA-4b und 3.0000 4,354.56 13,063.68 
0230180060 VENTANA DE FIERRO VR-2 und 9.0000 435.00 3,915.00 
0230180061 PUERTA DE ALUMINIO PA-6 und 1.0000 6,531.84 6,531.84 
0230180062 PUERTA DE ALUMINIO PAF-1 und 1.0000 2,612.74 2,612.74 
0230180063 PUERTA DE ALUMINIO PAF-2 und 1.0000 6,531.84 6,531.84 
0230180064 PUERTA PS-1 und 1.0000 2,000.00 2,000.00 
0230180065 PUERTA PS-2 und 1.0000 3,800.00 3,800.00 
0230210001 CERA SELLADORA gln 0.8554 48.00 41.06 
0230220011 PLATINA DE ALUMINIO. 3 MM x 1 1/2" m 85.2600 4.55 387.93 
0230230015 SEÑAL (ADHESIVO 0.15x0.30) und 81.0000 12.00 972.00 
0230290001 AGUA m3 1,019.7740 5.00 5,098.87 
0230290010 LIJA PARA MADERA hja 4,347.6675 4.00 17,390.67 
0230290011 LIJA PARA FIERRO hja 192.9130 4.00 771.65 
0230290013 CORTINA DE LINO PLASTIFICADO m2 124.2400 85.00 10,560.40 
0230290021 SEÑAL DIRECTORIO EN ACRILICO und 1.0000 1,200.00 1,200.00 
0230290022 LETRERO PRINCIPAL CON LETRAS REVEST.EN ACERO und 1.0000 12,000.00 12,000.00 
0230290029 LETRERO EMERGENCIA C/LETRAS REVEST. ACERO und 1.0000 6,500.00 6,500.00 
0230290100 SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO und 5.0000 12.00 60.00 
0230290102 SEÑAL DE DIRECCION DE SALIDA und 38.0000 12.00 456.00 
0230290105 SEÑAL DE SALIDA POR ESCALERA und 4.0000 12.00 48.00 
0230290108 SEÑAL DE EXTINTOR TIPO K und 7.0000 12.00 84.00 
0230290109 SEÑAL DE PROHIBIDO FUMAR und 62.0000 12.00 744.00 
0230290113 SEÑAL DE BOTIQUIN und 5.0000 12.00 60.00 
0230290129 PERFILES DE ALUMINIO PARA FALSO CIELORASO %MT   46,930.15 
0230290131 SEÑAL TIPO SI-03 und 4.0000 52.00 208.00 
0230290132 SEÑAL TIPO SI-04 und 1.0000 52.00 52.00 
0230290133 SEÑAL TIPO SI-05 und 17.0000 52.00 884.00 
0230290134 SEÑAL TIPO SI-06 und 10.0000 52.00 520.00 
0230290135 SEÑAL TIPO SI-07 und 35.0000 52.00 1,820.00 
0230290136 SEÑAL TIPO SI-08 und 60.0000 52.00 3,120.00 
0230290137 SEÑAL TIPO SI-09 und 2.0000 52.00 104.00 
0230290138 SEÑAL TIPO SI-10 und 6.0000 52.00 312.00 
0230290139 SEÑAL TIPO SI-11 und 31.0000 52.00 1,612.00 
0230290140 SEÑAL TIPO SI-12 und 89.0000 52.00 4,628.00 
0230290141 SEÑAL TIPO SI-13 und 9.0000 52.00 468.00 
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0230290142 SEÑAL TIPO SI-14 und 9.0000 52.00 468.00 
0230290143 SEÑAL DE SALIDA und 38.0000 12.00 456.00 
0230290144 SEÑAL DE AFORO und 4.0000 12.00 48.00 
0230290145 SEÑAL DE MANGUERA CONTRA INCENDIO und 12.0000 
  
12.00 144.00 
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Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/  Parcial S/ 
0230290146 SEÑAL DE ESTACION MANUAL DE SERVICIO und 10.0000 12.00 120.00 
0230290147 SEÑAL DE AVISADOR SONORO und 9.0000 12.00 108.00 
0230290148 SEÑAL DE RIESGO BIOLOGICO und 1.0000 12.00 12.00 
0230290149 SEÑAL DE RIESGO RADIACION und 1.0000 12.00 12.00 
0230290150 SEÑAL DE PUERTA CORTAFUEGO und 8.0000 12.00 96.00 
0230290151 SEÑAL DE NUMERO DE PISO und 4.0000 12.00 48.00 
0230290152 SEÑAL DE PROHIBIDO PASO DE PERSONAL NO AUTORIZADO und 3.0000 12.00 36.00 
0230290153 SEÑAL DE PROHIBIDO INGRESO CON CELULAR O RADIO und 2.0000 12.00 24.00 
0230290154 SEÑAL DE EXTINTOR TIPO PQS - 9 KG und 27.0000 12.00 324.00 
0230290155 SEÑAL DE EXTINTOR TIPO CO2 - 2.5 KG und 6.0000 12.00 72.00 
0230290156 SEÑAL DE PUNTO DE REUNION EN CASO DE SISMOS und 5.0000 12.00 60.00 
0230290157 SEÑAL TIPO SI-15 und 15.0000 52.00 780.00 
0230330005 PLANCHA DE POLICARBONATO E=8 mm 2.90 X 2.10 m pln 63.7963 294.80 18,807.15 
0230330064 COBERTURA DE TECHO ACUSTICO m2 1,531.1625 98.50 150,819.51 
0230330065 COBERTURA TRANSLUCIDA m2 126.5250 75.00 9,489.38 
0230380041 CERRADURA TIPO A und 4.0000 90.00 360.00 
0230380042 CERRADURA TIPO B und 95.0000 75.00 7,125.00 
0230380043 CERRADURA TIPO C und 14.0000 110.00 1,540.00 
0230380044 CERRADURA TIPO D und 25.0000 65.00 1,625.00 
0230380045 CERRADURA TIPO E und 64.0000 70.00 4,480.00 
0230380046 CERRADURA TIPO F und 12.0000 80.00 960.00 
0230380052 CERRADURA TIPO L und 4.0000 120.00 480.00 
0230380059 TOPE DE PUERTA TIPO T und 264.0000 30.00 7,920.00 
0230380075 AMAESTRAMIENTO MK/GMK und 1.0000 4,500.00 4,500.00 
0230380099 CERRADURA TIPO G und 30.0000 95.00 2,850.00 
0230380100 CERRADURA TIPO H und 29.0000 30.00 870.00 
0230380106 CERRADURA TIPO I und 10.0000 90.00 900.00 
0230380115 CERRADURA TIPO N und 29.0000 12.00 348.00 
0230380116 CIERRAPUERTA TIPO V und 20.0000 380.00 7,600.00 
0230400072 PISO VINILICO CONDUCTIVO C/METALIZADO m2 191.4360 225.00 43,073.10 
0230400086 PISO TECNICO m2 55.8495 380.73 21,263.58 
0230460010 PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICOS kg 23,875.0960 0.65 15,518.81 
0230460016 PEGAMENTO PARA VINILICOS FLEXIBLES gln 17.0576 20.59 351.22 
0230460065 PEGAMENTO DE CONTACTO gln 4.0759 54.34 221.48 
0230470016 SOLDADURA kg 288.1440 9.00 2,593.30 
0230520000 OCRE kg 0.2586 13.20 3.41 
0230700020 PASTA PARA JUNTA 4.5 gln bal 3.5775 72.64 259.87 
0230700030 CINTA PARA JUNTA 52 mm X 91 m rll 1.4310 18.19 26.03 
0230700040 TORNILLOS DE F IJACION mll 1.4310 60.82 87.03 
0230700041 TORNILLOS WAFER 8x13mm PUNTA BROCA mll 0.7155 18.83 13.47 
0230700042 TORNILLOS PARA PLACA DE CEMENTO DE 6x22mm mll 4.2930 14.25 61.18 
0230700075 PLACA DE CEMENTO E=8mm 1.22x2.44 m (SUPERBOARD PRO) pln 706.7725 62.09 43,883.50 
0230700088 PLACA DE CEMENTO E=12mm 1.22x2.44 m (SUPERBOARD PRO) pln 61.4790 93.63 5,756.28 
0230710014 FALSO CIELO RASO CON BALDOSA ACUSTICA COSMOS 68N 
DE OWA 61X61cm.X15mm 
m2 533.7872 42.00 22,419.06 
 61X61cm.X15mm. BORDE RECTO. SUSPENSION OWA SMART     
0230710017 FALSO CIELO RASO CON BALDOSA ACUSTICA 
CONSTELLATION 9 DE OWA 61X61cm.X15mm. BORDE RECTO. 
m2 55.8495 111.36 6,219.40 
0230710018 FALSO CIELO RASO ESPECIAL PARA SALA DE RAYOS X m2 29.4525 150.00 4,417.88 
0230710019 FALSO CIELO RASO CON PLACA DE ROCA DE YESO GYPLAC 
EXSOUND E= 12 MM 
m2 67.5675 60.00 4,054.05 
0230800051 PROTECTOR DE CAMILLAS m 163.6300 112.50 18,408.38 
0230800156 MANTO IMPERMEABILIZANTE m2 3,177.9200 58.48 185,844.76 
0230810001 OXIGENO Y ACETILENO m3 192.2075 26.50 5,093.50 
0230870002 ABONO m3 27.6862 80.00 2,214.90 
0230870003 ASERRIN ton 0.1384 70.00 9.69 
0230870015 GRAS AMERICANO (ESQUEJE) m2 1,384.3100 3.50 4,845.09 
0237010002 MATERIALES DIVERSOS - LT glb 1.0000 4,000.00 4,000.00 
0238000000 HORMIGON m3 7.8813 50.00 394.07 
0238000001 AFIRMADO m3 322.0308 60.00 19,321.85 
0240040009 MARMOLINA (BOLSA DE 40 Kg) bol 25.8256 12.80 330.57 
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0240040010 GRANALLA (BOLSA DE 40 Kg) bol 41.9165 11.25 471.56 
0243000023 MADERA PARA REGLAS (CEDRO) p2 1,340.0900 5.00 6,700.45 
0243010003 MADERA TORNILLO p2 19,132.6460 5.00 95,663.23 
0243130086 MADERA CEDRO p2 0.1354 7.50 1.02 
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Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/    Parcial S/ 
0243550005 MUEBLE TIPO M-16 (EN NUTRICION) m 6.0000 892.00 5,352.00 
0243550010 MUEBLE TIPO M-44c (MUEBLE DE ACERO-COCINA) m 6.0000 1,300.00 7,800.00 
0243550014 MUEBLE TIPO M-48 (MODULO NEUTRO PARA ENTRADAS) m 1.2000 1,800.00 2,160.00 
0243550021 CLOSET TIPO PCL-1 m 10.0000 1,984.73 19,847.30 
0243550027 MUEBLE TIPO M-8 und 60.0000 660.00 39,600.00 
0243550028 MUEBLE TIPO M-3 (1) und 37.0000 1,261.90 46,690.30 
0243550029 MUEBLE TIPO M-3a (1) und 5.0000 2,063.50 10,317.50 
0243550030 MUEBLE TIPO M-5 (1) und 6.0000 428.57 2,571.42 
0243550031 MUEBLE TIPO M-6 (1) und 68.0000 1,059.52 72,047.36 
0243550032 MUEBLE TIPO M-6a (1) und 23.0000 1,682.54 38,698.42 
0243550033 MUEBLE TIPO M-9 (1) und 9.0000 595.24 5,357.16 
0243550034 MUEBLE TIPO M-11 (1) und 40.0000 293.65 11,746.00 
0243550035 MUEBLE TIPO M-30 (1) und 15.0000 424.60 6,369.00 
0243550036 MUEBLE TIPO M-38 (1) und 28.0000 793.65 22,222.20 
0243550037 MUEBLE TIPO M-42 (1) und 7.0000 1,031.75 7,222.25 
0243550038 MUEBLE TIPO M-43 (1) und 10.0000 813.50 8,135.00 
0243550039 MUEBLE TIPO M-25 und 5.0000 888.89 4,444.45 
0243550040 MUEBLE TIPO M-8a und 1.0000 700.00 700.00 
0243550041 MESA X-10A und 1.0000 800.00 800.00 
0251020003 ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 2" x 2" x 3/16" x 6m pza 134.0235 72.12 9,665.77 
0251030077 PERFIL HCP L= 2.95 M E= 8 MM pza 33.3225 53.10 1,769.42 
0251050026 PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 1" x 1/4" pza 1,191.6865 24.92 29,696.83 
0251050043 PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 2" x 1/4" pza 1,285.2510 53.37 68,593.85 
0251050045 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 6" x 3/32" m 155.3256 118.16 18,353.27 
0251050060 PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 4" x 1/4" pza 457.0545 94.65 43,260.21 
0251080019 REVESTIMIENTO CON ALUCOBOND EN PARAPETO, A= 25 CM m 540.0885 82.00 44,287.26 
0251600004 DIVISIONES METALICAS PARA BAÑOS m2 54.1800 330.00 17,879.40 
0252110028 REJILLA CON ACERO INOXIDABLE m 1.6800 150.00 252.00 
0252270028 PERFIL DE ALUMINIO PARA PISO TERRAZO m 68.4200 3.50 239.47 
0252360046 MURO CORTINA (SAPOSOA) und 1.0000 45,850.00 45,850.00 
0252380042 VENTANA TIPO V-1 und 34.0000 792.00 26,928.00 
0252380043 VENTANA TIPO V-2 und 42.0000 950.40 39,916.80 
0252380044 VENTANA TIPO V-3 und 176.0000 241.92 42,577.92 
0252380045 VENTANA TIPO V-4 und 26.0000 760.32 19,768.32 
0252380077 VENTANA TIPO VF-1 und 2.0000 518.40 1,036.80 
0252380079 VENTANA TIPO VF-2 und 3.0000 864.00 2,592.00 
0252380081 VENTANA TIPO VF-3 und 1.0000 1,555.20 1,555.20 
0252380083 PUERTA TIPO PV-1 und 4.0000 1,036.80 4,147.20 
0252380084 PUERTA TIPO PV-2 und 2.0000 1,555.20 3,110.40 
0252380085 PUERTA TIPO PV-3 und 8.0000 1,866.24 14,929.92 
0252380086 PUERTA TIPO PV-4 und 1.0000 2,903.04 2,903.04 
0252380087 PUERTA TIPO PV-5 und 2.0000 4,302.72 8,605.44 
0252380100 VENTANA TIPO VF-5 (EMPLOMADO) und 1.0000 9,120.00 9,120.00 
0252400001 CANTONERA DE ALUMINIO pza 7.1702 26.60 190.73 
0252400007 RIEL DE ALUMINIO PARA CORTINAS m 46.8633 115.00 5,389.28 
0252500001 TRANSFER und 1.0000 15,000.00 15,000.00 
0254010003 IMPRIMANTE gln 1,175.1385 23.40 27,498.24 
0254020081 PINTURA ESMALTE gln 70.6948 70.00 4,948.64 
0254020082 PINTURA ANTICORROSIVA gln 72.7368 90.00 6,546.31 
0254030000 PINTURA LATEX gln 1,473.7520 50.00 73,687.60 
0254040001 PINTURA DE TRAFICO gln 10.7920 60.00 647.52 
0254050000 PINTURA OLEO MATE gln 40.1095 42.00 1,684.60 
0254430001 AGUARRAS gln 62.8335 17.00 1,068.17 
0254500001 BARNIZ gln 0.0143 34.00 0.49 
0254910003 XILOL gln 10.7920 25.00 269.80 
0256020032 TIRADOR DE ACERO INOX. L= 1 M und 4.0000 170.00 680.00 
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0256110036 PLANCHA DE ACERO NEGRO 1/4" x 4' x 8' pln 58.4205 377.25 22,039.13 
0256110038 PLANCHA DE ACERO LAC 1/4" x 4' x 8' pln 0.0098 377.25 3.70 
0256670020 ESQUINERO METALICO L=2.44 m pza 8.5860 6.95 59.67 
0256670031 PARANTE 89mmX38mmX0.45mmX3.00m pza 77.9895 12.34 962.39 
0256670041 RIEL 90mmX25mmX0.45mmX3.00m pza 16.4565 9.66 158.97 
0261920012 CUMBRERA P/COBERTURA DE POLICARBONATO m 60.0500 46.50 2,792.33 
0265200015 CANOPLA DE FIERRO 1 1/ 2" pza 49.6855 4.50 223.58 
0265200060 TUBO DE FIERRO NEGRO 2" x 1.5 mm x 6 m pza 11.1740 63.04 704.41 
0265200080 BARRA DE FIERRO REDONDO LISO 1/2" x 6 m pza 6.2000 28.50 176.70 
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Código Recurso Unidad Cantidad  Precio S/                  Parcial S/ 
0265200090 CANOPLA DE FIERRO 2" pza 12.4000 
 
6.50 80.60 
0265200094 TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" x 6 m pza 6.9327 
 
34.58 239.73 
0265280002 TUBO DE FIERRO NEGRO 1"x1.5mmx6m pza 0.6500 
 
23.26 15.12 
0265310001 TUBO DE FIERRO CUADRADO 2" x 2" x 3/16" pza 144.3330 
 
169.52 24,467.33 
0265310032 TUBO DE FIERRO CUADRADO 4" x 4" x 3/16" pza 144.3330 
 
339.04 48,934.66 
0265320012 ASTA DE BANDERA und 3.0000 
 
1,350.00 4,050.00 
0272890041 ACCESORIOS DE FIJACION P/COBERTURA %MT   1,053.96 
     3,725,883.79 
  EQUIPOS    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   48,413.10 
0337010002 HERRAMIENTAS MANUALES %MT   6,047.56 
0348000002 MEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 9 p3 hm 307.1380  20.50 6,296.33 
0348000003 MEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 11 p3 hm 111.8634 
 
20.50 2,293.20 
0348200002 CAMION CISTERNA 4x2 2,000 GLN hm 15.2965 
 
134.73 2,060.90 
0348300002 PULIDORA DE TERRAZO, MARMOL Y OTROS hm 425.1936 
 
25.00 10,629.84 
0348600001 EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA hm 754.4728 
 
20.05 15,127.18 
0348800004 ANDAMIO METALICO hm 3,082.2456 
 
25.00 77,056.14 
0349000003 VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 6.4213 
 
15.00 96.32 
0349500000 MOTONIVELADORA 125 HP hm 15.2965 
 
220.00 3,365.23 
0349630001 RODILLO VIB. AUTOP. 101-135 HP 10-12 TON hm 15.2965  200.00 3,059.30 
     174,445.10 
    Total S/. 5,746,699.68 
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ANEXO N° 06 
PROGRAMACION DE OBRA 
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ANEXO N° 07 
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 
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ANEXO N° 08 
PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
